
Změnový list č. 9

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na

Vltavské vodní cestě Ia. etapa:

Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel

stavby  004+004a

Číslo projektu 500 551 0004

SO 322

Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71

SO 621

Přeložka STL plynovodu - km 6,71

SO 429

Přeložka místního rozhlasu  - km 6,71

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 322

SO 621

SO 429

Pořadové číslo ZBV:

9.

Variace č. 12 – Přeložka inženýrských sítí

v otevřeném výkopu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Záznam z místního šetření s projektantem ze dne

20.2.2020
2. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 24.2.2020

3. Zápis z jednání ohledně oznámení
nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace ze dne 27.2. 2020

4. Ocenění Variace č.12 stavby 004+004a

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká provedení přeložek inženýrských sítí v otevřeném výkopu stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec

nad Vltavou.

Potřeba změny vyplynula z okolností, že přeložky inženýrských sítí měly být dle PDPS provedeny podvrtem pod plavebním
kanálem, protože tyto podvrty nešli zrealizovat z nedostatečných prostorových podmínek na staveništi a vyžádalo by si to nové
zábory nad rámec stavebního povolení. Zhotovitel požádal PVL o provedení přeložek sítí překopem ve vypuštěném plavebním
kanále. Přeložku inženýsksých sítí v otevřeném výkopu zhotovitel provedl v zimním vypustění plavebního kanálu.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (4) ( jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-2.740.774,83 7.014.636,46 4.273.861,63

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající v provedení přeložek inženýrských sítí v otevřeném výkopu a jsou popsány v Oznámení

Zhotovitele ze dne 13.1.2020.Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se provedení přeložek inženýrských sítí v otevřeném výkopu

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (4) ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku ani finanční limit

pro nadlimitní VZ. Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla

ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny

je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za

předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.10.2020

týká se bodu: B 5.171.372,57 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno: datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:
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Stavba 004+004a – Silniční most Lužec nad Vltavou 

Překop a přeložky sítí SO322 a SO621 

 

Zápis z místního šetření ze dne 20.2.2020 

 

Jednání byl svoláno z důvodu dořešení přeložek inženýrských (SO322 a SO621), které jsou pod 

plavební kanál ukládány překopem. Důvodem další úpravy přeložek prací bylo: 

1. Neprovedení přeložky sloupu NN. Přeložka měla být provedena dne 10.2.2020, avšak 

z důvodu povětrnostních podmínek (orkán Sabine) nebyla realizována. Stávající poloha 

sloupu tak brání provedení plánovaného výkopu. 

2. Požadavek správce kanalizace na vypuštění revizní odkalovací šachty, jelikož z důvodu 

hloubky by šachta byla špatně přístupná a revize a čištění potrubí by bylo značně 

obtížné. 

V rámci místního řešení bylo dohodnuto následující technické řešení. Poloha překopu bude 

upravena tak, že překop bude veden šikmo přes plavební kanál. Začátek překopu na pravém 

břehu kanálu bude posunut po směru toku až za sloup NN a za stávající šachtu kanalizace 

(cca 10 m za tuto šachtu). Na protějším břehu bude osa překopu vedena přibližně do poloviny 

vzdálenosti mezi opěru mostu a sloup NN (oplocení soukromého pozemku). Poloha osy 

výkopu dnes byla na stavbě přibližně určena. Vzhledem k nedostatku času na realizaci budou 

výkopové práce zahájeny neprodleně bez upravené realizační dokumentace. Projektant pro 

výkop dodá přibližnou polohu osy s vyznačením polohy a úrovně dna výkopu, aby bylo 

dodrženo potřebné krytí chrániček pod výhledovým dnem kanálu. Toto projektant zašle do 

pátku 21.2.2020. Výkopy bude na obou koncích upraveny dle aktuálních místních podmínek. 

Do tohoto výkopu budou osazeny všechny chráničky IS (případně budou uloženy i potrubí pro 

přeložky) a bude provedeno obetonování a zásyp výkopu. 

Následně bude provedeno zaměření konců chrániček sítí a bude upraven projekt přeložek sítí. 

Projekt bude přizpůsoben skutečné poloze chrániček. U kanalizace se přepokládá že pravém 

břehu bude odstraněna stávající kanalizační šachta a bude osazena nová šachta ve vzdálenosti 

cca 15 m po proudu. V této nové šachtě bude provedeno napojení přeložky. Na levém břehu 

bude napojení přibližně shodné s aktuálním návrhem. U plynu se předpokládá vyvedení 

vedení z chráničky souběžně s kanalizací, tedy o cca 20 m dále po proudu. Následně bude ve 

výkopu uloženo potrubí, které povede do původního bodu napojení přeložky. Na levém břehu 

bude napojení opět přibližně shodné s aktuálním návrhem. 
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Rozdělovník:  

STRABAG Rail 

-  
-  

Bintana 

-  

IDS Praha 

-   

Obec Lužec nad Vltavou 

-  
-  

Pontex (projektant) 

-  
-  

 
Kopie:  
-  
-  
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Stavba 004+004a – Silniční most Lužec nad Vltavou 

 

Věc: Záznam z jednání ze dne 27.8.2019 (9:30h) ohledně provádění plošiny 
pro vrtání, realizace shybky pod kanálem a realizace podvrtů – most 

004+004a 

 

 

• Provedení plošiny pro vrtání pilot bude vyhotovena z panelů založených do 

betonového lože. Rozsah panelů bude určen z výkresu od p. Šindlera, který 
vyhotoví konečný výkres - plošina pro vrtání pilot do 30.8.2019. Povodí Vltavy 
zastoupené  s tímto řešením souhlasí. 

 

 

• Realizace shybky v této stavbě bude realizována otevřeným výkopem v období 
vypuštěného kanálu (únor–březen). Povodí Vltavy žádá po zhotoviteli poslat 

žádost tohoto řešení se všemi náležitostmi a následně se k této variantě 
otevřeného výkopu vyjádří. 
 

 

• Realizace podvrtů nebude realizováno podvrtem. Bylo navrženo jediné možné 
řešení a to přeložení sítí pomocí překopu kanálu, obdobně tomu už je na stavbě 
003.B v období (únor–březen). K tomuto řešení se taktéž vyjádří Povodí Vltavy.  

Viz. zápis ze dne 15.8.2019. 

 

 

 

 
 

 

Zapsáno dne 27.8.2019 

Lužec nad Vltavou 
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Stavba 004+004a- Silniční most Lužec nad Vltavou

Zápis z místního šetření ze dne 15.8 .2019- řešení podvrtů
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Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Stavba 004 + 004a, přeložka inženýrských sítí v otevřeném výkopu

Objekt:  SO 322 Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71
SO 621 Přeložka STL plynovodu - km 6,71
SO 429 Přeložka místního rozhlasu - km 6,71

Z důvodu demolice mostní konstrukce je nutné vymístit veškeré inženýrské sítě. Přeložky
inženýrských sítí měly být dle PDPS provedeny podvrtem pod plavebním kanálem. Tyto
podvrty nejdou zrealizovat z nedostatečných prostorových podmínek na staveništi.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Pro přeložení inženýrských sítí bude nutné zrealizovat otevřený výkop přes plavební
kanál. Do výkopu budou inženýrské sítě přeloženy (tlaková kanalizace, STL plynovod,
místní rozhlas).

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

Vyřizuje:

Mobil 
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

24.02.2020

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt 
_ K A K E 
 � � � � K



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 6.950.300,00 Kč
Záporné změny:       2.700.000,00 Kč
Saldo: 4.250.300,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt 
_ K A K E 
 � � � � K



Č. smlouvy Objednatele:
C. smlouvy Zhotovitele:
Dílo:

S/ŘVC/115/R/SoD/2018
1- 01- 18- 006- JBAB
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodn í cestě
I.a etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a
předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 004+004a, přeložka inženýrských sítí v otevřeném výkopu
Související korespondence:

Oznámen í nepředv ídatelných fyzických podm ínek dle Pod- č lánku 4.12 OP/ZP ze dne
24.2.2020

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby:

27.2.2020
Lužec nad Vltavou

r

Společnost TYM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kaná l
vedoucí týmu
specialista

Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodn í cestě
I.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice

ředitel stavby
specialista

Zhotovitel:

Na základě předloženého oznámen í nepředvídatelných fyzických podm ínek, předaného Zhotovitelem Správci
stavby dne 13.1.2020, Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podm ínky a souhlasí
s provedením předloženého návrhu formou Variace č.12 dle Pod- č lánku 13.1 OP/ZP.

Jedná se o doplněn í:

SO 322 Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71
SO 621 Přeložka STL plynovodu - km 6,71
SO 429 Přeložka m ístn ího rozhlasu - km 6,71

Práce budou oceněny v samostatném rozpočtu.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjad řuje a požaduje, aby
Zhotovitel předložil podrobné oceněn í variace.

Vzhledem ktomu, že neproveden ím výše zm íněné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by
hrozilo přerušen í prací, vydává Správce stavby t ímto pokyn k provedení Variace č.12 dle č lánku 13 OP/ZP před
podpisem změnového listu.

.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



004+004a

§ 222 odst. (4) ZZVZ

stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo %

Vedlejší a ostatní náklady SO 000 41,58%

Příprava území staveniště SO 021

Demolice stávajícího mostu SO 022

Přeložka silnice III/24635 – ul. Mělnická – km 6,75 SO 123.1

Přeložka silnice III/24635 - směr Vraňany - km 6,75 SO 123.2

Přeložka silnice III/24627 - ul. Podřípská - km 6,75 SO 123.3

Přeložka místní komunikace - ul. V Zanikadlech - km 6,75 SO 123.4

Sjezd do ul.Šmeralova SO 124.1

Sjezd do ul.Mělnická SO 124.2

Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – km 6,71 SO 125

Chodníky na přeložce silnice III/24635 a III/24627 SO 126

Úprava stávajících komunikací SO 128

Provizorní komunikace - km 6,75 SO 129.1

Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75 SO 129.2

Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75 SO 129.3

Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou - km 6,75 SO 222

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,71 SO 223.2

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,75 SO 223.3

Opěrné zdi na silnici III/24635 - pravý břeh km 6,75 SO 224

Opěrné zdi na silnici III/24635 a III/24627 - levý břeh km 6,75 SO 225

Vyztužení strmého svahu na MK - ul.V Zanikadlech - km 6,75 SO 228

Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71 SO 322 204,35%

Přeložka shybky odvodnění km 6,76 SO 323

Odvodnění komunikace silnice III/24635 a III/24627 - km 6,75 SO 324

Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DK a MK CITN SO 423

Přeložka místního rozhlasu - km 6,71 SO 429 -75,49%

Úprava stáv. přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71 SO 523

Veřejné osvětlení - silnice III/24635 a III/24627 - km 6,75 SO 524

Úprava vedení VO ul. Mělnická a ul. Šmeralova - km 6,75 SO 525

Úprava vedení VO ul. v Zanikadlech - km 6,75 SO 526

Přeložka STL plynovodu - km 6,71 SO 621 -29,30%

Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75 SO 821

Vegetační úpravy - rozšíření SO 822

Rekultivace - km 6,44 až km 6,75 SO 823

Parkové úpravy - km 6,75 SO 824

část elektro SO 824.1

Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – km 6,71 SO 125a

Chodníky na přeložce silnice III/24635 a III/24627 SO 126a

Parkové úpravy - km 6,75 SO 824

část elektro SO 824.1

Přeložka slopu NN SO 999

Úpravy stávajícího mostu přes plavební kanál SO 201a 6 282 582,90 6 282 582,90

CELKEM 191 426 390,27 Kč 210 486 213,10 Kč 19 059 822,83 Kč 7 014 636,46 Kč -2 740 774,83 Kč 4 273 861,63 Kč 9,96%

Změnový list č. 10 stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

Lužec

Variace č. 12 - přeložka inženýrských sítí v otevřeném výkopu



004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

SO 322

Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71

1 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 81,200 1 928,030 1 846,830 2274,42%

2 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 90,200 60,200 -30,000 -33,26%

3 14199R ŘÍZENÝ HORIZONTÁLNÍ PODVRT - ŘÍZENÉ MIKROTUNELOVÁNÍ KPL 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 90,200 2 299,250 2 209,050 2449,06%

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 81,200 1 988,230 1 907,030 2348,56%

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,000 8,480 -0,520 -5,78%

7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 63,000 86,250 23,250 36,90%

8 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 3,000 3,000 0,000 0,00%

9 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

10 893118R1 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2 - dodání KUS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

11 893118R2 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2 - osazení KUS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

12 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

13 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 70,000 70,000 0,000 0,00%

14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 15,000 48,920 33,920 226,13%

15 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 63,000 63,000 0,000 0,00%

16 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 78,000 78,000 0,000 0,00%

901 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA T 0,000 602,438 602,438 0,00 003.A SO 221 (3)

902 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,000 602,438 602,438 0,00 004 SO 022 (2)

903 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 0,000 1 928,030 1 928,030 0,00 004 SO 228 (1)

904 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 311,020 311,020 0,00 003.C SO 631 (4)

905 114138 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT ZE ŽELBET VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 267,750 267,750 0,00 OTSKP 2019

906 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,000 170,000 170,000 0,00 004 SO 525 (26)

907 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M2 0,000 331,150 331,150 0,00 004 SO 223.2 (2)

908 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M3 0,000 95,600 95,600 0,00 004 SO 823 (4)

909 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 0,000 239,000 239,000 0,00 004 SO 823 (7)

910 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 0,000 956,000 956,000 0,00 004 SO 823 (8)

911 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 0,000 133,290 133,290 0,00 004 SO 225 (11)

912 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 0,000 672,000 672,000 0,00 004 SO 000 (201)

913 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ HOD 0,000 336,000 336,000 0,00 004 SO 000 (203)

914 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 0,000 73,560 73,560 0,00 OTSKP 2019

915 457368 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,000 9,195 9,195 0,00 OTSKP 2019

916 8931180 ŠACHTA PODTLAKOVÁ KUS 0,000 1,000 1,000 0,00

podpoložka podtlaková šachta kanalizace kus 1,000 1,000 CN

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

Název položky
Jednotková cena

(CZK)

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :
Poř.
číslo
pol.

Číslo ceny dle
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %



podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000 0
Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP
917 8993001R DOPLŇKY NA POTRUBÍ - PROPLACH HAWLE KUS 0,000 2,000 2,000 0 0,00

podpoložka proplachovací souprava kanalizace kus 2,000 2,000 0 CN

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000 0
Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP
918 93883 OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM ROHOŽEMI M2 0,000 331,150 331,150 0 0,00 OTSKP 2019

919 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 0,000 331,150 331,150 0 0,00 004 SO 123.4 (18)

920 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,000 94,325 94,325 0 0,00 004 SO 223.2 (5)

921 2943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,000 1,000 1,000 0 0,00 004 SO 000 (12)

podpoložka úprava výkresové dokumentace kus 1,000 1,000 0 CN

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000 0
Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP
2 380 063,52 7 243 750,00 4 863 686,48

Cena jen kladných položek = víceprací 6 854 746,54

Cena jen záporných položek = méněprací -1 991 060,06

kontr. 4 863 686,48

Celková cena CZK



004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

SO 429

Přeložka místního rozhlasu - km 6,71

1 14101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,800 0,000 -2,800 -100,00%

2 29522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,800 0,000 -2,800 -100,00%

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,300 0,000 -6,300 -100,00%

5 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 64,000 0,000 -64,000 -100,00%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,800 0,000 -2,800 -100,00%

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,500 0,000 -3,500 -100,00%

8 742122R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE M 100,800 0,000 -100,800 -100,00%

9 742123R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY M 82,430 0,000 -82,430 -100,00%

10 742511R UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU KUS 2,000 0,000 -2,000 -100,00%

11 742641R KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 15CM M 40,000 0,000 -40,000 -100,00%

12 74271R MĚŘENÍ KABELŮ KUS 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

901 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 0,000 154,100 154,100 004 SO 324 (7)

Cena jen kladných položek = víceprací 57 189,59

Cena jen záporných položek = méněprací -233 298,18

kontr. -176 108,59

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ

(CZK)
ceny dle

Měrná
jednotka

Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková cena
(CZK)



004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

SO 621

Přeložka STL plynovodu - km 6,71

1 2950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1,000 0,000 0,00%

2 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 113,770 91,000 -22,770 -20,01%

3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 125,160 91,000 -34,160 -27,29%

4 14199R ŘÍZENÝ HORIZONTÁLNÍ PODVRT - ŘÍZENÉ MIKROTUNELOVÁNÍ KPL 1,000 0,000 -1,000 -100,00%

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 125,160 91,000 -34,160 -27,29%

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 113,770 91,000 -22,770 -20,01%

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,390 11,460 0,070 0,61%

8 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 105,000 105,000 0,000 0,00%

9 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 93,500 97,750 4,250 4,55%

10 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

11 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

12 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 19,000 45,830 26,830 141,21%

13 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

14 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 93,500 93,500 0,000 0,00%

15 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 105,000 105,000 0,000 0,00%

16 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M 102,500 102,500 0,000 0,00%

17 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 93,500 93,500 0,000 0,00%

901 87345
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN
DO 300MM

M 0,000 45,500 45,500 002 SO 381 (14)

Cena jen kladných položek = víceprací 102 700,33

Cena jen záporných položek = méněprací -516 416,59

kontr. -413 716,26

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ

(CZK)
ceny dle

Měrná
jednotka

Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková cena
(CZK)
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Bankovní spojení:    tel.:  
     tel.:  
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn sekretariát:    e-mail:  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991    

STRABAG Rail a. s.  
Dir. TJ,  Oblast vodohospodářské stavby a 
inženýring, PJ JB 
Železničářská 1385/29, Střekov 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Per e-mail 
e-mail:  

 

Č. nabídky:  

Datum:  Praha, 24. 2. 2020 

Vyřizuje: , tel.: , e-mail:  

 

Věc:  Cenová nabídka 

Název akce: Úpravy a doplňky dokumentace RDS  Zabezpečení podjezdných výšek na VVC - I.a etapa: 
Vraňansko - Hořínský kanál, stavba 004+004a 

 

 

Dobrý den, 

 

na základě projednání Vám tímto posílám nabídku na vypracování změn a úprav dokumentace související 

s překopem kanálu a ukládkou IS. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 
 
výkopy, terénní úpravy … 120 hod. x 600 Kč/ hod.      Kč 

SO322 – kanalizace … 60 hod. x 600         Kč 

SO423 – CETIN … 10 hod. x 600 Kč/hod.       Kč 

SO429 – rozhlas … 10 hod. x 600 Kč/hod.       Kč 

SO621 – plyn … 60 hod. x 600 Kč/hod.        Kč    

nabídková cena bez DPH         Kč 
DPH 21%              Kč 

nabídková cena vč. DPH         Kč 
 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 

S pozdravem 

 
 

jednatel společnosti 



Cenová nabídka
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