
Změnový list č. 11

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na

Vltavské vodní cestě Ia. etapa:

Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel

stavby  004+004a

Číslo projektu 500 551 0004

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 000

Pořadové číslo ZBV:

11.

Variace č. 18 – čerpání vody do Vltavských tůní

ZIMA 2020

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Záznam z KD č.5 a č.6
2. Záznam z PS.č 30 konaného dne 7.1.2020
3. Stanovisko OŽP KUSK k potřebnosti povolení

výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů při vypuštění Vraňansko –
Hořínského kanálu ze dne 22.1.2020

4. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek
dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 24.1.2020

5. Pokyn správce stavby č.3 k provedení návrhu
Variace č.4 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – čerpání do
Vltavských tůní ze dne 29. 1. 2020

6. Zápis z jednání ohledně prodloužení doby čerpání
dody do Vltavských tůní a rozdělení čerpání na
jednotlivé stavby ze dne 30.3.2020

7. Vyjádření autorského dozoru – vliv odstávky
plavebního kanálu na vodní a mokřadní plochy

8. Ocenění Variace č.18  stavby 004+004a

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká čerpání vody do Vltavských tůní stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.

Skutečnosti spojené s vlivem odstávky plavebního kanálu na vodní a mokřední plochy v lokalitách Vraňany, Lužec nad Vltavou,
Zelčín a Hořín nebyly zahrnuty do projektové dokumentace PDPS.
Vraňansko-Hořínský kanál vybudovaný v roce 1905 neměl žádná technická opatření k zásobování mokřadů a tůní (dříve polí) podél
kanálu vodou. Vybudované shybky umožňovali příčný průchod potoků pod kanálem. Nedostatečná udržba konstrukce kanálu a
neřízená manipulace s vodou v místech shybky umožnila postupně vznik mokřadů a tůní.
Tento systém byl objeven teprve při prvním vypuštění kanálu v létě 2019, které bylo mimořádně provedeno v letě (suché období)
a bylo mimořádně dlouhé.
Opatření pro čerpání vody, které zajištuje ochranu zvláště chráněných druhů při vypuštění Vraňansko-Hořínského kanálu
vycházelo ze zkušeností z léta 2019 a z požadavku ze strany České inspekce životního prostředí uvedené v zápisech Kontrolních
dnů č.5 a č.6 a ze stanosviska Kraského úřadu Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství ve kterém souhlasil s
požadavky na připravenost stavby pro vypuštění Vraňansko-Hořínského kanálu:

- v lokalitě jezu u cyklostezky pod Brozánkami (N 50°21.64065', E 14°27.40452') prostřednictvím slámy (stejně tak jako
v letním období) zadržet v maximální možné míře vodu v Hořínské strouze (syn. Hořínský potok)
- stejné opatření provést u výpustního zařízení v místě křížení cyklostezky a Hořínské strouhy pod Vrbnem ((N

50°19.43682', E 14°28.02588)

- osadit lokality měření měrnými body (Vraňany, Lužec, Vrbno, Hořín)

- čerpání vody z Vltavy v místě slepého ramena v Dolní Vrbenské tůni

- zabezpečit obsluhu čerpadel

- provádět měření poklesu hladin na měrných bodech po celou dobu vypuštění plavebního kanálu
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Ocenění bylo povedeno na základě skutečností zaznamených ve stavebním deníku.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) (jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,- 14.496.228,04 14.496.228,04

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající v čerpání vody do Vltavských tůní  a jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne

24.1.2020.Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze čerpání vody do Vltavských tůní.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla

ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny

je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za

předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.10.2020

týká se bodu: D 17.540.435,93 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno: datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Záznam z jednání                KD 05

Stránka 1  (celkem 6); (5-6 – prezenční listina)

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“

KONTROLNÍ DEN – KD 05
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ

 CESTĚ – I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL

Datum a čas jednání: 2.7.2019 od 9:00 hod.

Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

Přítomni: viz prezenční listina

HLAVNÍ AGENDY:

00. Prohlídka staveniště
05. Připomínky k minulému jednání
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)
30. Agenda Správce stavby (SpSt)
40. Agenda Objednatele (ŘVC ČR)
50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
60. Agenda Státní plavení správy ČR (SPS ČR)
70. Agenda Městského úřadu Mělník
75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou
80. Agenda Obecního úřadu Vraňany
90. Různé

LEGENDA:

Číslování: 01.1 --- 01 = číslo KD
          .1 = pořadí problému v rámci Agendy

Číslování: 01a.1 --- 01a = číslo PS
   .1 = pořadí problému v rámci Agendy

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých

xxx = Vypuštěné body

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90.

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

<•>ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

TÝMDOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.ro.

ČR 1MFRAM



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Záznam z jednání            KD 05

Stránka 2

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“

00. Prohlídka staveniště
       Prohlídka všech stavenišť byla provedena před konáním kontrolního dne.

05. Připomínky k minulému jednání

      Žádné

10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)

5.1.          Veškeré problematika této agendy jsou řešeny pravidelně na postupových schůzkách.

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)

20-1: Realizační / správní záležitosti

20-2: Harmonogram . nutno dopracovat opravený hmg. na 004 a 004A a koordinační hmg. Úkol pro zhotovitele trvá. T. 11.6.2019.

Úkol splněn – vypouští se.

01.1 Z důvodu omezených kapacit projektanta budou RDS vydávány postupně a ne formou celých SO.

SpSt s dělením RDS souhlasí, pokud to budou ucelené části jednotlivých SO (založení, spodní stavba, nosná konstr. atd.).

Zástupce projektanta svolal na 5.6..2019 výrobní výbor na projednání RDS zvedacích mostů a na hydrauliku. Z jednání bude pořízen
samostatný zápis.  – úkol plněn průběžně, sleduje se na postupových schůzkách, z KD se vypouští.

20-3: Realizace – postup výstavby

Zhotovitel předložil úplný popis prací v současném stavu na všech mostech. Tento popis je přílohou tohoto zápisu.

20-4: Publicita.

        Veškeré zadané úkoly týkající se publicity jsou průběžně plněny. Zhotovitel zpracoval písemný popis celé stavby pro místní tisk a to
jak pro obec Lužec nad Vltavou, tak i pro obec Vraňany. – úkol splněn, vypouští se.

30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál)

30-1: Realizační / správní záležitosti

01.5        01.7Zhotovitel dosud nepředložil definitivní organigram.

Zhotvitel v této souvislosti předložil žádost o změnu personálního obsazení – nový ředitel stavby .

Zhotovitel zároveň předložil pověření  k řízení realizace stavby.

Úkol pro: Zhotovitel – nutno řešit dodatkem SOD. Dodatek SOD dle informací od objednatele byl předložen. Úkol trvá.

01.7.       SpSt předal Zhotoviteli dosud Objednatelem uzavřené nájemní smlouvy na pozemky potřebné pro realizaci stavby mostů 002A a
003C. – kromě zapůjčky pozemků od PVL je úkol splněn. Pozemky PVL – viz následující body. – trvá. Sleduje se dále.

.

01.12.      01.13       Dodavatelem vlastních zdvihů mopstů je firma ARGO. – jednání probíhají, sleduje se dále. Trvá. Sleduje se dále.

03.1.        Správce stavby připomíná povinnost zhotovitele na odsouhlasení a provedení DIO. Termín : okamžitě, zejména u mostu 003C.

                Odpovídá : Zhotovitel. – úkol trvá. Vlastní realizace DIO a zejména jeho termíny jsou uvedeny v agendě zhotovitele stavby – vypouští
se.

04.1.         Správce stavby připomíná Zhotovitelei nutnost zajistit výluku na mostě 003B. Odpovídá Zhotovitel T. 30.6.2019. O výluku je požádáno
a to v termínech 11/19 – 05/20. Očekává se vydání ROV. – úkol se sleduje dále.

04.2.       Správce stavby požaduje, aby zhotovitel zajistil účast všech výrobců a dodavtelů OK mostů  na postupové schůzce č. 10, která se
bude konat dne 18.6.2019. úkol splněn, vypouští se.

30.2.       Koordinátor BOZP

01.2.       Havarijního a povodňového plánu, které jsou v projektové dokumentaci zpracovány pro každý most zvlášť.

Úkol pro: Zhotovitel T: 31.3.2019 – úkol nesplněn, oba plány jsou zpracovány a v současné době probíhá jejich
schvalovací řízení. N.T. nestanoven. Plány jsou zpracovány, probíhá jejich odsouhlasení. Sleduje se dále.

04.1.        Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP a na používání OOPP. Platí pro všechny účastníky výstavby – úkol trvalý
převádí so do pracovního pořádku.

40. Agenda Objednatele (Ředitelství vodních cest ČR)

01.1 Zástupce Objednatele Ing. Král sdělil, že smlouvy na Autorský dozor (AD) s firmami SUDOP PRAHA a.s. a PONTEX s.r.o. jsou před
podpisem.
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Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“

Úkol pro: ŘVC ČR – úkol trvá

04.1. Objednatel informuje přítomné o dohodném termínu mezi ŘVC a SŽDC, které se uskuteční dne 16.5.2019. V mezidobí
probíhá časté jednání o koordinaci mezi ŘVC a SŽDC. Jedná se jednak o vývoj nového unikátního dilatačního zařízení a jednak o
napojení vlastního zdvihu mostu 003B na zabezpečovací zařízení SŽDC. Všichni účastníci stavby se tomuto úkolu velmi intenzivně
věnují a jednání dále probíhají, včetně projednávání RDS v této problematice. Úkol trvá.

50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)

05.1.       Zástupce PVL požaduje aby zhotovitel nezasahoval do hrází kanálu bez povolení a bez projednání s PVL. Úkol trvalý,
odpovídá zhotovitel stavby.

05.2.           Problematika vypuštěného kanálu – viz samostatný bod v agendě 90. Různé.

60. Agenda Státní plavební správy (SPS ČR)

05.1.           Problematika vypuštěného kanálu – viz samostatný bod v agendě 90. Různé.

70. Agenda Městského úřadu Mělník

05.1.             Problematika vypuštěného kanálu – viz samostatný bod v agendě 90. Různé.

75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou

01.1 Probíhá uzavírání nájemních smluv na obecní pozemky, výjimkou je 1341/5 na předmostí 003A od Lužce, u něhož bude možné kvůli
dotaci z ROPu uzavřít smlouvu až v 07/2019 (ROP zasedá v 06/2019, udržitelnost stanovena do 08/2020, starosta požádá o půlroční
zkrácení – 02/03 2020, pro žádost potřebuje definitivní HMG). Harmonogram byl dnešního dne předán. – úkol splněn a sleduje se
dále. Trvá.

04.1.       Starosta p.Rollo žádá, aby byl vždy osobně ibnformován v případě nepředvídatelné události, závady kolize apod. od Zhoptovitele
stavby - úkol trvalý. – převádí se do pracovního pořádku.

04.2.        Starosta požaduje aby při opravě stávajícího mostu 004 byl zachován a vyznačen  pás pro provoz chodců. V rámci DIO odpovídá

                Zhotovitel. Úkol trvá.

04.3.         Zhotovitel zpracuje příspěvek do periodika obce pro informovanost obyvatelstva o stavbě. T. 20.6.2019 - úkol splněn, vypouští se.

04.4.         Smlouva na převod mostu 003A – připravuje ji ŘVC. Termín – co nejdříve.Úkol trvá v současné době je předložena smlouva k právní
analýze.

80. Agenda Obecního úřadu Vraňany

04.1.         Starosta žádá, aby byl vždy osobně informován v případě nepředvídatelné události, závady, kolize od Zhotovitele stavby – úkol
trvalý. Převádí se do pracovního pořádku.

04.2.         Zhotovitel zpracuje příspěvek do periodika obce pro informovanost obyvatelstva o stavbě. T. 20.6.2019 – úkol splněn, vypouští se.

90. Různé

03.1.    Vypuštění Vraňansko-Hořínského kanálu se uskuteční v plánovaných termínech tj. od 1.7.2019 do 15.8.2019. Dnešního
dne bylo dohodnuto, že PVL obdrží žádost o vypuštění a to tak aby uzavření vodních vrat ve Vraňanech se uskutečnilo
dne 30.6.2019 po plánovaném průjezdu poslední lodi. Vlastní vypuštění bude trvat cca 24 hodin do úplného
vyprázdnění kanálu. Správce stavby připomíná nutnost pro Zhotovitele stavby vysbírat chráněné živočichy z celého
kanálu.

              Následné napouštění kanálu se bude konat dne 15.8.2019 v ranních hodinách, tak aby byl umožněn lodní provoz od
16.8.2019.

05.1.      Fakturace za měsíc 06/2019 bude činit cca 4,5 mil. Kč. V současné době probíhá kontrola měřících protokolů.

05.2.      Vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu bylo ventrálním bodem tohoto kontrolního dne.

              Vypouštění kanálu bylo zahájeno dne 30.6.2019 cca v 19 hod. K dnešnímu dni vykazuje skutečnost cca 30 cm stav
vody v celém vypuštěném kanále. Probíhá sběr chráněných živočichů tj. velevruba malířského a škeble rybniční, dále
byl proveden rybáři odchyt ryb a jejich transfer.

              Úvodem diskuse přednesl zástupce zhotovitele Ing. Sodomka zdůvodnění nutnosti vypustit kanál pro provádění
stavebních prací, které nelze provádět při napuštěném kanále. Na období vypuštěného kanálu zhotovitel vypracoval
denní harmonogram prací, které ze strany správce stavby budou pravidelně kontrolovány. Tento hmg. je přílohou
tohoto zápisu.

              Všemi přítomnými bylo konstatováno, že největším rizikem vypuštění kanálu je případné vysušení přilehlých
mokřadů a tůní, které jsou situovány po délce kanálu mezi kanálem a tokem řeky Vltavy.
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V následující diskusi se k problému vyjádřili postupně účastníci jednání.

                – ředitel PVL – zdůraznil toto nebezpečí a informoval o existenci smlouvy mezi ŘVC a PVL o
spolupráci při vypuštění kanálu. Jedná se zejména o přenesení veškeré zodpovědnosti na ŘVC. Dále doporučil, aby
přilehlé mokřady byly dotovány vodou z vypuštěného kanálu, který nebude nikdy zcela suchý.

               – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Mělník zdůraznil nutnost přijmutí takových
opatření, aby riziko vysušení mokřadů bylo minimalizováno. Dále předložil otázku, zda vypuštění musí být v tomto
stávajícím termínu, kdy jsou klimatické podmínky velmi nevhodné. Přítomnými bylo odpovězeno, že termín je nezbytný
pro dokončení všech spodních staveb mostů před zimním obdobím. Dále informoval, že manipulační řád PVL na
vypuštění kanálu je z roku 1995 a že vypuštění nebylo řádně projednáno. Je nutno zpracovat nový manipulační řád.
Dále  uvedl, že je nutno zajistit v průběhu vypuštění kanálu dopouštění vody do mokřadů např. z Vltavy a
požadoval zkrácení termínu vypuštění.

               – SPS – uvedl, že SPS zastavují jen vlastní plavbu na kanále.

              p.  ČIŽP – uvedl, uvedl, že na dnešním jednání je inspekce účastna pro získání podkladů o celé
záležitosti. Zdůraznil, že se nejedná pouze o sběr živočichů, nýbrž o ochranu celého ekosystému. O tuto oblast se stará CHKO
Kokořínsko. Dále uvedl, jaký je správný postup při vypuštění kanálu, a zdůraznil nutnost zachování mokřadů. V neposlední řadě
uvedl povinnost dodržovat ekologickou legislativu. V případě, že by vodní hladina v přiléhajících mokřadech a tůních poklesla
pod hraniční hodnotu, která by znamenala ohrožení daného ekosystému a zvláště chráněných druhů na něj vázaných, je
nezbytné bezprostředně ze strany zhotovitele zjednat efektivní nápravu. ČIŽP bude situaci v mokřadech v průběhu
předmětných stavebních prací průběžně monitorovat a v případě, že by poškození mokřadů indikovala, podnikne adekvátní
kroky ve smyslu platné environmentální legislativy. Nastalou situaci v rámci realizace investice považuje inspekce za velmi
vážnou, a proto ji nemíní v žádném případě bagatelizovat. Jako aktuální nutnost je třeba bezodkladně zajistit technické
zabezpečení celé akce tak, aby k jakémukoli zásadnímu narušení ekologické rovnováhy nad únosnou mez v předmětném
cenném mokřadním a akvatickém  biotopu mezi kanálem a Vltavou nedošlo.
               – starosta obce Hořín – potvrzuje stanoviska výše uvedená.

               ČRS MO Mělník – informoval o rozsahu mokřadů, které činí cca 10,1 ha. Podal informaci o
stavu rybí osádky v tůních a mokřadech. Dále zdůraznil, že ČRS MO Mělník byli opomenuti při schvalování vypuštění
kanálu.

               vodoprávní úřad MěÚ Mělník – uvedla, že vypuštění kanálu nebylo projednáno. Dále uvedla
požadavek dotování vody do mokřadů a nutnost předložení protokolu a sběru živočichů z kanálu.

               – biolog správce stavby – přednesl opatření, které bude stavby realizovat. Jedná se zejména o
důkladný monitoring celé situace na celém území mokřadů, o zajištění dotování vody z kanálu (který není nikdy zcela
prázdný) do mokřadů formou přečerpávání, o zjištění přítoků do mokřadů z kanálu a o vyčištění shybky z kanálu.

               – ŘVC – zdůraznil nutnost vypuštění kanálu a připravenost na minimalizaci dopadů do ekosystému.

              Závěr :

              Všeobecný koncensus je zabránění vysychání mokřadů v celém rozsahu. Proto byla stanoveny po diskusi následující
úkoly :

- Zhotovitel stavby ve spolupráci s PVL zajistí stávající stav propojení kanálu s mokřady po celé délce kanálu.

- Zhotovitel stavby zajistí denní monitoring stavu hladiny v mokřadech.

- Zhotovitel zajistí vyčištění shybky, pro dotaci vody do mokřadů.

- Biolog správce stavby zajistí ve spolupráci se zhotovitelem monitoring mokřadů.

- Pro monitoring založí zhotovitel samostatný stavební deník, který bude popisovat denně veškeré informace.

- V průběhu doby vypuštěného kanálu zajistí zhotovitel stálou pohotovost svých pracovníků jak pro monitoring, tak
případně pro čerpání vody.

- Čerpání a dotování vody do mokřadů se v prvé řadě uvažuje z vypuštěného kanálu. Teprve v případě nedostatku
vody v kanále se bude projednávat náhradní zdroj a to  tok řeky Vltavy.

- O průběhu sledování a případně dalších kroků bude správce stavby pravidelně podávat informaci na MěÚ Mělník.

Informace o telefonickém spojení účastníků pro případy řešení vzniklých problémů :

ŘVC – 

Správce stavby -asistent 

Biolog správce stavby – 

PVL – 

MěÚ Mělník – 
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MěÚ Mělník –  – vodoprávní úřad – 

ČRS MO Mělník – 

                              

ZAZNAMENAL:  - Zástupce vedoucího týmu SpSt

PŘŚTÍ  JEDNÁNÍ : KD č.6 Datum příšt. Jednání : 6.8.2019
 MÍSTO KONÁNÍ:
Zasedací místnost v areálu společnosti Bratři
Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

 PŘIZVÁNI NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ: Objednatel, Zhotovitel, Projektant, PVL, SPS, komunál

Přílohy : - presenční listina č.1

- Presenční listina č.2

- Popis současného stavu na stavbě vypracovaný zhotovitelem

- Harmonogram stavebních prací v době vypuštění kanálu

-
hm vypuštění PK
2019-07-02.xlsx

popis prací KD-PS
11.xlsx

2019_07_04_080251.
pdf

2019_07_04_080336.
pdf
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KONTROLNÍ DEN – KD 06
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ

 CESTĚ – I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL

Datum a čas jednání: 6.8.2019 od 9:00 hod.

Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

Přítomni: viz prezenční listina

HLAVNÍ AGENDY:

00. Prohlídka staveniště
05. Připomínky k minulému jednání
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)
30. Agenda Správce stavby (SpSt)
40. Agenda Objednatele (ŘVC ČR)
50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
60. Agenda Státní plavení správy ČR (SPS ČR)
70. Agenda Městského úřadu Mělník
75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou
80. Agenda Obecního úřadu Vraňany
90. Různé

LEGENDA:

Číslování: 01.1 --- 01 = číslo KD
          .1 = pořadí problému v rámci Agendy

Číslování: 01a.1 --- 01a = číslo PS
   .1 = pořadí problému v rámci Agendy

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých

xxx = Vypuštěné body

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90.

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

<l>ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

TÝMDOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.ro.

ČR IMFRAM
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00. Prohlídka staveniště
       Prohlídka všech stavenišť byla provedena před konáním kontrolního dne.

05. Připomínky k minulému jednání

       Žádné

10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)

5.1.          Veškeré problematika této agendy jsou řešeny pravidelně na postupových schůzkách.

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)

20-1: Realizační / správní záležitosti

20-3: Realizace – postup výstavby

Zhotovitel přednesl stručný  popis probíhajících  prací v současném stavu na všech mostech.

                002A – příprava na snesení mostu – proběhne od 7.8.2019. Probíhají zemní práce na předpolích mostu. Přeložky jsou

                             provedeny.

                003A – proveden multikanál, probíhají přeložky sítí na provizorní lávku, příprava na demolici původního mostu.

                            Provedeno opevnění břehů trvalými štětovnicemi.

                003B – pracuje se na opevnění břehů, provedeny trvalé štětovnice.

                004    - provedena je provizorní komunikace – zbývá její dokončení, začnou práce na spodní stavbě nového mostu,

                            velkoprůměrové piloty.

                003C – proveden a zprovozněn provizorní most, probíhá demontáž části spodní stavby původního mostu, příprava na

                             demolici původního mostu. Problémy s přeložkou plynu a ČEZ.

20-4: Publicita.

        Veškeré zadané úkoly týkající se publicity jsou průběžně plněny.

30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál)

30-1: Realizační / správní záležitosti

01.5        Zhotovitel dosud předložil definitivní organigram.

Zhotvitel v této souvislosti předložil žádost o změnu personálního obsazení – nový ředitel stavby .

Zhotovitel zároveň předložil pověření Ing. Tomáše Bílka k řízení realizace stavby.

Úkol pro: Zhotovitel – nutno řešit dodatkem SOD. Dodatek SOD je zpracován – úkol splněn, vypouští se.

01.7.        Zápůjčka pozemků PVL pro stavbu – úkol splněn,- vypouští se..

01.12.      Dodavatelem vlastních zdvihů mopstů je firma ARGO. – jednání probíhají, sleduje se dále. Trvá. Sleduje se dále.

04.1.         Správce stavby připomíná Zhotovitelei nutnost zajistit výluku na mostě 003B. Odpovídá Zhotovitel T. 30.6.2019. O výluku je požádáno
a to v termínech 11/19 – 05/20. Očekává se vydání ROV. – úkol se sleduje dále.

30.2.       Koordinátor BOZP

01.2.       Havarijního a povodňového plánu, které jsou v projektové dokumentaci zpracovány pro každý most zvlášť. – úkol splněn – vypouští se

06.1.       Správce stavby informoval přítomné o probíhající kontrole ze strany IBP na mostě 004. Do 8.8.2019 má za úkol předat veškeré

               Požadované podklady na IBP.

40. Agenda Objednatele (Ředitelství vodních cest ČR)

01.1 Zástupce Objednatele  sdělil, že smlouvy na Autorský dozor (AD) s firmami SUDOP PRAHA a.s. a PONTEX s.r.o. jsou před
podpisem.

Úkol pro: ŘVC ČR – úkol splněn – vypouští se.

04.1. Objednatel informuje přítomné o dohodném termínu mezi ŘVC a SŽDC, které se uskuteční dne 16.5.2019. V mezidobí
probíhá časté jednání o koordinaci mezi ŘVC a SŽDC. Jedná se jednak o vývoj nového unikátního dilatačního zařízení a jednak o
napojení vlastního zdvihu mostu 003B na zabezpečovací zařízení SŽDC. Všichni účastníci stavby se tomuto úkolu velmi intenzivně
věnují a jednání dále probíhají, včetně projednávání RDS v této problematice. Úkol trvá další jednání se uskuteční dne 12.8. 2019.
Zprávy budou dále podávány.
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50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)

05.1.       Zástupce PVL požaduje aby zhotovitel nezasahoval do hrází kanálu bez povolení a bez projednání s PVL. Úkol trvalý.

05.2.       Problematika vypuštěného kanálu – viz samostatný bod v agendě 90. Různé.

06.1.       PVL požaduje provést u multikanálu jílové těsnění. Odpovídá zhotovitel, termín ihned.

06.3.       Dohodnut byl termín prohlídky celého kanálu před jeho zpětným napuštěním. Toto se uskuteční dne 13.8.2019 od 11.00 hod.

               Účast : PVL, správce stavby, zhotovitel, ŘVC.

60. Agenda Státní plavební správy (SPS ČR)

05.1.       Problematika vypuštěného kanálu – viz samostatný bod v agendě 90. Různé.

06.1.      Zástupce SPS upozorňuje na problematiku značení. Před zahájením plavby musí být osazeno plavební značení na provizorním

              Mostě 003C ve Vraňanech a na lávce u mostu 003A v Lužci.

06.2.      Most 003C – snesení ocelových konstrukcí stávajícího mostu je nutno projednat. Ze strany SPS je nutné povolení k těmto pracem.

              Zhotovitel po upřesnění termínů projedná s SPS.

70. Agenda Městského úřadu Mělník

05.1       Problematika vypuštěného kanálu – viz samostatný bod v agendě 90. Různé.

06.1.     Ing. Jiří Hakl zdůraznil, že je třeba se lépe připravit na další vypuštění kanálu.

75. Agenda Obecního úřadu Lužec nad Vltavou

01.1 Probíhá uzavírání nájemních smluv na obecní pozemky, výjimkou je 1341/5 na předmostí 003A od Lužce, u něhož bude možné kvůli
dotaci z ROPu uzavřít smlouvu až v 07/2019 (ROP zasedá v 06/2019, udržitelnost stanovena do 08/2020, starosta požádá o půlroční
zkrácení – 02/03 2020, pro žádost potřebuje definitivní HMG). Harmonogram byl dnešního dne předán. – úkol splněn a sleduje se
dále. Trvá.

04.2.        Starosta požaduje aby při opravě stávajícího mostu 004 byl zachován a vyznačen  pás pro provoz chodců. V rámci DIO odpovídá

                Zhotovitel. Úkol splněn, - vypouští se.

04.2.         Smlouva na převod mostu 003A – připravuje ji ŘVC. Termín – co nejdříve.Úkol trvá v současné době je předložena smlouva k právní

        Analýze. Úkol trvá.

06.1.        Dnešního dne dojde k přeznačení DZ na stáajícím mostě 004 – jediné vozidlo 42 t a 10 km/hod.

80. Agenda Obecního úřadu Vraňany

90. Různé

03.1.    Vypuštění Vraňansko-Hořínského kanálu se uskuteční v plánovaných termínech tj. od 1.7.2019 do 15.8.2019. Dnešního
dne bylo dohodnuto, že PVL obdrží žádost o vypuštění a to tak aby uzavření vodních vrat ve Vraňanech se uskutečnilo
dne 30.6.2019 po plánovaném průjezdu poslední lodi. Vlastní vypuštění bude trvat cca 24 hodin do úplného
vyprázdnění kanálu. Správce stavby připomíná nutnost pro Zhotovitele stavby vysbírat chráněné živočichy z celého
kanálu. – úkol splněn, vypouští se.

              Následné napouštění kanálu se bude konat dne 15.8.2019 v dopoledních  hodinách, tak aby byl umožněn lodní provoz
od 16.8.2019.

05.1.      Fakturace za měsíc 07/2019 bude činit cca 20 mil. Kč. V současné době probíhá kontrola měřících protokolů.

05.2.      Vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu bylo  opět centrálním bodem tohoto kontrolního dne.

              Konstatuje se , že vypouštění kanálu bylo zahájeno dne 30.6.2019 cca v 19 hod. Proběhl  chráněných živočichů tj.
velevruba malířského a škeble rybniční, dále byl proveden rybáři odchyt ryb a jejich transfer.Tento odliv ryb se
následně ještě zopakoval.

              Všemi přítomnými bylo konstatováno, že největším rizikem vypuštění kanálu je případné vysušení přilehlých
mokřadů a tůní, které jsou situovány po délce kanálu mezi kanálem a tokem řeky Vltavy. – tato oklnost stále
trvá.
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              Zhotovitel ve spolupráci se správcem stavby neustále sleduje po celou dobu vypuštění kanálu stav hladin
v jednotlivých a vyspecifikovaných lokalitách mokřadů a neustále také zajišťuje čerpání vody do těchto lokalit.

              Výsledky sledování a informace o čerpání se denně kontrolují a vyhodnocují, případné problémy se okamžitě
řeší zvýšením kubatur čerpání. Výsledky se každý dan kontrolují a jeden krát týdně se předávají tyto informace
na ČIŽP a na MěÚ Mělník.

              Všeobecně je nutno konstatovat, že po počátečním poklesu hladin ve sledovaných lokalitách z důvodu
doplňování vody došlo k jejímu zastavení a naopak dochází k mírnému nárůstu výšky hladin.

V následující diskusi se k problému vyjádřili postupně účastníci jednání.

               – vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Mělník nemá podstatné připomínky
k provedeným opatřením. Situaci neustále si sám kontroluje a případné zjištěné problémy okamžitě řeší se správcem
stavby.

               SPS – nemá připomínek.

              p.  – ČIŽP – vydal „Záznam o kontrolním úkonu“, ze dne 23.7.2019, jejímž úkolem je dodržování ustanovení
                §4 odstavce 2 zákona č. 114/1992 Sb., který stanovuje podmínky ochrany významných krajinných prvků dále ustanovení §50
                Zákona č. 114/1992 Sb. a ustanovení §5 odstavce 3 zákona č. 114/1992Sb. v oblasti tůní a mokřadů. V této zprávě se konstauje, že
                Kontrola nezaznamenala uhynulé jedince živočichů vázaných na vodní prostředí a že přijatá opatření, to je čerpání vody z
                Plavebního kanálu a Vltavy jsou účinná.

                – biolog správce stavby – přednesl současný stav v mokřadech a zhodnotil provedená opatření.

              Závěr :

              Všeobecný koncensus je zabránění vysychání mokřadů v celém rozsahu. Proto byla stanoveny po diskusi následující
úkoly, které se bezezbytku plní.

- Zhotovitel stavby ve spolupráci s PVL zajistí stávající stav propojení kanálu s mokřady po celé délce kanálu.

- Zhotovitel stavby zajistí denní monitoring stavu hladiny v mokřadech.

- Zhotovitel zajistí vyčištění shybky, pro dotaci vody do mokřadů.

- Biolog správce stavby zajistí ve spolupráci se zhotovitelem monitoring mokřadů.

- Pro monitoring založí zhotovitel samostatný stavební deník, který bude popisovat denně veškeré informace.

- V průběhu doby vypuštěného kanálu zajistí zhotovitel stálou pohotovost svých pracovníků jak pro monitoring, tak
případně pro čerpání vody.

- Čerpání a dotování vody do mokřadů se v prvé řadě uvažuje z vypuštěného kanálu. Teprve v případě nedostatku
vody v kanále se bude projednávat náhradní zdroj a to  tok řeky Vltavy.

- O průběhu sledování a případně dalších kroků bude správce stavby pravidelně podávat informaci na MěÚ Mělník.

Informace o telefonickém spojení účastníků pro případy řešení vzniklých problémů :

ŘVC – 

Správce stavby -asistent 

Biolog správce stavby – 

PVL – 

MěÚ Mělník – 

MěÚ Mělník – rávní úřad – 

ČRS MO Mělník – 

                              

06.1.     Dne 20.8.2019 od 9.00 hod. se bude konat jednání na kterém bude provedeno vyhodnocení celé problematiky

             vypuštěného kanálu. Pozvánky již byly rozeslány, pouze se upřesňuje čas konání.
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ZAZNAMENAL:  - Zástupce vedoucího týmu SpSt

Příští jednání : KD č. 7 Datum příšt. Jednání : 3.9.2018
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Zasedací místnost v areálu společnosti Bratři
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 PŘIZVÁNI NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ: Objednatel, Zhotovitel, Projektant, PVL, SPS, komunál

Přílohy : - presenční listina č.1

- Presenční listina č.2

-
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POSTUPOVÁ SCHŮZKA – PS 30
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ – I.

ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL

Datum a čas jednání: 7.1.2020 od 9:00 hod.

Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

Přítomni: viz prezenční listina

HLAVNÍ AGENDY:

00. Prohlídka staveniště
05. Připomínky k minulému jednání
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)
30. Agenda Správce stavby (SpSt)
40. Agenda Objednatele (ŘVC ČR)
50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)

60. Agenda fakturace

90. Různé

LEGENDA:

Číslování: 01.1 --- 01 = číslo PS
          .1 = pořadí problému v rámci Agendy

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých

xxx = Vypuštěné body

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90.

¥ 41ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

TÝMDOPRAVNÍHO
IN~ENýRSTVí s.r.o.
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00. Prohlídka staveniště
       Prohlídka staveniště proběhla individuelně před zahájením postupové schůzky. Všeobecně se konstatuje, že u stavu prací, pořádku na
staveništi, nasazení pracovních sil došlo ke zlepšení a tento stav trvá i nadále. Bylo všeobecně konstatováno, že práce se po vánočních a
Novoročních svátcích rozbíhají.

05. Připomínky k minulému jednání

Nejsou evidovány.

10. Agenda Projektanta - AD (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)

.
22.3.    Zhotovitel oznámil, že RDS mostu 003B je v současné době již ve 2. kole ve schvalovacího řízení na SŽDC. Sleduje se dále. Trvá.
25.1.    Kabel so 433 u mostu 003C tj. kabel propojující všechny zvedací mosty s PK Hořín – na základě+ předchozích jednání a na základě

provedené pochůzky po trase kabelu, je svolán výrobní výbor na 13.11.2019. Předpokládá se, že bude vyřešena kolize trasy kabelu
s komunikací, svodidly a břehem kanálu v úseku před Chramostkem. Účast -  zástupci všech účastníků výstavby. Jednání se uskutečnilo,
byl pořízen samostatný zápis. Konstatuje se rozpor s SUS a problémy v dalších úsekách trati. Problém se řeší. V minulých dnech se
uskutečnilo jednání na SUDOPu s cílem vyřešit veškeré problémy se situováním kabelu. Projektant ve spolupráci se zhotovitelem tento
úkol řeší, správce stavby a objednatel obdrží návrh řešení. Zápis z jednání bude v nejbližších dnech vydán. Bude obsahovat specifikaci
problémových úseků trati, včetně návrhu řešení.

25.2.    Problematika projektování v BIM. Byla uskutečněna schůzka mezi projektantem a zhotovitelem. Další jednání svolal SUDOP na
31.1.2019.  Problémem je uložiště, objednatel se k tomuto vyjádří. T.31.1.2020. Trvá.

30.1.  Zástupce projektanta  informuje přítomné, že dne 22.1.2020 se koná na MD jednání o postradatelnosti trati SŽDC v Lužci
nad Vltavou.

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)

20-1: Realizační / správní záležitosti

01.1 Nutná časová i věcná koordinace se stavbou „Úprava ohlaví PK Hořín“ – provoz VHK je řízen z velína plavební komory Hořín.

ARGO VTD zpracováno,sleduje se dále. Trvá.

Problémem jsou termíny od AŽD pro zabezpečovací zařízení mostu 003B. Dnešního dne byly dohodnuty kroky v této problematice. Vlastní
napojení na Zabzař. Ve Vraňanech – uskuteční se jednání na SUDOPu  dne 20.11.2019. od 9.00 hod. Pozvánky na toto jednání budou
rozeslány. Úkol splněn, na jednání byly upřesněny rozsah budoucích smluv mezi ŘVC a SŽDC, byl upřesněn rozsah prací – bude se realizovat
dle PD. Sleduje se dále. Trvá. Dle sdělení zhotovitele je před podpisem subdodavatelská smlouva s Ažd. Správce stavby vzhledem k důležitosti
této problamitiky žádá zhotovitele o předložení uzavřené smlouvy. Dle informací má smlouva obsahovat předjednané termíny realizace a
realizace PD. Odpovídá zhotovitel

20-3:      Realizace – postup výstavby

                002A – Chramostek –  probíhá armování a bednění křídel mostu na pravém břehu včetně betonáže.

                                                       Dále probíhají práce na závlahovém systému.

                 003A – Lužec – byla provedena montáž bednění a vázání výztuže komor na levém břehu, včetně betonáže.

                003B – Lužec – proběhla trysková injektáž na levém břehu, probíhají práce na mikropilotáži na levém břehu, byly zahájeny

                                           práce na tryskové injektáži na pravém břehu.

                004 a 004A – byly dokončeny práce na shybce na pravém břehu v prostoru garáží, byla provedena výztuž na opěře na

                                       pravém břehu. Bude zahájena realizace gabionové stěny na pravém břehu.

                 003C –  Probíhají práced na odbednění opěr na obou březích. Realizuje se vázání výztuže křídel na obou březích.

                              Probíhají výkopy so 433 – dálkový kabel.

20-4: Publicita

Veškeré úkoly publicity dle SOD jsou plněny. Zástupce zhotovitele je v kontaktu s ŘVC. Probíhá časosběr, apod. Sleduje se dále.

                Zhotovitel aktualizuje poklady pro ŘVC zajímavých dní průběhu stavby, které jsou podstatné pro publicitu. Termín  14.1.2020.

                Odpovídá zhotovitel.

16.1.      Zhotovitel informoval o poškození kabelu p.  u mostu 003A. Zároveň informoval, žeb tento přeložen na pozemek 1341/5

              Splněno, kabel byl provizorně přeložen na lávku a definitivně bude uložen do kabelové rýhy ve dně kanálu při realizaci

              Přeložek sítí otevřeným výkopem při druhém vypuštění kanálu v 02-03/2020. Ssprávce stavby zaslal dopis  se
žádostí o doložení dokladů. Do dnešního dne bez reakce, sleduje se dále.  po telefonické rozmluvě žádné doklady k přípojce
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nepředá, odkázal na ČEZ a samozřejmě požaduje provedení přeložky do trvalého stavu. Správce stavby v součinnosti se zhotovitelem
provede šetření na ČEZ. Úkol splněn, kabel se bude realizovat dle PD. – vypouští se.

19.1.      Dnešního dne zástupce NPÚ  schválila jednak návrh barevného odstínu nových OK všech mostů (jedná se o
RAL 7042) a jednak došlo k dohodě ohledně plošného kamenného obkladumostů. V technických zprávách je sice předepsán kvarcit,
sle může být použit i andezit nebo cokoliv jiného, pokud budou splněny podmínky : mechanická odolnost a trvanlivost,barevnost od
hnědé po červenou, mírně zrnitá textura štípané lícové plochy. V každém případě musí zhgotovitel vzorky kamene, včetně vzorků
použité spárovací hmoty a tyto vzorky musí být předloženy ke schválení  Zhotovitel zajistí vzorky kamenů a vyzve

 k odsouhlasení. Správce stavby zajistí zápis do stavebního deníku při KD č. 8. Z důvodu nemoci 
úkol nesplněn. Trvá.

Na příští PS předloží zhotovitel návrh na refernční plochy kamenných obkladů pro schválení od NPÚ. Úkol splněn, referenční plocha
je připravena. Při telefonickém rozhovoru s  byla dohodnuta účast  na KD dne 5.11.2019. –
referenční plochy již byly  – NPÚ schváleny, čeká se na písemné odsouhlasení. Sleduje se dále. Trvá.

28.1.    Dnešního dne zhotovitel přednesl seznam avizovaných variací na rok 2020. Jedná se o neúplný seznam. Tyto budou řešeny

            V pracovním pořádku na základě ohlášení zhotovitele. Správce stavby pouze připomíná dodržování termínů dle FIDIC.

Úkol se převádí do pracovního pořádku.

29.1.    Zhotovitel uplatní v rámci ZBL variací - chybějící položky rozpočtu v projektu hydrauliky. Trvá, chybí jen ZL.

29.2.    Zhotovitel uplatní v rámci ZBL variací – chybějící položky u železničního svršku u mostu 003B. Trvá.

30.1.    Zhotovitel oznamuje zjištěnou skutečnost, že závlahový systém ve stávajícím stavu je proveden z azbestového potrubí. Jedná

            Se o délku cca 50 m. Písemnou zprávu podá zhotovitel do 10.1.2020. Správce stavby a objednatel nesouhlasí s výměnou

            celého potrubí, oprava bude provedena pouze v místech napojení na nový stav. Sleduje se dále.

30.2.    Dne 18.12.2019 se uskutečnilo jednání týkající se řídících systémů zvedacích mostů. V současné době se projednané problémy

            řeší. Na další PS tj. č. 31 která se uskuteční dne 21.1.2020 zhotovitel podá zprávu o řešení. Odpovídá zhotovitel.

30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál)

30-1: Realizační / správní záležitosti

01.4          KKS – opět byla provedena kks – viz samostatný zápis. Dne 18.12.2019. Ze strany projektenta bylo upozorněno na neřešený problém,
že KKS je vedena pouze v papírové podobě, není vedena digitálně. Problém souvisí se zapsaným bodem 25.2. v agendě projektanta. Zhotovitel
navrhl způsob vedení KKS v digitální podobě a na KD stavby seznámil přítomné se svým návrhem. V této souvislosti je nutno navrhnout systém a
celý proces vedení KKS. Objednatel se k tomuto problému vyjádří do 31.1.2020.

30.1.        Zhotovitel informuje o personální změně v systému vedení KKS. Místo původního pracovníka Ing.  za zhotovitele odpovídá

                sl. .

09.1. -     Na dnešní postupové schůzce byla provedena kontrola stavu rozpracovanosti  všech ocelových konstrukcí mostů.

Stavy výroby OK k dnešnímu dni :
  002A – původní ocelová konstrukce byla osazena na nové opěry.
  003A – výrobce OKBE ,  na NOK se pracuje. Výroba OK probíhá. 6.12.2019 proběhla přejímka v černém stavu. 20.2. zahájení montáže,
montáž do 20.3.2020. 17.1.2020 se uskuteční přejímka 1. části PKO, druhá se uskuteční 27.1.2020.
  003B -  výrobce Firesta.Dílenská přejímka 16.12.2019.Probíhají práce na PKO. Zahájení montáže 15.1.2020 na montážní plošině a 17.1.se
uskuteční prohlídka před svařením.
  003C – výrobce SK Třebestovice Přejímka v černém stavu 9.12.2019. 20.12. přejímka PKO, Montáž od 15.2.2020 v areálu Zakládání staveb
v Dublovicích.
 004   -   výrobce Ch+T, resp.mostárna Kielce, do 30.11. Přejímka materiálů 2.12.2019. Do 16.1.2019 dokončení výroby v černém stavu,
17.1.2020 až 31.1.2020 PKO . Od 1.2.2020 montáž na stavbě. Dne 18.12. se uskutečnila přejímka ložisek. Trvá.
Úkol trvá, sleduje se dále. Správce stavby upozorňuje zhotovitele OK k vyzvání přejímacího řízení s dostatečným předstihem.Sleduje se dále.

  25.2.       Technický stav provizorního mostu u 004 v Lužci je v špatném stavu. Jeden příčník je prohnutý, dochází k mezerám mezi
pojížděnými plechy, opravují se dodatečné svary. Na základě provedené kontroly ze strany projektanta bylo stanoveno celkem 6 bodů úprav,
které je nutno zaručit a realizovat. Zhotovitel vše projedmal s KSÚS. Opatření je nutno provádět okamžitě. Nejdůležitější je donucení řidičů
kamionů o dodržení maximální rychlosti 10 km/hod. Správce stavby požaduje provést další plánovanou kontrolu a splnění všech 6 uvedených
podmínek
Správce stavby připomíná, že se jedná o předhavarijní stav, který je nutno okamžitě řešit. Požaduje po zhotoviteli předložit denní hmg. prací na
tomto provizoriu na odstranění závad a splnění podmínek DIO.
Odpovídá zhotovitel, termín okamžitě. Zhotovitel zajišťuje veškeré zadané podmínky, OKBe vypracoval návrh na provedení opastření na opravy
mostu, novbé DIO bude instalováno příští týden. Oprava mostu bude provedena v nočních hodinách.  Oprava mostu byla provedena, nadále
budou probíhat pravidelné prohlídky, včetně hlavních prohlídek, která bude provedena ještě ve 12/2019.
Konstatuje se, že opět byla Pontexem provedena hlavní prohlídka mostu při které bylo zjištěno, že technický stav je nezměněn. Nadále trvá a
probíhá pravidelné sledování mostu dle předepsaných postupů. Sleduje se dále.
28.1.       Správce stavby požaduje na zhotoviteli provést přípravu na vypuštění kanálu od 1.2.2020 do 31.3.2020. Zejména se jedná o
zasmluvnění sběru živočichů, odlovu ryb, o přípravu čerpadel včetně obsluhy apod. Zhotovitel předloží zprávu do 20.12.2019 . ´´Úkol splněn.
28.2.       Správce stavby požaduje po zhotoviteli vypracoval speciální harmonogram prací, které budou probíhat v době vypuštěného kanálu.
                Termín 14.1.2020. Termín opraven na 7.1.2020. Trvá. Úkol splněn – vypuští se.



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Záznam z jednání            PS 30

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,
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30-2: Koordinátor BOZP
                Koordinátor BOZP připomíná dodržování BOZP a užívání OOP. Při nedodržování pravidel hrozí zhotoviteli finanční pokuta,
v souladu s SOD. – trvá. Při kontrole prací byly opět zjištěny závady. Termín nápravy ihned. Stav opraven, sleduje se dále.
14.1.        Objednatel obdržel informaci od IBP o zahájení kontroly ze strany IBP na mostě 004. Veškeré podklady byly na IBP předány
v požadovaných termínech. Sleduje se dále. ŘVC obdržel protokol z provedené kontroly, správce stavby dodá podklady k vyjádření
ŘVC. Sleduje se dále. Trvá.
26.1.        Koordinátor BOZP a správce stavby na základě provedené kontroly stavby na jednotlivých staveništích požaduje po
zhotoviteli provést úklid na staveništi. Stav zlepšen, úkol trvá, sleduje se dále.
26.2.        Příští KD BOZP se uskuteční dne 14.1.2019. Trvá
26.3.        Koordinátor BOZP a správce stavby upozorňují zhotovitele o zajištění všech stavenišť po dobu vánočních svátků.
                Zhotovitel na příští PS podá zprávu o zajištění. Úkol splněn, zhotovitel předložil zprávu, kontroly budou probíhat i ze
                strany správce stavby. Konstatuje se, že po celou dobu svátků byly prováděny kontroly na všech staveništích a že nebyla
                hlášena žádná mimořádná událost. Úkol splněn, vypouští se.
29.1.        Správce stavby a koordinátor BOZP požaduje opravit DIO na stavbě 002A. Odpovídá  zhotovitel, termín okamžitě. Úkol nesplněn,

                 N.T. 8.1.2020.

30.1.         Správce stavby s objednatelem informují, že dne 14.1.2020 po kontrolním dni se uskuteční místní šetření, svolané MÚ Mělník

                 Odborem životního prostředí a zemědělství za účelem vypuštění kanálu. Před tímto jednáním projedná biolog stavby RNDr. Veselý

                  Se zhotovitelem požadavky na připravenost stavby. Seznam těchto požadavků je přílohou tohoto zápisu, ačkoliv se při PS toto

                  nepresentovalo,.

40. Agenda objednatele (ŘVC)

12.1.     Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl pasportizace celého vypuštěného kanálu. Úkol bez termínu pro zhotovitele.
Rozsah a obsah pasportu projedná zhotovitel s PVL. Plnění úkolu zajistil objednatel vlastními kapacitami. Pasportizace je před
dokončením. Trvá.

23.2.      Výzisk žel.mostu 003B – rozpor se SŽDC vyřeší ŘVC. Trvá. Dne 30.10.2019 se uskuteční v této záležitosti jednání se zástupci
SŽDC. Úkol splněn, jedná se o výzisk SŽDC. Demontáž mostu s odvozem se nyní realizuje. Objednatel nesouhlasí s odvozem
materiálu a požaduje po správci stavby legalizaci tohoto kroku. Problematiku řeší správce stavby. Trvá.

26.1.      Objednatel požaduje po správci stavby zajistit jednání se zástupci SUS, ma kterém by se řešily osudy mostních provizorií,

              Které jsou nyní umístěny na mostech na kanálu. Úkol splněn, sleduje se dále.

27.1.      Objednatel zajistí příkon elektro pro most 003B ve výši 85 kW.  Trvá.

50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)

13.2.      PVL požaduje dopravit vybourané kameny z Vraňan na místo, které určí PVL. Úkol pro zhotovitele, T. okamžitě. Trvá.

29.1.     PVL požaduje, aby jednak byli jeho zástupci seznámeni s referenční plochou kamenných obkladů mostů a aby byli včas informováni

            o realizaci těchto obkladů. Úkol trvalý, sleduje se dále. Převádí se do pracovního pořádku.

60.  Agenda fakturace

16.1.  Objednatel urguje u zhotovitele zpracování finančního harmonogramu v XC4. Úkol nesplněn, trvá.

26.1.  Objednatel požaduje po zhotoviteli předložit předpoklad finančních nároků stavby na rok 2020. Splněno – sleduje se dále.

28.1.  Zhotovitel na základě skutečných ekonomických výsledků roku 2019 zpracuje nový FHMG stavby. Termín 30.1.2020. Trvá

28.2.  Zhotovitel na příští PS tj. č. 29 – 17.12.2019 oznámí předpoklad fakturace na 01/2020. – úkol splněn, předpoklad činí 24,9 mil.Kč.

          Sleduje se dále.

Různé

02.3 Program příštích PS č. 31- 21. 2020 od 9.00 hod  v zasedací místnosti budovy D ve výrobně bří. Horáků v Lužci

03.1.         Příští KD č.10 se koná dne 14.1.2020 od 9.00 hod.  v zasedací místnosti budovy D ve výrobně bří. Horáků v Lužci nad
Vltavou. Pozvánky již byly rozeslány. Předporada v 8.00 hod.

Zapsal :                                                                                                              Praha 8.1.2020

Přílohy : presenční listiny

Popis prací

              Požadavky na připravenost stavby pro vypuštění kanálu
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Číslo jednací: 004709/2020/KUSK 

Spisová značka: SZ_004709/2020/KUSK/2 

Vyřizuje:  / l. 584 

Značka: 
Vaše č.j.  

OŽP/MK 
ŘVC/579/2019/OPR-4 
 

 
Odpověď na žádost vyjádření k potřebnosti povolení výjimky z ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů při vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 

orgán ochrany přírody (dále jen „Krajský úřad“) dle § 77a odst. 5 písm. h) zákona České 

národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), obdržel dne 9. 1. 2020 Vaši žádost o poskytnutí 

informace, k potřebnosti udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů 

dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., pro realizaci akce „Zabezpečení podjezdných výšek na 

vltavské vodní cestě – I. Etapa: Vraňansko – Hořínský Kanál“. 

Dle Vaší žádosti má dojít v termínu od 1.2.2020 – 31.3.2020 k vypuštění vodního kanálu. 

Hlavním důvodem provádění souboru staveb je obnova mostních konstrukcí, které zajišťují 

dopravní spojení do oblasti mezi Vltavou a Vraňansko – Hořínským plavebním kanálem a 

zabezpečení parametrů vodní cesty, které umožní rozvoj plavby. Vlivem vypuštění 

plavebního kanálu může dojít k zaklesnutí vodní hladiny v tůních a rybnících, které jsou 

z plavebního kanálu dotovány. Tato skutečnost byla zjištěna při vypuštění kanálu v letních 

měsících v roce 2019. V rámci tohoto vypuštění byla však přijata opatření, která měla za 

následek zmírnění vlivu poklesu hladiny na dané ekosystémy. Vypuštění plavebního kanálu 

bylo monitorováno Českou inspekcí životního prostředí OI Praha, která konstatovala, že 

zjištěné skutečnosti nepovažuje za porušení zákona č. 114/1992 Sb., a ve svém protokolu 

doporučuje obdobná opatření přijímat ve srovnatelných situacích v budoucnu. Pro dané 

území, na danou akci byl proveden Biologický průzkum v rozsahu § 7 vyhlášky č. 142/2018 

Sb., vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 

Krajský úřad Středočeského kraje /
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ochrany přírody a krajiny, zhotovitel  (dále jen „biologický průzkum“). 

Biologický průzkum i protokol o kontrole byl přiložen jako součást žádosti. 

Po prostudování žádosti a jejích příloh je Krajský úřad toho názoru, že za dodržení 

navržených opatření uvedených v přiloženém „biologickém průzkumu“ není nutné 

disponovat výjimkou dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Stavba za dodržení podmínek nebude 

mít na populace dotčených zvláště chráněných druhů významný negativní vliv. 

 

 

 
 
   I . 

       vedoucí odboru životního prostředí  
         a zemědělství 
 

v z.  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 

 
  



Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 28/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v
souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky
vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 24.01.2020 11:31:52 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 5193807(0x4F404F)
Platnost: od 04.09.2019 do 23.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], CZ
Podepisující:  Středočeský kraj [IČ 70891095]
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 89257229222453 ( 51 2D D1 71 02 35 )
Vystavitel: PostSignum TSA - TSU 2 (Česká pošta, s.p.)
Datum a čas z razítka: 24.01.2020 11:31:52

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 27.01.2020 13:59:37
Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1
Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR
Ověřující osoba: 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/119/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-002-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Most 002.A, čerpání vody do Vltavských tůní

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Chramostek - km.5.33

Na základě požadavku z postupové schůzky č.30 a dokumentu „Požadavky na připravenost
stavby pro vypuštění HV kanálu v únoru 2020“ který vydal správce stavby a je přílohou
postupové schůzky č.30 má zhotovitel provést opatření, při vypouštění plavebního kanálu
v období od 1.2.2020 do 31.3.2020, spojená s odstavenými Vltavskými tůněmi, které jsou
zásobovány vodou z plavebního kanálu.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
- v lokalitě jezu u cyklostezky pod Brozánkami (N 50°21.64065', E 14°27.40452')
prostřednictvím slámy (stejně tak jako v letním období) zadržet v maximální možné
míře vodu v Hořínské strouze (syn. Hořínský potok)
- stejné opatření provést u výpustního zařízení v místě křížení cyklostezky a Hořínské
strouhy pod Vrbnem ((N 50°19.43682', E 14°28.02588)
- osadit lokality měření měrnými body (Vraňany, Lužec, Vrbno, Hořín)
- čerpání vody z Vltavy v místě slepého ramena v Dolní Vrbenské tůni
- zabezpečit obsluhu čerpadel

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-35-200124

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

24.1.2020

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E
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- provádět měření poklesu hladin na měrných bodech po celou dobu vypuštění
plavebního kanálu

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 10.343.700,00 Kč
Záporné změny:          0,00 Kč
Saldo: 10.343.700,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Přílohy:
  - záznam z postupové schůzky č.30 ze dne 7.1.2020

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.01.24 

15:41:41 +01'00'

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E



 

 

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“ 

 

                                                                                    

POSTUPOVÁ SCHŮZKA – PS 30 
ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ – I. 

ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL 
 

Datum a čas jednání: 7.1.2020 od 9:00 hod. 

Místo: zasedací místnost v areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

HLAVNÍ AGENDY:      

00. Prohlídka staveniště  
05. Připomínky k minulému jednání        
10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)                 
20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)   
30. Agenda Správce stavby (SpSt)           
40. Agenda Objednatele (ŘVC ČR)                     
50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.) 

60. Agenda fakturace 

90. Různé       

 

LEGENDA: 

Číslování: 01.1 --- 01 = číslo PS  
            .1 = pořadí problému v rámci Agendy 

 

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých 

xxx = Vypuštěné body 

 

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90. 
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
 

Záznam z jednání              PS 30 

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
Konzultant / Správce stavby:  „TÝM/INFRAM – Správce stavby - Vraňansko  Hořínský kanál“                                                              

 

 

00. Prohlídka staveniště 

       Prohlídka staveniště proběhla individuelně před zahájením postupové schůzky. Všeobecně se konstatuje, že u stavu prací, pořádku na 
staveništi, nasazení pracovních sil došlo ke zlepšení a tento stav trvá i nadále. Bylo všeobecně konstatováno, že práce se po vánočních a 
Novoročních svátcích rozbíhají.  

 

05. Připomínky k minulému jednání 

Nejsou evidovány. 

10. Agenda Projektanta - AD (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.) 

.  
22.3.    Zhotovitel oznámil, že RDS mostu 003B je v současné době již ve 2. kole ve schvalovacího řízení na SŽDC. Sleduje se dále. Trvá. 
25.1.    Kabel so 433 u mostu 003C tj. kabel propojující všechny zvedací mosty s PK Hořín – na základě+ předchozích jednání a na základě 

provedené pochůzky po trase kabelu, je svolán výrobní výbor na 13.11.2019. Předpokládá se, že bude vyřešena kolize trasy kabelu 
s komunikací, svodidly a břehem kanálu v úseku před Chramostkem. Účast -  zástupci všech účastníků výstavby. Jednání se uskutečnilo, 
byl pořízen samostatný zápis. Konstatuje se rozpor s SUS a problémy v dalších úsekách trati. Problém se řeší. V minulých dnech se 
uskutečnilo jednání na SUDOPu s cílem vyřešit veškeré problémy se situováním kabelu. Projektant ve spolupráci se zhotovitelem tento 
úkol řeší, správce stavby a objednatel obdrží návrh řešení. Zápis z jednání bude v nejbližších dnech vydán. Bude obsahovat specifikaci 
problémových úseků trati, včetně návrhu řešení.  

25.2.    Problematika projektování v BIM. Byla uskutečněna schůzka mezi projektantem a zhotovitelem. Další jednání svolal SUDOP na 
31.1.2019.  Problémem je uložiště, objednatel se k tomuto vyjádří. T.31.1.2020. Trvá. 

30.1.  Zástupce projektanta  informuje přítomné, že dne 22.1.2020 se koná na MD jednání o postradatelnosti trati SŽDC v Lužci 
nad Vltavou.    

20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.) 

20-1: Realizační / správní záležitosti  

01.1 Nutná časová i věcná koordinace se stavbou „Úprava ohlaví PK Hořín“ – provoz VHK je řízen z velína plavební komory Hořín. 

ARGO VTD zpracováno,sleduje se dále. Trvá. 

Problémem jsou termíny od AŽD pro zabezpečovací zařízení mostu 003B. Dnešního dne byly dohodnuty kroky v této problematice. Vlastní 
napojení na Zabzař. Ve Vraňanech – uskuteční se jednání na SUDOPu  dne 20.11.2019. od 9.00 hod. Pozvánky na toto jednání budou 
rozeslány. Úkol splněn, na jednání byly upřesněny rozsah budoucích smluv mezi ŘVC a SŽDC, byl upřesněn rozsah prací – bude se realizovat 
dle PD. Sleduje se dále. Trvá. Dle sdělení zhotovitele je před podpisem subdodavatelská smlouva s Ažd. Správce stavby vzhledem k důležitosti 
této problamitiky žádá zhotovitele o předložení uzavřené smlouvy. Dle informací má smlouva obsahovat předjednané termíny realizace a 
realizace PD. Odpovídá zhotovitel 

  

20-3:      Realizace – postup výstavby   

                002A – Chramostek –  probíhá armování a bednění křídel mostu na pravém břehu včetně betonáže.  

                                                       Dále probíhají práce na závlahovém systému.  

                 003A – Lužec – byla provedena montáž bednění a vázání výztuže komor na levém břehu, včetně betonáže.  

                003B – Lužec – proběhla trysková injektáž na levém břehu, probíhají práce na mikropilotáži na levém břehu, byly zahájeny 

                                           práce na tryskové injektáži na pravém břehu. 

                004 a 004A – byly dokončeny práce na shybce na pravém břehu v prostoru garáží, byla provedena výztuž na opěře na  

                                       pravém břehu. Bude zahájena realizace gabionové stěny na pravém břehu. 

                 003C –  Probíhají práced na odbednění opěr na obou březích. Realizuje se vázání výztuže křídel na obou březích.  

                              Probíhají výkopy so 433 – dálkový kabel.  

 

20-4: Publicita 

                Veškeré úkoly publicity dle SOD jsou plněny. Zástupce zhotovitele je v kontaktu s ŘVC. Probíhá časosběr, apod. Sleduje se dále.  

                Zhotovitel aktualizuje poklady pro ŘVC zajímavých dní průběhu stavby, které jsou podstatné pro publicitu. Termín  14.1.2020. 

                Odpovídá zhotovitel. 

16.1.      Zhotovitel informoval o poškození kabelu p.  u mostu 003A. Zároveň informoval, žeb tento přeložen na pozemek 1341/5 

              Splněno, kabel byl provizorně přeložen na lávku a definitivně bude uložen do kabelové rýhy ve dně kanálu při realizaci  

              Přeložek sítí otevřeným výkopem při druhém vypuštění kanálu v 02-03/2020. Ssprávce stavby zaslal dopis p.  se 
žádostí o doložení dokladů. Do dnešního dne bez reakce, sleduje se dále. P.  po telefonické rozmluvě žádné doklady k přípojce 
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nepředá, odkázal na ČEZ a samozřejmě požaduje provedení přeložky do trvalého stavu. Správce stavby v součinnosti se zhotovitelem 
provede šetření na ČEZ. Úkol splněn, kabel se bude realizovat dle PD. – vypouští se. 

19.1.      Dnešního dne zástupce NPÚ  schválila jednak návrh barevného odstínu nových OK všech mostů (jedná se o 
RAL 7042) a jednak došlo k dohodě ohledně plošného kamenného obkladumostů. V technických zprávách je sice předepsán kvarcit, 
sle může být použit i andezit nebo cokoliv jiného, pokud budou splněny podmínky : mechanická odolnost a trvanlivost,barevnost od 
hnědé po červenou, mírně zrnitá textura štípané lícové plochy. V každém případě musí zhgotovitel vzorky kamene, včetně vzorků 
použité spárovací hmoty a tyto vzorky musí být předloženy ke schválení . Zhotovitel zajistí vzorky kamenů a vyzve 

 k odsouhlasení. Správce stavby zajistí zápis do stavebního deníku při KD č. 8. Z důvodu nemoci  
úkol nesplněn. Trvá. 

Na příští PS předloží zhotovitel návrh na refernční plochy kamenných obkladů pro schválení od NPÚ. Úkol splněn, referenční plocha 
je připravena. Při telefonickém rozhovoru s  byla dohodnuta účast  na KD dne 5.11.2019. – 
referenční plochy již byly  – NPÚ schváleny, čeká se na písemné odsouhlasení. Sleduje se dále. Trvá. 

28.1.    Dnešního dne zhotovitel přednesl seznam avizovaných variací na rok 2020. Jedná se o neúplný seznam. Tyto budou řešeny  

            V pracovním pořádku na základě ohlášení zhotovitele. Správce stavby pouze připomíná dodržování termínů dle FIDIC.  

            Úkol se převádí do pracovního pořádku. 

29.1.    Zhotovitel uplatní v rámci ZBL variací - chybějící položky rozpočtu v projektu hydrauliky. Trvá, chybí jen ZL. 

29.2.    Zhotovitel uplatní v rámci ZBL variací – chybějící položky u železničního svršku u mostu 003B. Trvá. 

30.1.    Zhotovitel oznamuje zjištěnou skutečnost, že závlahový systém ve stávajícím stavu je proveden z azbestového potrubí. Jedná 

            Se o délku cca 50 m. Písemnou zprávu podá zhotovitel do 10.1.2020. Správce stavby a objednatel nesouhlasí s výměnou 

            celého potrubí, oprava bude provedena pouze v místech napojení na nový stav. Sleduje se dále. 

30.2.    Dne 18.12.2019 se uskutečnilo jednání týkající se řídících systémů zvedacích mostů. V současné době se projednané problémy  

            řeší. Na další PS tj. č. 31 která se uskuteční dne 21.1.2020 zhotovitel podá zprávu o řešení. Odpovídá zhotovitel.  

 

30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál) 
30-1: Realizační / správní záležitosti 

01.4          KKS – opět byla provedena kks – viz samostatný zápis. Dne 18.12.2019. Ze strany projektenta bylo upozorněno na neřešený problém, 
že KKS je vedena pouze v papírové podobě, není vedena digitálně. Problém souvisí se zapsaným bodem 25.2. v agendě projektanta.  Zhotovitel 
navrhl způsob vedení KKS v digitální podobě a na KD stavby seznámil přítomné se svým návrhem. V této souvislosti je nutno navrhnout systém a 
celý proces vedení KKS. Objednatel se k tomuto problému vyjádří do 31.1.2020. 

30.1.        Zhotovitel informuje o personální změně v systému vedení KKS. Místo původního pracovníka Ing.Myslivečka za zhotovitele odpovídá 

                sl.Brychová.  

 09.1. -     Na dnešní postupové schůzce byla provedena kontrola stavu rozpracovanosti  všech ocelových konstrukcí mostů. 

  Stavy výroby OK k dnešnímu dni : 
  002A – původní ocelová konstrukce byla osazena na nové opěry. 
  003A – výrobce OKBE ,  na NOK se pracuje. Výroba OK probíhá. 6.12.2019 proběhla přejímka v černém stavu. 20.2. zahájení montáže, 
montáž do 20.3.2020. 17.1.2020 se uskuteční přejímka 1. části PKO, druhá se uskuteční 27.1.2020.  
  003B -  výrobce Firesta.Dílenská přejímka 16.12.2019.Probíhají práce na PKO. Zahájení montáže 15.1.2020 na montážní plošině a 17.1.se 
uskuteční prohlídka před svařením. 
  003C – výrobce SK Třebestovice Přejímka v černém stavu 9.12.2019. 20.12. přejímka PKO, Montáž od 15.2.2020 v areálu Zakládání staveb 
v Dublovicích.     
 004   -   výrobce Ch+T, resp.mostárna Kielce, do 30.11. Přejímka materiálů 2.12.2019. Do 16.1.2019 dokončení výroby v černém stavu, 
17.1.2020 až 31.1.2020 PKO . Od 1.2.2020 montáž na stavbě. Dne 18.12. se uskutečnila přejímka ložisek. Trvá. 
Úkol trvá, sleduje se dále. Správce stavby upozorňuje zhotovitele OK k vyzvání přejímacího řízení s dostatečným předstihem.Sleduje se dále. 
 
  25.2.       Technický stav provizorního mostu u 004 v Lužci je v špatném stavu. Jeden příčník je prohnutý, dochází k mezerám mezi 
pojížděnými plechy, opravují se dodatečné svary. Na základě provedené kontroly ze strany projektanta bylo stanoveno celkem 6 bodů úprav, 
které je nutno zaručit a realizovat. Zhotovitel vše projedmal s KSÚS. Opatření je nutno provádět okamžitě. Nejdůležitější je donucení řidičů 
kamionů o dodržení maximální rychlosti 10 km/hod. Správce stavby požaduje provést další plánovanou kontrolu a splnění všech 6 uvedených 
podmínek 
Správce stavby připomíná, že se jedná o předhavarijní stav, který je nutno okamžitě řešit. Požaduje po zhotoviteli předložit denní hmg. prací na 
tomto provizoriu na odstranění závad a splnění podmínek DIO. 
Odpovídá zhotovitel, termín okamžitě. Zhotovitel zajišťuje veškeré zadané podmínky, OKBe vypracoval návrh na provedení opastření na opravy 
mostu, novbé DIO bude instalováno příští týden. Oprava mostu bude provedena v nočních hodinách.  Oprava mostu byla provedena, nadále 
budou probíhat pravidelné prohlídky, včetně hlavních prohlídek, která bude provedena ještě ve 12/2019.  
Konstatuje se, že opět byla Pontexem provedena hlavní prohlídka mostu při které bylo zjištěno, že technický stav je nezměněn. Nadále trvá a 
probíhá pravidelné sledování mostu dle předepsaných postupů. Sleduje se dále. 
28.1.       Správce stavby požaduje na zhotoviteli provést přípravu na vypuštění kanálu od 1.2.2020 do 31.3.2020. Zejména se jedná o 
zasmluvnění sběru živočichů, odlovu ryb, o přípravu čerpadel včetně obsluhy apod. Zhotovitel předloží zprávu do 20.12.2019 . ´´Úkol splněn.  
28.2.       Správce stavby požaduje po zhotoviteli vypracoval speciální harmonogram prací, které budou probíhat v době vypuštěného kanálu. 
                Termín 14.1.2020. Termín opraven na 7.1.2020. Trvá. Úkol splněn – vypuští se. 
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30-2: Koordinátor BOZP 
                Koordinátor BOZP připomíná dodržování BOZP a užívání OOP. Při nedodržování pravidel hrozí zhotoviteli finanční pokuta, 
v souladu s SOD. – trvá. Při kontrole prací byly opět zjištěny závady. Termín nápravy ihned. Stav opraven, sleduje se dále. 
14.1.        Objednatel obdržel informaci od IBP o zahájení kontroly ze strany IBP na mostě 004. Veškeré podklady byly na IBP předány 
v požadovaných termínech. Sleduje se dále. ŘVC obdržel protokol z provedené kontroly, správce stavby dodá podklady k vyjádření 
ŘVC. Sleduje se dále. Trvá. 
26.1.        Koordinátor BOZP a správce stavby na základě provedené kontroly stavby na jednotlivých staveništích požaduje po 
zhotoviteli provést úklid na staveništi. Stav zlepšen, úkol trvá, sleduje se dále. 
26.2.        Příští KD BOZP se uskuteční dne 14.1.2019. Trvá 
26.3.        Koordinátor BOZP a správce stavby upozorňují zhotovitele o zajištění všech stavenišť po dobu vánočních svátků. 
                Zhotovitel na příští PS podá zprávu o zajištění. Úkol splněn, zhotovitel předložil zprávu, kontroly budou probíhat i ze   
                strany správce stavby. Konstatuje se, že po celou dobu svátků byly prováděny kontroly na všech staveništích a že nebyla 
                hlášena žádná mimořádná událost. Úkol splněn, vypouští se.  
29.1.        Správce stavby a koordinátor BOZP požaduje opravit DIO na stavbě 002A. Odpovídá  zhotovitel, termín okamžitě. Úkol nesplněn, 

                 N.T. 8.1.2020. 

30.1.         Správce stavby s objednatelem informují, že dne 14.1.2020 po kontrolním dni se uskuteční místní šetření, svolané MÚ Mělník 

                 Odborem životního prostředí a zemědělství za účelem vypuštění kanálu. Před tímto jednáním projedná biolog stavby RNDr. Veselý  

                  Se zhotovitelem požadavky na připravenost stavby. Seznam těchto požadavků je přílohou tohoto zápisu, ačkoliv se při PS toto 

                  nepresentovalo,. 

40. Agenda objednatele (ŘVC) 

12.1.     Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl pasportizace celého vypuštěného kanálu. Úkol bez termínu pro zhotovitele.  
Rozsah a obsah pasportu projedná zhotovitel s PVL. Plnění úkolu zajistil objednatel vlastními kapacitami. Pasportizace je před 
dokončením. Trvá. 

23.2.      Výzisk žel.mostu 003B – rozpor se SŽDC vyřeší ŘVC. Trvá. Dne 30.10.2019 se uskuteční v této záležitosti jednání se zástupci 
SŽDC. Úkol splněn, jedná se o výzisk SŽDC. Demontáž mostu s odvozem se nyní realizuje. Objednatel nesouhlasí s odvozem 
materiálu a požaduje po správci stavby legalizaci tohoto kroku. Problematiku řeší správce stavby. Trvá. 

26.1.      Objednatel požaduje po správci stavby zajistit jednání se zástupci SUS, ma kterém by se řešily osudy mostních provizorií,  

              Které jsou nyní umístěny na mostech na kanálu. Úkol splněn, sleduje se dále. 

27.1.      Objednatel zajistí příkon elektro pro most 003B ve výši 85 kW.  Trvá. 

 

 50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.) 

13.2.      PVL požaduje dopravit vybourané kameny z Vraňan na místo, které určí PVL. Úkol pro zhotovitele, T. okamžitě. Trvá. 

29.1.     PVL požaduje, aby jednak byli jeho zástupci seznámeni s referenční plochou kamenných obkladů mostů a aby byli včas informováni 

            o realizaci těchto obkladů. Úkol trvalý, sleduje se dále. Převádí se do pracovního pořádku. 

60.  Agenda fakturace 

16.1.  Objednatel urguje u zhotovitele zpracování finančního harmonogramu v XC4. Úkol nesplněn, trvá.   

26.1.  Objednatel požaduje po zhotoviteli předložit předpoklad finančních nároků stavby na rok 2020. Splněno – sleduje se dále. 

28.1.  Zhotovitel na základě skutečných ekonomických výsledků roku 2019 zpracuje nový FHMG stavby. Termín 30.1.2020. Trvá 

28.2.  Zhotovitel na příští PS tj. č. 29 – 17.12.2019 oznámí předpoklad fakturace na 01/2020. – úkol splněn, předpoklad činí 24,9 mil.Kč.    

          Sleduje se dále. 

 

 

Různé 

02.3          Program příštích PS č. 31- 21. 2020 od 9.00 hod  v zasedací místnosti budovy D ve výrobně bří. Horáků v Lužci  

03.1.         Příští KD č.10 se koná dne 14.1.2020 od 9.00 hod.  v zasedací místnosti budovy D ve výrobně bří. Horáků v Lužci nad 
Vltavou. Pozvánky již byly rozeslány. Předporada v 8.00 hod.  
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Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 

 

Stránka 1 z 2 

 

 

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
, ředitel stavby 

 

 

Praha, dne 29.1.2020 

VM-SF/2020-38 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019  (dále jen „smlouva“)  
002A Most Chramostek (dále jen „stavba“) 
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  

 

Pokyn správce stavby č. 4 k provedení návrhu Variace č. 4 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – 

čerpání vody do Vltavských tůní 
Související korespondence: 

1.  Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu 
Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 24.1.2020 

 

Správce stavby souhlasí s Návrhem výše uvedené Variace zpracovaného na základě požadavku z postupové 
schůzky č. 30 a dokumentu „Požadavky na připravenost stavby pro vypuštění HV kanálu v únoru 2020“, 

který vydal správce stavby a je přílohou postupové schůzky č. 30, má zhotovitel provést opatření, při 
vypouštění plavebního kanálu v období od 1.2.2020 do 31.3.2020, spojená s odstavenými Vltavskými 
tůněmi, které jsou zásobovány vodou z plavebního kanálu. 
 

Jedná se o řešení Nepředvídatelných fyzických podmínek ve smyslu Pod-článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP. 

 

Správce stavby vydává Zhotoviteli tímto pokyn, aby ocenil a neprodleně provedl řešení dle předloženého 
návrhu zhotovitele ze dne 24.1.2020 jako Variaci č. 4. 

ad a) Zevrubný popis 

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně: 
 

- v lokalitě jezu u cyklostezky pod Brozánkami (N 50°21.64065', E 14°27.40452') prostřednictvím slámy 
(stejně tak jako v letním období) zadržet v maximální možné míře vodu v Hořínské strouze (syn. Hořínský 
potok) 

\ TÝM DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.• v

i/ vr niFRAML. L
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- stejné opatření provést u výpustního zařízení v místě křížení cyklostezky a Hořínské strouhy pod Vrbnem 

(N 50°19.43682', E 14°28.02588) 
- osadit lokality měření měrnými body (Vraňany, Lužec, Vrbno, Hořín) 
- čerpat vody z Vltavy v místě slepého ramena v Dolní Vrbenské tůni 
- zabezpečit obsluhu čerpadel 
 

ad b) Časový dopad 

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a nedojde 

k prodloužení Doby pro dokončení Díla 

 

ad c) Ocenění Variace 

K odhadu Zhotovitele k ocenění Variace se správce stavby nevyjadřuje. Vyjádří se až po detailním ocenění 
návrhu Variace Zhotovitelem. 

 

Tento pokyn k Variaci se ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích, vydává před podpisem 
změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody. 

 

Tento pokyn správce stavby vytváří podmínky i pro realizaci ostatních staveb Zabezpečení podjezdných 
výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál. 
 

 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko – Hořínský kanál 

 

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.01.29 

15:06:57 +01'00'

< >\ TÝM DOPRAVNÍHO
f - '1 V^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

j / \



Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A

Zápis z jednání ohledně prodloužení doby čerpání vody do
Vltavských tůní a rozdělení čerpání na jednotlivé stavby

„ZIMA 2020“

Předmět jednání:
Stavba 002.A, čerpání vody do Vltavských tůní
Stavba 003.C, čerpání vody do Vltavských tůní
Stavba 004+004a, čerpání vody do Vltavských tůní

Související korespondence:
- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP

a předložení návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 17.7.2020
- Pokyn správce stavby č.4 k provedení návrhu Variace č.4 dle Pod-čl. 13.3

OP/ZP – čerpání vody do vltavských tůní ze dne 29.1.2020
- Žádost o prodloužení termínu prací ve vypuštěném plavebním kanálu ze dne

24.3.2020

Datum jednání: 30.3.2020
Místo jednání: Lužec nad Vltavou
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
- , vedoucí týmu
- , specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko –  Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail –  EUROVIA CS –
OK Třebestovice
- , ředitel stavby
-  hlavní stavbyvedoucí

Na základě výše uvedených dokumentů se Správce stavby a Zhotovitel dohodli na
následujícím:

1.) Čerpání vody do Vltavských tůní bude ukončeno po napuštění plavebního kanále tedy
10.4.2020

2.) Náklady spojené s čerpáním vody do Vltavských tůní budou rozděleny na Stavby
002.A, 003.C a 004+004a podle místa dislokací jednotlivých čerpacích stanovišť.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



S.R.O:

SPontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

„TÝM/INFRAM- Správce stavby-
Vraňansko Hořínský kanál"

Per e-mail:

v

C.j.: PX /2020
Datum:
Vyřizuje: , tel. e-mail: ,

Praha, 29.10 . 2020

Akce: ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ-1.
ETAPA: VRAŇANSKO-HOŘÍNSKÝ KANÁL, stavba 002.A, 004+004a

Věc: Vyjádření - vliv odstávky plavebního kanálu na vodní a mokřadní plochy.

Příjemný den,

pro část prací na uvedených stavbách bylo předpokládáno, na základě projednání v rámci zpraco-
vání dokumentace DSP resp. PDPS, že budou provedeny za vypuštěného kanálu. Z hlediska
správce kanálu nebyly vzneseny žádné dodatečné požadavky na opatření během tohoto vypuštění,
zejména:
- nebyl předepsán požadavek na zajištění opatření čerpání při vypuštěném kanálu (správce kanálu
argumentoval opakovaně jeho těsností, kterou i v rámci stavby požadoval zachovat)- při běžných vypuštění kanálu pro údržbové práce správce (PVL) neřešil problematiku mokřadů
v okolí kanálu

Při vypuštění vody z kanálu v roce 2019 došlo k poklesu hladiny vody mokřadech a tůních
v okolí kanálu. Jak se dodatečně ukázalo uvedené vodní plochy a mokřady jsou zásobovány vo-
dou z kanálu, která do nich proniká nedostatečně účinným těsněním kanálu.
Nedostatečná údržba kanálu pravděpodobně způsobila úniky vody do okolí, kde vytvořily tůně a
mokřady v nichž se postupně usadily zvláště chráněné druhy živočichů.

VNa základě uvedených skutečností nařídila Česká inspekce životního prostředí Opatření pro čer-
pání vody, které zajištuje ochranu zvláště chráněných druhů při vypuštění Vraňansko-Hořínského
kanálu a které vycházelo ze zkušeností z léta 2019 a ze stanoviska Krajského úřadu Středočeské-
ho kraje odboru životního prostředí a zemědělství.

IČO: 40763439,
Bankovní spojení: . :

, . , .

DIČ: 00440763439 jednatelé: .
.

-

tel.: -
tel.:
tel.:
fax:
e-mail:

Sídlo: Bezová 1658,147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

sekretariát:
ústředna:



Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Tato opatření z výše uvedených bodů nemohl projektant zapracovat do PD a nemohl předjímatV V v msoučasné požadavky CIZP a ZP (jedná se o nové požadavky, které v minulosti nebyly). Ze stejné-ho důvodu s tím nemohl počítat ani zhotovitel.

S přáním hezkého dne.

Jednatel, provozní ředitel

IČO: 40763439, DIČ: 00440763439
Bankovní spojení: .

, . .

jednatelé: .

.

.: -

tel.:
tel.:
tel.: -
fax:
e-m

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

sekretariát:
ústředna:



004+004a - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

1101 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN hod 0,000 906,000 906,000 0,00

202 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN hod 1 171,000 13 791,000 12 620,000 1077,71%

1102 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl 0,000 1,000 1,000 0,00

204 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod 282,000 2 363,000 2 081,000 737,94%

Cena jen kladných položek = víceprací 14 496 228,04

Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

kontr. 14 496 228,04

Celková cena CZK

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Množství po

změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková
cena
(CZK)

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Poř.
číslo
pol.

Změnový list č. 11

Číslo PS, SO : Variace 18 - Čerpání vody - zima 2020

Název PS,SO :

Číslo Název položky
Měrná

jednotka
Množství
původní

Název stavby :



Rekapitulace čerpání - rozklad položek
002.A 004+004a 003.C

1 VLTAVA - VRBNO 6 489 680,60 Kč 6 489 680,60 Kč
2 VRBNO - VRBNO horní 4 678 536,60 Kč 4 678 536,60 Kč
3 VRBNO horní - strouha ZELČÍN 4 622 360,60 Kč 4 622 360,60 Kč
4 strouha ZELČÍN - strouha ZELČÍN 3 812 129,70 Kč 3 812 129,70 Kč
5 PROPUSTEK B 4 058 176,60 Kč 4 058 176,60 Kč
6 PROPUSTEK A 1 633 223,52 Kč 1 633 223,52 Kč
7 SHYBKA 668 845,76 Kč 668 845,76 Kč
8 SHYBKA 004 1 605 999,44 Kč 1 605 999,44 Kč
9 LUŽECKÁ tůń 1 053 165,64 Kč 1 053 165,64 Kč

Celkem 28 622 118,46 Kč 4 058 176,60 Kč 14 496 228,04 Kč 10 067 713,82 Kč

PŘEDLOŽENÝ ZBV

Rozdělení nákladů mezi jednotlivé objekty vzniklo z předpokladů rozsahu a nákladů na práce, které se měly provádět v rozhodném období. Zároveň bylo
přihlédnuto k přímému vztahu důležitosti předmětných prací ve vypuštěném plavebním kanále a čerpání dle podpímek nařízených ČIŽP a
Středočeského kraje odboru životního prostředí a zemědělství.



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : VLTAVA - VRBNO
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce
1 2017_OTSKP 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN hod   8 816,00    

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
STANOVIŠTĚ 1= 8816h
01.02.2020 01.02.2020 3x  80m3/h  36h
02.02.2020 12.02.2020 3x  80m3/h  792 h
13.02.2020 13.02.2020 3x  80m3/h  36 h
13.02.2020 13.02.2020 4x  80m3/h  48 h
14.02.2020 19.02.2020 4x  80m3/h  576 h
20.02.2020 20.02.2020 2x  80m3/h  32 h
20.02.2020 20.02.2020 4x  80m3/h  96 h
21.02.2020 k 10.04.2020 6x  80m3/h  7200 h

3 2019_OTSKP 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl    1,00  
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.
Stanoviště č.1:

provoz centrál – 5.040 hod.
karavan – 1.680 hod.
vytápění – 1.680 hod.
mobilní WC – 1.680 hod.
osvětlení – 1.680 hod.
odborný technik - 140 hod.
obsluha čerpadel – 2.520 hod.
ostraha - 980 hod.
servis strojů - 1.680 hod.

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

4 2019_OTSKP 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod   1 356,00    
Technický pracovník  - poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu

9 Ostatní konstrukce a práce  6 489 680,60

C e l k e m  6 489 680,60

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

c



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : VRBNO - VRBNO horní
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce
2 2019_OTSKP 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN hod   3 384,00    

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
STANOVIŠTĚ 2 = 3384h
01.02.2020-01.01.2020   2x   80m3/h   24 h
02.02.2020-k 10.04.2020 2x   80m3/h   3360 h

3 2019_OTSKP 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl    1,00  
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.
Stanoviště č.2:

provoz centrál – 5.040 hod.
karavan – 1.680 hod.
vytápění – 1.680 hod.
mobilní WC – 1.680 hod.
osvětlení – 1.680 hod.
odborný technik - 140 hod.
obsluha čerpadel – 2.520 hod.
ostraha - 980 hod.
servis strojů - 1.680 hod.

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

4 2019_OTSKP 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod    521,00
Technický pracovník  - poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu

9 Ostatní konstrukce a práce  4 678 536,60

C e l k e m  4 678 536,60

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

c

c



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : SHYBKA
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce
2 2019_OTSKP 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN hod    222,00

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
STANOVIŠTĚ 7 = 222h
01.02.2020-01.02.2020      1x   20+30m3/h      12 h
02.02.2020-08.02.2020      1x   20+30m3/h      168 h
09.02.2020-09.02.2020      1x   20+30m3/h      18 h
11.02.2020-11.02.2020      1x   20+30m3/h      12 h
12.02.2020-12.02.2020      1x   20+30m3/h      12 h

3 2019_OTSKP 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl    1,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.
Stanoviště č.7:

provoz centrál – 576 hod.
karavan – 576 hod.
vytápění – 576 hod.
mobilní WC – 576 hod.
osvětlení – 576 hod.
odborný technik - 24 hod.
obsluha čerpadel – 432 hod.
ostraha - 168 hod.
servis strojů - 576 hod.

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

4 2019_OTSKP 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod    34,00   
Technický pracovník  - poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu

9 Ostatní konstrukce a práce   668 845,76

C e l k e m   668 845,76

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

c



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : SHYBKA 004
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce
2 2017_OTSKP 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN hod    684,00

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
STANOVIŠTĚ  8 = 684h
06.03.2020-06.03.2020      1x   19+36m3/h   12 h
07.03.2020-k 02.04.2020      1x 19+36m3/h   672 h

3 2019_OTSKP 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl    1,00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.
Stanoviště č.8:

provoz centrál – 1.344 hod.
karavan – 1.344 hod.
vytápění – 1.344 hod.
mobilní WC – 1.344 hod.
osvětlení – 1.344 hod.
odborný technik - 56 hod.
obsluha čerpadel – 1.008 hod.
ostraha - 392 hod.
servis strojů - 1.344 hod.

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

4 2019_OTSKP 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod    105,00
Technický pracovník  - poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu

9 Ostatní konstrukce a práce  1 605 999,44

C e l k e m  1 605 999,44

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

c

c



ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : LUŽECKÁ tůń
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce
2 2019_OTSKP 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN hod    420,00

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
STANOVIŠTĚ 9 = 420h
24.03.2020-24.03.2020   1x   80m3/h   12 h
25.03.2020-k 10.04.2020   1x   80m3/h   408 h

3 2019_OTSKP 3770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY kpl    1,00  
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.
Stanoviště č.9:

provoz centrál – 864 hod.
karavan – 864 hod.
vytápění – 864 hod.
mobilní WC – 864 hod.
osvětlení – 864 hod.
odborný technik - 36 hod.
obsluha čerpadel – 648 hod.
ostraha - 252 hod.
servis strojů - 864 hod.

Zřízení, údržba a odstranění slaměných hrází včetně zajištění materiálu a strojní mechanizace. Hráze
byly zřízeny z důvodu zadržení vody v tůních.

4 2019_OTSKP 3340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ hod    65,00    
Technický pracovník  - poruchy čerpadel, dodávky PHM, dodávky zásob pro obsluhu

9 Ostatní konstrukce a práce  1 053 165,64

C e l k e m  1 053 165,64

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

c

c


