
Objednatel:

Zhotovitel:

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Projektant

e) Komentář projektanta k rozdílovému soupisu prací

Popis Změny:

2 Zhotovitel

4c) Vyjádření AD k prodloužení štětovnic

d) Soupis prací - rozdíl PDPS a RDS

"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

Název ZBV: Variace č. 4 - Prodloužení štětovnic a úprava výměr v RDS

212 / 2

Pořadové číslo ZBV: 

4

Změnový list č. 4/2020

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

3 Zhotovitel

b) Zápis z jednání ohledně Oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace včetně Pokynu 

Správce stavby

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 

Číslo projektu: 500 551 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava břehu plavebního 

kanálu - km 2,26

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - 

zhotovitel stavby, S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Cena navrhovaných Změn záporných 

663 657,33 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu

smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Charakter změny (nehodící škrtněte) A

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto 

nepředvídatelné okolnosti spočívají v neumožnění vypuštění kanálu Státní plavební správou v souladu s předpoklady PDPS

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o detailní rozpracování původního řešení úpravy břehu kanálu ve stupni 

RDS

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

B C D E

-644 830,12 Kč 1 308 487,44 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Změna řeší prodloužení  štětovnic a upřesnění množství souvisejících  prací, které vyplynulo ze zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen "RDS"). Ke 

změně délky štětovnic došlo proto, že Zhotovitel musel pro realizaci této části Díla využít aktuální výluku (vypuštění) plavebního kanálu od 01.02 do 31.03.2020 

(výluka stanovena v Pokynu SPSt č. 3 ze dne 20.02.2020 ). Dle PDPS měly být základy a monolitická část příslušné části spodní stavby realizována ještě před 1. 

vypuštěním tak, aby mohlo být provedeno přikotvení štětovnic do konstrukce základů. To ale předpokládalo vypuštění kanálu dva měsíce po termínu zahájení 

prací, nikoliv jeden měsíc, jak tomu bylo ve skutečnosti. Štětovnice tedy proti předpokladu PDPS musely být zaberaněny jako samostatný technologický celek tak, 

aby byly stabilní i bez uvedeného spolupůsobení se spodní stavbou po opětovném napuštění kanálu a z tohoto důvodu musely být posouzeny i na tento v PDPS 

nepředpokládaný zatěžovací stav. Výsledkem je prodloužení štětovnic o 2,0 m.

Jedná se o změnu podle odst. 6 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změna vznikla z důvodů, které zadaval jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

a) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4



datumjméno

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že : 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

Podpis

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

Statutární orgán – ředitel

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum

týká se bodu : 

jméno

příkazce operace: jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

13.11.2020

jméno Ing. Lubomír Fojtů

Ing. Lubomír Fojtů datum

Číslo paré:

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

datum Podpis

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Správce stavby jméno

číslo smlouvy :  S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu

nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpisdatum

Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč vč. 

DPH:

Podpis

803 025,37 Kč

Podpis

Podpis

Supervize

Garant smlouvy objednatele

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor)

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpisjméno

jméno

Souhlasím se změnou.

Podpis

xxxxxxxxxxxxx datum

datum



Stavba: Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno 9 064 673,76 Kč                

Rozpočet: SO 212 Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26 663 657,33 Kč                   

Název ZBV: Variace č. 4 - Prodloužení štětovnic a úprava výměr v RDS 9 728 331,09 Kč                

1 2 4 5 6 7 8 = [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

3 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 

do 1000 m3
M3 190,575 49,693 240,268                                     SoD

4 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 

4
M3 205,025 35,243 240,268                                           SoD

5 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení M 52,800 1,000 53,800                                  SoD

7 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních 

podmínkách z terénu
M2 349,300 89,300 438,600                                   SoD

9 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních 

podmínkách z terénu
M2 248,050 -248,050 0,000                            SoD

10 153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm M 50,600 1,900 52,500                                       SoD

11 15381111R_1Kotevní táhlo CKT tyč DN 40 v trvalé úpravě M 55,400 0,600 56,000                                  SoD

14 159202200

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 

10248-1 - UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU: štětovnice VL604. 

S270GP dle EN 10248-1

Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ VL604 S270GP 

(1.0021) dle EN 10248-1 včetně dodávky.

T 54,316 4,045 58,361                          SoD

15 173103101
Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do 

přechodových vrstev š do 2,5 m
M3 101,561 21,789 123,350                                       SoD

19 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30
M3 30,323 12,017 42,340                                SoD

20 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 

25/30
M3 66,802 -9,422 57,380                            SoD

21 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 120,640 124,470 245,110                              SoD

22 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 120,640 124,470 245,110                                     SoD

23 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 

10 505 D do 12 mm
T 5,355 -5,125 0,230                           SoD

24 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 

10 505 D do 32 mm
T 10,093 -4,603 5,490                           SoD

25 346951131 Opeření svodidel z ocelových štětovnic Larsen III a M 68,500 -1,800 66,700                            SoD

32 628613231
Protikorozní ochrana OK - základní a podkladní epoxidový, 

vrchní PU nátěr s metalizací včetně otryskání na Sa 2.5
M2 383,442 28,288 411,730                                SoD

33 62861323R_3Dodávka zinku pro žárové stříkání M2 383,442 28,288 411,730                                   SoD

46 R_4 Ocelové zábradlí, dodávka včetně montáže M 40,000 4,500 44,500                                SoD

41 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)
T 160,225 10,105 170,330                                       SoD

42 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 870,713 10,067 880,780                                       SoD

43 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 

km
T 870,713 10,067 880,780                                            SoD

44 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 

hmot po suchu
T 12189,982 140,938 12330,920                                         SoD

0447 153112123
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve 

standardních podmínkách z terénu
M2 0,000 337,500 337,500 -                    -                      

Převzetí z ÚRS 2019 podle 

písm. c) Pod-článku 12.3 

Smluvních podmínek

644 830,12 Kč-   1 308 487,44 Kč 

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 4

Změny záporné v 

Kč

Cena SO podle Smlouvy:

Cena Změny:

Cena SO po změně:

Celkem

Celková hodnota změny 663 657,33 Kč                                 

Nové položky

Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě

Změny kladné v 

Kč
Původ jednotkové ceny



Č. smlouvy Objednatele:
Stavba:

S/ŘVC/136/R/SoD/2019
001Silniční most na silnici 111/24635 - Vrbno

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Stavební objekt S0212 Úprava břehů plavebního kanálu-km 2,26,
Variace č. 4-prodloužení štětovnic

Předmět jednání:

Souvisejíc í korespondence:

Dopis zpracovatele RDS -SUDOP PRAHA shrnutí změn 31.3.2020
Oznámení zhotovitele a návrh Variace z 07.04.2020 doručená dne 09.04.2020

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby- Vraňansko Hořínský kanál
- , vedoucí týmu,Tým dopravního inženýrství s.r.o.
- , specialista - specialista, vodohospodářské stavby,

INFRAM a.s.
Společnost Vraňansko Hořínský kanál

- p. , stavby vedoucí,Firesta -Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
- , hlavní stavbyvedoucí, COLAS CZ a.s.

09.04.2020
ZS- most Vrbno

Zhotovitel:

Na základě nutnosti provádět část prací na SO 212 během výluky (vypuštění) plavebního kanálu a
závěru statického posudku dle RDS bylo dohodnuto:

S ohledem na nebezpečí časového dopadu skutečnosti na schválený harmonogram stavby a sjednanou
dobu pro dokončení díla zhotovitel:

využívá pro výstavbu části tohoto stavebního objektu SO 212 aktuální výluku
vypuštění) plavebního kanálu
pro maximální urychlení prací využije s ohledem na jejich dostupnost štětovnice typu
VL 604 S 270 GP,které odpovídaj í požadavkům a vlastnostem stanovenými v PDPS
v první etapě výstavby SO 212 (tzn. během stávaj ící výluky plavebního kanálu)
zhotovitel v maximálním možném rozsahu provede štětovou stěnu mezi stávaj ící
opěrou mostního objektu a opěrnou zdí SO 215
v souladu se závěrem statického výpočtu dle RDS budou použity štětovnice o délce 9m
namísto předpokládaných 7m, a to z důvodu požadavku statika na prodloužení
vetknutí o 2m

1



Správce stavby technický návrh Variace odsouhlasil jako Variaci č. 4 - Prodloužení štětovnic SO 212
Úprava břehů plavebního kanálu s tím,že zhotovitel uvede do souladu oceněný soupis prací s popisem
prací uvedeným v oznámení.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací,vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 4 dle článku
13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby Za správce stavby

. *5

2



 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

Společnost TÝM/INFRAM 
Správce stavby – Vraňansko – Hořínský 
kanál 

 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 2020/182/209 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.: 
MOB:     
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 18. dubna 2020 
 

 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 Vrbno 

Smlouva zhotovitele č.: 15 539 209, Smlouva objednatele č.: S/ŘVC/015/R/SoD/2015  

Vyjádření Autorského dozoru č. 5 

 

Vážený pane inženýre, 

dne 14. 4. 2020 jste nám osobně předal k vyjádření Oznámení zhotovitele a návrh Variace č.4 týkající se 
SO 212 Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26. V oznámení zhotovitel uvádí že, pro výstavbu tohoto 
SO využil aktuální výluky na plavebním kanále. Vzhledem ke skladovým možnostem a dodacím lhůtám 
materiálu včetně následného provedení PKO, byly použity štětovnice VL604 S270GP. Zvolený typ štětovnic 
odpovídá vlastnostem a požadavkům PDPS. Návrh RDS SO 212 reaguje na aktuální způsob provádění. 
V první etapě, tj. aktuální výluka na plavebním kanále, je nutné realizovat maximálně možnou část štětové 
stěny mezi opěrou stávajícího mostního objektu a opěrnou zdí SO 215. Pokud by tato část nebyla 
provedena, bylo by nemožné začít budovat opěru nového mostního objektu SO 211 na vrbenské straně. 
Na základě těchto vstupů byl proveden statický výpočet, ze kterého vyplynula nutnost prodloužení štětovnic 
ze 7 m na 9 m z důvodu nutnosti zvětšení vetknutí o 2 m.  
K tomuto oznámení Vám sdělujeme, že úpravy, které jsou výše popsány, jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla. Technické parametry a požadavky na výsledné dílo musí být dle požadavků PDPS resp. 
RDS.    

Toto vyjádření podléhá schválení Správcem stavby, resp. investorem.  

 
S pozdravem 
 
 

      
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 
 

 

 

Rozdělovník: 

1. ŘVC ČR     
2. FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s.    
3. SUDOP PRAHA a.s.    

 

!*ÍK5S5 Projekty
Inženýring
Konzultace

SUDOP PRAHA a .s., Olšanská 1a , 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.: +420 267 094 111, fax: +420 224 230 316, e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú.: 51-2489990247/0100



Stavba:

Pč Kód položky Popis položky původní změna nové

1 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG 1,760 1,760

2 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3 7,040 7,040

3 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 

1000 m3
M3 190,575 27,405 217,980 Upřesnění + změna štětovnic na VL604

(13.9+1+14)*(0.5+7)/2 m3 - odkopání šikmého svahu podél 

křídel=108,375 [A]

1.5m2*35m výkop pro uložení táhel=52,500 [B]

3.5 m2*(3+3+5.4) výkop pro beranění zápor=39.9 [C]

1*17.2 m3 - odkopání šikmého svahu v profilu mostu=17,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=217.98 [E]

4 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 M3 205,025 12,955 217,980 Upřesnění + změna štětovnic na VL604

5 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení M 52,800 1,000 53,800 změna štětovnic na VL604

13.8+17.4+13.8 m - převázka svislé stěny=45.000 [A]

2ks*2 m + 1 ks * 4.4 m - převázka zápor=8,800 [B]

Celkem: A+B=53,800 [C]

6 153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu KUS 113,000 0,000 113,000 změna štětovnic na VL604
(13.6+17.2+14)/0.4+1=113,000 [A] 

Celkem: 113=113,000 [B]

7 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních 

podmínkách z terénu
M2 349,300 89,300 438,600 změna štětovnic na VL605

(13.8+17.4+13.8)*9 stěna=405.00 [A]

(2*2 + 1*4.4)*4 m dl zápory=33,600 [B]

Celkem: A+B=438.6 [C]

8 153112121
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních 

podmínkách z terénu
M2 33,600 0,000 33,600

9 153112122
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních 

podmínkách z terénu
M2 248,050 -248,050 0,000

Upřesnění položky na stětovnice, změna 

hloubky beraní z důvodů změny postupu 

výstavby

7.5m*(13.8+17.4+13.8)m svislá stěna=337.5 [A]

10 153811112 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm M 50,600 1,900 52,500 upřesnění

4ks*2.5m=10,000 [A]

1ks*3.7m=3,700 [B]

1ks*7.1m=7,100 [C]

3ks*7.9m=23,700 [D]

1ks*8.0 m = 8.000[E]

Celkem: A+B+C+D+E=52,500 [F]

11 15381111R_1 Kotevní táhlo CKT tyč DN 40 v trvalé úpravě M 55,400 0,600 56,000 upřesnění 4ks*(8+3) +7.3+4.1 m CKT tyče=55,400 [A]

12 15381111R_2 Příslušenství ke kotevnímu táhlu z CKT tyče DN 40 v trvalé KS 10,000 10,000

13 153811211 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN KUS 10,000 10,000

14 159202200

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 

10248-1 - UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU: štětovnice VL604. S270GP 

dle EN 10248-1

Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ VL604 S270GP 

(1.0021) dle EN 10248-1 včetně dodávky.

T 54,316 4,045 58,361

Původní text položky z PDPS:

štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. 

S240GP (1.0021) dle EN 10248-1

Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice 

typ ZTV IIIn (Larsen) S240GP (1.0021) 

dle EN 10248-1 včetně dodávky.

13ks *4m*74,1 kg/m zápory pro táhla3853,2 kg [A], 

75ks*9m*74,1kg/m stěna=50017,5 kg [B]

 , převázky (1,2*6+2+2+4,4)*74,1=1155,96 Kg [C], zadní převázka 

45mx 74,1 Kg/m=3334,5 Kg [D], Celkem 58361,16kg= 58,361 T     

15 173103101
Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do 

přechodových vrstev š do 2,5 m
M3 101,561 21,789 123,350 Upřesnění  štětovnic na VL604

(1.5-0.09)m2*35mzasypání výkopu pro uložení táhel=49,35 [A]

(3+3+5.4)*(3.5-0.8*0.8)m3 zasypání výkopu pro beranění 

zápor=32.6 [B]

(13.8+13.8)*1*1.5 m3 - zasypání pásu š = 1 m za křídly=41,40 [C]

Celkem: A+B+C=123.35 [D]

16 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 

200 mm v rovinně a svahu do 1:5
M2 70,400 0,000 70,400

(7.1+2.3)m2 plocha nad kotvami , mimo půdorys SO 115=9,400 [A] 

(21+40) m2plocha za křídly=61,000 [B] 

Celkem: 9.4+61=70,400 [C]

17 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5
M2 70,400 0,000 70,400

 mimo půdorys SO 115 a základu mostu a protoru pod mostem 

=70,4 [A]

18 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2 70,400 0,000 70,400  mimo půdorys SO 115 a základu mostu a protoru pod mostem 

=70,4 [A]

19 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného 

tř. C 25/30
M3 30,323 12,017 42,340 Upřesnění  štětovnic na VL604

(13.8+17.4+13.8)*0.45*0.7 obetonování převázky stěny = 14.18 [A]

0.3*0.3*(3*6.9+7+2.45+0.6*4)m3 obetonování kotevních táhel=2,89 

[B]

0.8*0.7*(2+2+4.4)obetonování převázky zápor= 4.70 [C]

(17.4*1 + (29*17.87+13.85)*0.5) *0.35 m3 - oprava dna=16,72 [D]

Celkem: A+B+C+D=38,49  [E]

C * 1.1 Koeficient množství= 42.34  [F]

20 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 66,802 -9,422 57,380 Upřesnění + změna štětovnic na VL604

(13.8+17.4+13.8)*0.8*0,7 m3 - koruna= 25.20 [A]

((2.85+15.02)P1+(9.99+3.86)P2)+29 P3)*0.53 m2 - patka = 32.18 

[B]

21 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 120,640 124,470 245,110 Upřesnění  štětovnic na VL604

(13.8+17.4+13.8)*(2*0.8+0.7)m2+4*0.8*0.7 - koruna= 105.74 [A]

(0.6+0.6)*( 17.87+13.85+29) + (3+3+4)*0.6*0.6  patky = 78.26  [B]

(0.3+0.3)*(3*6.9+7+2.45+0.6*4) táhla = 19.53 [D]

22 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 120,640 124,470 245,110 Upřesnění  štětovnic na VL604

(13.8+17.4+13.8)*(2*0.8+0.7)m2+4*0.8*0.7 - koruna= 105.74 [A]

(0.6+0.6)*( 17.87+13.85+29) + (3+3+4)*0.6*0.6  patky = 78.26  [B]

(0.3+0.3)*(3*6.9+7+2.45+0.6*4) táhla = 19.53 [D]

23 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 

505 D do 12 mm
T 5,355 -5,125 0,230

Upřesnění , dno bez výztuže, v PDPS 

započteny patky 

0.23 - výztuž trámu do pr. 12 mm  [A]

Celkem: A=0.23 [C]

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

POZNÁMKA
Cena celkem 

PŘED

Cena celkem 

ZMĚNA

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

ROZPOČET

SO 212 - Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26SO

STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby

Množství
MJ

Cena celkem PO 

ZMĚNĚ
Cena jedn.
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Stavba:

Pč Kód položky Popis položky původní změna nové
POZNÁMKA

Cena celkem 

PŘED

Cena celkem 

ZMĚNA

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

ROZPOČET

SO 212 - Úprava břehů plavebního kanálu - km 2,26SO

STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby

Množství
MJ

Cena celkem PO 

ZMĚNĚ
Cena jedn.

24 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 

505 D do 32 mm
T 10,093 -4,603 5,490 Upřesnění štětovnic na VL604

0.5 P1 + 0.4 P2 + 0.91 P3 dnové patky = 1,81 [A]

2.60 - koruna= 2.60 [B]

0.094/4*46 = 1.08pancéřování hrany [C]

Celkem: A+B+C= 5.49 [D]

25 346951131 Opeření svodidel z ocelových štětovnic Larsen III a M 68,500 -1,800 66,700 Upřesnění štětovnic na VL604 35.7 + 31.0 m=66,700 [A]

26 451311531
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 

25/30 vrstva tl nad 150 do 200 mm
M2 109,900 0,000 109,900

17.2*1 m2 =17,200 [A] 

(0.5+5.5)/2*(16.9+14) m2- náběhy=92,700 [B] 

Celkem: 17.2+92.7=109,900 [C]

27 451575111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku M3 50,460 0,000 50,460 29*8.7*0.2m3podklad pro dlažbu na LB=50,460 [A]

28 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár 

úlomky kamene
M3 78,375 0,000 78,375 (0.1+5.4)/2m2*(14.5+14)mšikmé náběhy=78,375 [A]

29 463451114 Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25 M3 84,975 0,000 84,975 (0.1+5.4)/2m2*(16.9+14)mšikmé náběhy=84,975 [A]

30 465511327
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním 

spár tl 300 mm
M2 252,300 0,000 252,300 (8.1+0.6)*29m2=252,300 [A]

31 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace
M2 109,900 0,000 109,900

17.2*1 m2 - koruna=17,200 [A] 

(0.5+5.5)/2m*(16.9+14) mšikmé  náběhy=92,700 [B] 

Celkem: 17.2+92.7=109,900 [C]

32 628613231
Protikorozní ochrana OK - základní a podkladní epoxidový, vrchní 

PU nátěr s metalizací včetně otryskání na Sa 2.5
M2 383,442 28,288 411,730 Změna štětovnic na VL 604, upřesnění

(35.7 + 31.0m)*1.9m2/mb - nátěrová plocha opeření oboustranně 

včetně zámků=126.73 [A]

75ks*4.0m*0.95m2/bm - nátěrová čelní plocha stěny=285.00 [B]

Celkem: A+B=411.73 [C]

33 62861323R_3 Dodávka zinku pro žárové stříkání M2 383,442 28,288 411,730 Změna štětovnic na VL 604, upřesnění

(35.7 + 31.0m)*1.9m2/mb - nátěrová plocha opeření oboustranně 

včetně zámků=126.73 [A]

75ks*4.0m*0.95m2/bm - nátěrová čelní plocha stěny=285.00 [B]

Celkem: A+B=411.73 [C]

34 941321111
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 

kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
M2 56,375 56,375

Pro potřeby napínání kotev, PKO, 

bednění říms

35 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 

25 m za první a ZKD den použití
M2 563,750 563,750

Pro potřeby napínání kotev, PKO, 

bednění říms

36 941321811
Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 

kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
M2 56,375 56,375

Pro potřeby napínání kotev, PKO, 

bednění říms

37 960111221
Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a 

železobetonových, z vodní hladiny
M3 246,615 246,615

38 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB M3 60,000 60,000

46 R_4 Ocelové zábradlí, dodávka včetně montáže M 40,000 4,500 44,500 Úprava koruny stěny, upřesnění

39 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 560,488 560,488

40 997221825
Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
T 150,000 150,000

41 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 160,225 10,105 170,330 Upřesnění + změna štětovnic (217.98-123.35) m3*1.8t/m3přebytek výkopku=170,33 [A]

42 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 870,713 10,067 880,780 Upřesnění + změna štětovnic 

(217.98-123.35) m3*1.8t/m3přebytek výkopku=170,33 [A]

(224.195+60)m3*2.5t/m3vybouraný beton=710,488 [B]

Celkem: A+B=880.78 [C]

43 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km T 870,713 10,067 880,780 Upřesnění + změna štětovnic 

44 997321519
Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot 

po suchu
T 12 189,982 140,938 12 330,920 Upřesnění + změna štětovnic 

45 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 1 229,817 0,000 1 229,817

0447 153112123
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních 

podmínkách z terénu
M2 0,000 337,500 337,500

CENA URS 2020
7.5m*(13.8+17.4+13.8)m svislá stěna=337.5 [A]

NOVÉ POLOŽKY

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 
 
  

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 209/52/2020 
  
VYŘIZUJE:  
TEL.: 
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 31. března 2020 

 
 
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,  
část 001 Silniční most na silnici III/246356 – Vrbno 
 
Vážený pane inženýre, 
na základě Vaší žádosti zaslané e-mailem dne 30.3.2020 panem stavitelem  Vám předkládáme 
následující shrnutí změn v RDS SO 212, SO 215 a SO 219 oproti PDPS. Změny jsou vždy také popsány 
v kapitole technické zprávy příslušného SO.  
Zásadní změnou, která má vliv na realizaci stavby, a tudíž také na RDS příslušných SO, je skutečnost, že 
současné POV celé akce Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě je odlišné od POV se 
kterým pracovala dokumentace PDPS. V PDPS bylo POV navrženo jako jeden celek pro celý soubor 
staveb. Současná situace je jiná a provádění jednotlivých staveb na tuto skutečnost musí reagovat. 
Jedná se o zohlednění projednaných výluk na plavebním kanále – 02-03/2020 (celkem 2 měsíce) a 10-
11/2020 (celkem 1 měsíc) a přístupů na stavbu po komunikacích, které se nacházejí v dané oblasti. 
Výsledkem musí být dodržení finálních termínů celého souboru staveb.        
 
SO 219 Provizorní přemostění plavebního kanálu km 2,88 
Zhotovitel použil na základě prohlídky staveniště konkrétní mostní provizorium MS pro zatížení 27t. TePř 
byl dopracován pro konkrétní mostní provizorium s doložením výkresové a výpočtové dokumentace.  
 
SO 215 Opěrná zeď na polní cestě – pravý břeh – km 2,26 
Pro výstavbu opěrné zdi bylo využito aktuální výluky na plavebním kanále. S ohledem na rychlost a 
náročnost realizace za současného vyhovění požadavkům orgánů památkové péče byly změněny 
prefabrikované obkladové panely s integrovaným kamenem na monolitickou opěrnou zeď s přidáním 
kamenného obkladu. Kamenný obklad bude proveden v rámci podzimní výluky na plavebním kanále. 
Jeho provedení je tedy na kritické cestě výstavby opěrné zdi. Jednotlivé položky v Soupise prací byly 
upřesněny v kontextu této změny.  
 
SO 212 Úprava břehů plavebního kanálu km 2,26 
Pro výstavbu tohoto SO zhotovitel využil aktuální výluky na plavebním kanále. Vzhledem ke skladovým 
možnostem a dodacím lhůtám materiálu včetně následného provedení PKO, byl upřesněn typ štětovnic. 
Štětovnice III n byly vyměněny za štětovnice VL604 S270GP. Zvolený typ štětovnic odpovídá vlastnostem 
a požadavkům PDPS. Návrh RDS reaguje na aktuální způsob provádění. V první etapě, tj. aktuální 
výluka na plavebním kanále, je nutné realizovat maximálně možnou část štětové stěny mezi opěrou 
stávajícího mostního objektu a opěrnou zdí SO 215. Pokud by tato část nebyla provedena, bylo by 
nemožné začít budovat opěru nového mostního objektu SO 211 na vrbenské straně. Na základě těchto 
vstupů byl proveden statický výpočet, ze kterého vyplynula nutnost prodloužení štětovnic ze 7 m na 9 m 
z důvodu nutnosti zvětšení vetknutí o 2 m. Následně byly v kontextu těchto změn upřesněny jednotlivé 
položky v Soupise prací.       
 
SO 213 Opěrná zeď na silnici III/24635 – km 2,26 
Nosná konstrukce zdi byla změněna na monolitickou úhlovou s kamenným obkladem, délka a výška 
zůstala stejná jako v PDPS. Změna je vyvolána POV stavby viz úvodní odstavec. S ohledem na rychlost 
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a náročnost realizace za současného vyhovění požadavkům orgánů památkové péče byly změněny 
prefabrikované obkladové panely s integrovaným kamenem na monolitickou opěrnou zeď s přidáním 
kamenného obkladu. Celková změna POV včetně zajištění komplexní obslužnosti v místě stavby 
s ohledem na požadavky dotčených obcí jako jsou vozidla zemědělců, vozidla IZS apod. je závislá na 
realizaci dílčích částí stavby jako např. provádění násypového tělesa, realizace a sestavení NOK, 
provádění výsunu a realizace spodní stavby mostního SO 211. Jednotlivé položky v Soupise prací byly 
upřesněny nebo doplněny v kontextu této změny. 
 
 
S uvedenými změnami byl seznámen Správce stavby a investor na jednání, které se konalo 12.2.2020 
v zasedací místnosti firmy SUDOP PRAHA a.s. a 20.2.2020 byl odeslán čistopis záznamu z tohoto 
jednání.   
 
 
 
S přátelským pozdravem 
 

 
 

 
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
1. FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
 , p. , e-mail 
2. COLAS CZ a.s.  
  Ing.  e-mail  
3.  SUDOP PRAHA a.s. 
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