
Objednatel:

Zhotovitel:

Charakter změny (nehodící škrtněte) A

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

B C D E

-4 222 969,91 Kč 6 724 699,42 Kč

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Údaje v Kč bez DPH:

a) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 5 (SO 213, SO 215)

"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno
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d) Komentář projektanta k rozdílovému soupisu prací

Projektant

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu

smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto 

nepředvídatelné okolnosti spočívají v neumožnění vypuštění kanálu Státní plavební správou v souladu s předpoklady PDPS.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o změnu konstrukčního řešení opěrných stěn,

c) a celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

 

Cena navrhovaných Změn záporných 

2 501 729,51 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

4c) Soupis prací - rozdíl PDPS a RDS (SO 213, SO 215)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 

Číslo projektu: 500 551 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď na silnici III/24635 -  

km 2,26; Opěrná zeď na polní cestě - pravý břeh, km 2,26

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - 

zhotovitel stavby, S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Název ZBV: Variace č. 5 - Změna konstrukce opěrných zdí a úprava výměr v RDS

213, 215 / 1

Pořadové číslo ZBV: 

5

Změnový list č. 5/2020
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b) Zápis z jednání ohledně Oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace včetně Pokynu 

Správce stavby

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

e) Vyjádření AD k Variaci č. 5

Změna řeší konstrukci opěrných stěn SO 215 a SO 213 na silnici III/24635. Podle předpokladů zadávací dokumentace měly být obě stěny ze železobetonových prefabrikovaných 

dílců s intergrovaným  kamenným obkladem z kyklopského zdiva. Stabilita opěrné zdi dále měla být zajištěna armovaným svahem pod komunikací. S ohledem na nutnost výstavby 

opěrných zdí v období vypuštění plavebního kanálu v období 01.,2. - 31.03.2020, přistoupil Zhotovitel ke změně konstrukčního řešení této stěny v souladu s Pokynem SpSt  pro 

Variaci č. 5. K vypuštění kanálu došlo měsíc po termínu zahájení prací, dle PDPS  tomu mělo být o měsíc později. Bez uvedené změny opěrných zdí na monolitickou konstrukci 

nebylo možné 41 dnů od podpisu Smlouvy o dílo zabezpečit vypracování, schválnení příslušné části  RDS SO 213, SO 215 pro zahájení výroby obkladových panelů včetně Výrobně 

technické dokumentace, jejich samotné výroby a dodávky na stavbu.  Dále by nebylo možné bez realizace monolitické konstrukce zdí  pokračovat  na  navazujících činnostech na 

sousedních stavebních objektech SO 115 (přípravné práce na polní cestě), SO 214 (násypy a úpravy spádových vrstev), SO 111 (násypy a úpravy) a  SO 211 (realizace opěry OP 1). 

Provedenou změnou je navíc umožněno provádět kamenný obklad až po vybetonování opěrných zdí a jeho realizace nebude v kolizi s činnostmi na ostatních stavebních objektech.

Zhotovitel navrhl úhlovou monolitickou stěnu se shodnými rozměry jako stěna v zadávací dokumentaci.

V rámci zpracování detailní RDS došlo také k upřesnění množství jednotlivých položek soupisu prací těchto stavebního objektu.

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Jedná se o změnu podle odst. 6 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna vznikla z důvodů, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat.



číslo smlouvy :  S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu

nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize

Garant smlouvy objednatele

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor)

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Předpokládaný 

termín úhrady:

předpokládaný výdaj v Kč vč. 

DPH:

jméno

jméno datum

Podpis

Souhlasím se změnou.

Podpis

Podpis

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Číslo paré:

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

datum Podpis

3 027 092,71 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

13.11.2020

jméno Ing. Lubomír FojtůStatutární orgán – ředitel

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum

týká se bodu : 

jméno

příkazce operace:

Podpis

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Správce stavby jméno datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

xxxxxxxxxxxxx datum Podpis

datumjméno

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že : 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 



Stavba: Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno Cena SO podle Smlouvy: 4 856 650,45 Kč                 

Rozpočet: SO 213 Opěrná zeď na silnici III/24635 -  km 2,26 Cena Změny: 1 285 291,79 Kč                 

Název ZBV: Variace č. 5 - Změna konstrukce opěrných zdí a úprava výměr v RDS Cena SO po změně: 6 141 942,24 Kč                 

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

1 014111
Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  

Vytěžené zeminy a horniny -  I. třída těžitelnosti
T 698,843 391,237 1 090,080                                   

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 388,246 219,635 607,881                               

5 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ
M3 388,246 217,354 605,600                                       

7 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 60,500 36,409 96,909                                   

9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 43,800 -43,800 0,000                           

10 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,865 -0,865 0,000                             

11 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 171,000 -1 171,000 0,000                           

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 33,419 -19,412 14,007                           

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 6,015 -4,523 1,492                           

14 32823 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M M2 166,990 -166,990 0,000                        

15 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C16/20
M3 9,878 12,558 22,436                                   

16 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30
M3 10,731 5,582 16,313                                   

17 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C25/30
M3 6,434 -4,622 1,812                             

18 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 605,327 -207,627 397,700        -                    

19 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 29,565 -29,565 0,000                             

20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,578 -6,162 2,416                             

25 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
M 92,500 -74,500 18,000          -                    

0527 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,000 77,612 77,612 -                      -                         

Převzetí z pol. poř. č. 7 z 

SO 215 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0528 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 0,000 9,630 9,630                                              

Převzetí z pol. poř. č. 8 z 

SO 215 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0529 327325
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37)
M3 0,000 80,200 80,200                                              

Převzetí z pol. poř. č. 13 z 

SO 215 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0530 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505
T 0,000 7,856 7,856                                              

Převzetí z pol. poř. č. 14 z 

SO 215 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0531 333221
OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ
M3 0,000 24,077 24,077                                           

Převzetí z pol. poř. č. 33 z 

SO 211 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0532 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3 0,000 136,400 136,400                                              

Převzetí z pol. poř. č. 17 z 

SO 215 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0533 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 0,000 130,500 130,500                                                

Převzetí z pol. poř. č. 21 z 

SO 215 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

Celkem 2 849 357,38 Kč- 4 134 649,17 Kč  

Změny kladné v 

Kč
Původ jednotkové ceny

Změny záporné v 

Kč

Celkem

Celková hodnota změny 1 285 291,79 Kč                                  

Rozpis ocenění změn položek pro ZL. č. 5 (SO 213)

Nové položky

Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě



Stavba: Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno Cena SO podle Smlouvy: 6 259 578,25 Kč               

Rozpočet: SO 215 Opěrná zeď na polní cestě - pravý břeh, km 2,26 Cena Změny: 1 216 437,72 Kč               

Název ZBV: Variace č. 5 - Změna konstrukce opěrných zdí a úprava výměr v RDS Cena SO po změně: 7 476 015,97 Kč               

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 9,840 -1,005 8,835                        

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 5,166 -2,055 3,111                        

12 327223
OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

BET. DÍLCŮ
M2 135,300 -135,300 0,000                     

13 327325
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37)
M3 55,760 2,530 58,290                             

14 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505
T 8,364 -2,774 5,590                        

0534 333221
OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ
M3 0,000 33,858 33,858                    

Převzetí z pol. poř. č. 33 z 

SO 211 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0535 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
m 0,000 82,000 82,000                         

Převzetí z pol. poř. č. 69 z 

SO 211 podle písm. a) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

1 373 612,53 Kč- 2 590 050,25 Kč 

2 849 357,38 Kč- 4 134 649,17 Kč 

1 373 612,53 Kč- 2 590 050,25 Kč 

4 222 969,91 Kč- 6 724 699,42 Kč 

Změny kladné v 

Kč
Původ jednotkové ceny

2 501 729,51 Kč                               Celková hodnota změny

Celkem změna SO 213

Celkem změna SO 215

Celkem

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 5 (SO 215)

Změny záporné v 

Kč

Celkem SO 215

Celková hodnota změny na SO 215 1 216 437,72 Kč                               

Nové položky

Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě



Č. smlouvy Objednatele:
Stavba:

S/ŘVC/136/R/SOD/2019
001Silniční most na silnici 111/24635- Vrbno

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavební objekt S0213 Opěrná ze ď na polní cestě- km 2,26,
Stavební objekt S0215 Opěrná ze ď na polní cestě-pravý břeh-km 2,26
Variace č. 5 - změna nosné konstrukce zdí

Souvisejíc í korespondence:

Dopis zpracovatele RDS-SUDOP PRAHA shrnutí změn 31.3.2020
Oznámení zhotovitele a návrh Variace z 07.04.2020 doručená dne 9.4.2020

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby: Spole čnost TÝM/INFRAM Správce stavby- Vraňansko Hořínský kanál
- l,vedoucí týmu,Tým dopravního inženýrství s.r.o.
- , specialista mosty a inženýrské konstrukce , Tým

dopravního inženýrství s.r.o.
Spole čnost Vraňansko Hořínský kanál

- p. , stavby vedoucí,Firesta -Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.
- , hlavní stavbyvedoucí, COLAS CZ a.s.

16.4.2020
ZS-most Vrbno

Zhotovitel:

Na základě nutnosti respektovat stávající POV souboru staveb jako celku, sjednanou dobu pro
dokončení díla a dodržení požadavků orgánů památkové péče bude zhotovitel dále postupovat takto:

nosná konstrukce zdi bude upravena na úhlovou monolitickou s kamenným obkladem
místo prefabrikovaných obkladových kamenů bude použit standardní kamenný obklad
(po schválení referenční plochy zástupcem NPÚ)

Uvedené úpravy zajistí příznivější celkové POV z hlediska požadované obslužnosti
v místě stavby včetně požadavků obcí, zástupců zemědělců,vozidel IZS apod. (viz dopis
SUDOP PRAHA o shrnutí změn RDS ze dne 31.3.2020 ).

1





Stavba:

Pč Kód položky Popis položky původní změna nové

1 014111
Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  I. třída 

těžitelnosti
T 698,843 391,237 1 090,080

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 153,300 0,000 153,300

3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 153,300 0,000 153,300

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 388,246 217,354 605,600

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 388,246 217,354 605,600

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 153,300 0,000 153,300

7 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 60,500 36,409 96,909
navýšeno množství z důvodu 

větší tloušťky - 60 cm; navýšeno 

o štěrk do vývařiště 0.6*43.5*(2.53+4.85)/2

8 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 290,400 0,000 290,400 vývařiště+spáry+ základy+dřík

9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 43,800 -43,800 0,000

10 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,865 -0,865 0,000

11 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 171,000 -1 171,000 0,000

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 33,419 -19,919 13,500

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 6,015 -4,966 1,049

14 32823 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M M2 166,990 -166,990 0,000

15 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 9,878 5,822 15,700

16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,731 4,929 15,660

17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,434 -4,622 1,812

18 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 605,327 -220,625 384,702

19 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3 29,565 -29,565 0,000

20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,578 -6,162 2,416

21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 13,140 13,140

22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 3,600 3,600

23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 43,800 43,800

24 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,800 52,800

25 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 92,500 -74,500 18,000

26 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 10,000 10,000

0527 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,000 77,612 77,612
p.č. 7 - SO 215

dle výkr.č. 004; 

0.6*(3.50*9.74+3.15*12.0+2.80*12.0+2.45*9.74)

0528 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 0,000 9,630 9,630 p.č. 8 - SO 215

0529 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 0,000 80,200 80,200
p.č. 13 - SO 215

dle výkr.č. 004; 0,5*(2.532+4.839)/2*43.5=80.2     dřík 

opěrné zdi, š. x v. x dl.

0530 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T 0,000 7,856 7,856 p.č. 14 - SO 215

0531 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 0,000 24,077 24,077 dle výkr.č. 004

0,15*160,513=24,077  obklad dřík opěrné zdi, š. x v. x dl.

0532 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,000 136,400 136,400
p.č. 17 SO 215 3,1 *44,0=ochrana PE folie 

0533 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 0,000 130,500 130,500 p.č. 21 SO 215 (plocha 3 x 43,5=130,5 m2); 

4 856 650,45 1 215 111,17 6 071 761,60

Poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

3 - Svislé konstrukce

ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

ROZPOČET

SO 213 - Opěrná zeď na silnici III/24635 -  km 2,26SO

Stavba 001 - silniční most na silnici III/24635 Vrbno

Množství
MJ

Cena celkem PO 

ZMĚNĚ
Cena jedn.

Cena celkem 

ZMĚNA

Cena PŘED 

ZMĚNOU
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Stavba:

Pč Kód položky Popis položky původní změna nové

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 444,059 1 444,059

2 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 16,000 16,000

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 690,580 690,580

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 690,580 690,580

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 520,300 520,300

6 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 90,000 90,000

7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 65,600 65,600

8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 9,840 -1,005 8,835 Upřesnění

9 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 41,218 41,218

10 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 36,900 36,900

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 5,166 -2,055 3,111 Upřesnění

12 327223 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z BET. DÍLCŮ M2 135,300 -135,300 0,000
Z důvodu změny POV 

vypuštěno

13 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 55,760 2,530 58,290
Upřesnění, na základě 

změny POV

14 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T 8,364 -2,862 5,502 Upřesnění

15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 35,465 35,465

16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 60,017 60,017

17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,430 9,430

18 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 16,400 16,400

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,808 10,808

20 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,808 10,808

21 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 69,700 69,700

22 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 73,800 73,800

23 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 28,700 28,700

24 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 82,000 82,000

25 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 164,000 164,000

26 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 82,000 82,000

27 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 226,582 226,582

28 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 24,192 24,192

100 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 0,000 33,858 33,858 viz. p.č. 33 - SO 211 0,25*1,65*82,0=33,825 , z důvodu změny POV

101 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 0,000 82,000 82,000
viz. p.č. 69 - SO 211

Upřesnění, hrana komunikace kolem žlabu- 

spády pro odvodnění

6 259 578,25 1 213 990,28 7 473 568,52

ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

ROZPOČET

SO 215 - Opěrná zeď na polní cestě - pravý břeh, km 2,26SO

Stavba 001 - silniční most na silnici III/24635 Vrbno

Množství
MJ

Cena celkem PO 

ZMĚNĚ
Cena jedn.

NOVÉ POLOŽKY

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

Poznámka

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

Cena celkem 

PŘED ZMĚNOU

Cena celkem 

ZMĚNA

Stránka 1



 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 
 
  

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 209/52/2020 
  
VYŘIZUJE:  
TEL.: 
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 31. března 2020 

 
 
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,  
část 001 Silniční most na silnici III/246356 – Vrbno 
 
Vážený pane inženýre, 
na základě Vaší žádosti zaslané e-mailem dne 30.3.2020 panem stavitelem  Vám předkládáme 
následující shrnutí změn v RDS SO 212, SO 215 a SO 219 oproti PDPS. Změny jsou vždy také popsány 
v kapitole technické zprávy příslušného SO.  
Zásadní změnou, která má vliv na realizaci stavby, a tudíž také na RDS příslušných SO, je skutečnost, že 
současné POV celé akce Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě je odlišné od POV se 
kterým pracovala dokumentace PDPS. V PDPS bylo POV navrženo jako jeden celek pro celý soubor 
staveb. Současná situace je jiná a provádění jednotlivých staveb na tuto skutečnost musí reagovat. 
Jedná se o zohlednění projednaných výluk na plavebním kanále – 02-03/2020 (celkem 2 měsíce) a 10-
11/2020 (celkem 1 měsíc) a přístupů na stavbu po komunikacích, které se nacházejí v dané oblasti. 
Výsledkem musí být dodržení finálních termínů celého souboru staveb.        
 
SO 219 Provizorní přemostění plavebního kanálu km 2,88 
Zhotovitel použil na základě prohlídky staveniště konkrétní mostní provizorium MS pro zatížení 27t. TePř 
byl dopracován pro konkrétní mostní provizorium s doložením výkresové a výpočtové dokumentace.  
 
SO 215 Opěrná zeď na polní cestě – pravý břeh – km 2,26 
Pro výstavbu opěrné zdi bylo využito aktuální výluky na plavebním kanále. S ohledem na rychlost a 
náročnost realizace za současného vyhovění požadavkům orgánů památkové péče byly změněny 
prefabrikované obkladové panely s integrovaným kamenem na monolitickou opěrnou zeď s přidáním 
kamenného obkladu. Kamenný obklad bude proveden v rámci podzimní výluky na plavebním kanále. 
Jeho provedení je tedy na kritické cestě výstavby opěrné zdi. Jednotlivé položky v Soupise prací byly 
upřesněny v kontextu této změny.  
 
SO 212 Úprava břehů plavebního kanálu km 2,26 
Pro výstavbu tohoto SO zhotovitel využil aktuální výluky na plavebním kanále. Vzhledem ke skladovým 
možnostem a dodacím lhůtám materiálu včetně následného provedení PKO, byl upřesněn typ štětovnic. 
Štětovnice III n byly vyměněny za štětovnice VL604 S270GP. Zvolený typ štětovnic odpovídá vlastnostem 
a požadavkům PDPS. Návrh RDS reaguje na aktuální způsob provádění. V první etapě, tj. aktuální 
výluka na plavebním kanále, je nutné realizovat maximálně možnou část štětové stěny mezi opěrou 
stávajícího mostního objektu a opěrnou zdí SO 215. Pokud by tato část nebyla provedena, bylo by 
nemožné začít budovat opěru nového mostního objektu SO 211 na vrbenské straně. Na základě těchto 
vstupů byl proveden statický výpočet, ze kterého vyplynula nutnost prodloužení štětovnic ze 7 m na 9 m 
z důvodu nutnosti zvětšení vetknutí o 2 m. Následně byly v kontextu těchto změn upřesněny jednotlivé 
položky v Soupise prací.       
 
SO 213 Opěrná zeď na silnici III/24635 – km 2,26 
Nosná konstrukce zdi byla změněna na monolitickou úhlovou s kamenným obkladem, délka a výška 
zůstala stejná jako v PDPS. Změna je vyvolána POV stavby viz úvodní odstavec. S ohledem na rychlost 
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a náročnost realizace za současného vyhovění požadavkům orgánů památkové péče byly změněny 
prefabrikované obkladové panely s integrovaným kamenem na monolitickou opěrnou zeď s přidáním 
kamenného obkladu. Celková změna POV včetně zajištění komplexní obslužnosti v místě stavby 
s ohledem na požadavky dotčených obcí jako jsou vozidla zemědělců, vozidla IZS apod. je závislá na 
realizaci dílčích částí stavby jako např. provádění násypového tělesa, realizace a sestavení NOK, 
provádění výsunu a realizace spodní stavby mostního SO 211. Jednotlivé položky v Soupise prací byly 
upřesněny nebo doplněny v kontextu této změny. 
 
 
S uvedenými změnami byl seznámen Správce stavby a investor na jednání, které se konalo 12.2.2020 
v zasedací místnosti firmy SUDOP PRAHA a.s. a 20.2.2020 byl odeslán čistopis záznamu z tohoto 
jednání.   
 
 
 
S přátelským pozdravem 
 

 
 

 
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
1. FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
  
2. COLAS CZ a.s.  
 , e-mail  
3.  SUDOP PRAHA a.s. 

, středisko mostů – email 
 



 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

Společnost TÝM/INFRAM 
Správce stavby – Vraňansko – Hořínský 
kanál 

 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 2020/197/209 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.:  
MOB:     
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 16. dubna 2020 
 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 Vrbno 

Smlouva zhotovitele č.: 15 539 209, Smlouva objednatele č.: S/ŘVC/015/R/SoD/2015  

Vyjádření Autorského dozoru č. 8 

 

Vážený pane inženýre, 

dne 16. 4. 2020 jste nám osobně předal k vyjádření Oznámení zhotovitele a návrh Variace č.5 týkající se 
stavební objektů SO213 Opěrná zeď na polní cestě – km 2,26 a SO215 Opěrná zeď na polní cestě – pravý 
břeh – km 2,26 – změna nosných konstrukcí těchto SO. V oznámení zhotovitel uvádí že, na základě 
nutnosti respektovat stávající POV souboru staveb jako celku, sjednanou dobu pro dokončení díla a 
dodržení požadavků orgánů památkové péče navrhl zhotovitel upravit: 

- nosná konstrukce zdi bude upravena na úhlovou monolitickou s kamenným obkladem, 

- místo prefabrikovaných obkladových kamenů bude použit standardní kamenný obklad (po schválení 
referenční plochy zástupcem NPÚ). 

Tyto změny zajistí dodržení POV a zajištění celkové obslužnosti v místě stavby včetně požadavků obcí, 
zástupců zemědělců, vozidel IZS apod. 

K tomuto oznámení Vám sdělujeme že výše uvedené změny jsou nezbytné pro řádné provedení díla. 
Technické parametry a požadavky na výsledné dílo musí být dle požadavků PDPS resp. RDS.    

Toto vyjádření podléhá schválení Správcem stavby, resp. Investorem.  

 
S pozdravem 
 
 

   
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 
 

 

 

Rozdělovník: 

1. ŘVC ČR     
2. FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s.    
3. SUDOP PRAHA a.s.    

 




