
Objednatel:

Zhotovitel:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Změnový list č. 7/2020

3 Zhotovitel

c) Zápis z jednání ohledně Oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace včetně Pokynu 

Správce stavby

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

Název ZBV: Variace č. 7 - Změna založení opěry OP4 a konstrukce mostních křídel

211 / 1

Pořadové číslo ZBV: 

7

2 Zhotovitel

b) Odvození nových položek

4d) Soupis prací - rozdíl PDPS a RDS

e) Komentář projektanta k rozdílovému soupisu prací

Jedná se o změnu podle odst. 6 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Změny vznikla z důvodů, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat.

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Projektant

f) Vyjádření AD k variace č. 7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 

Číslo projektu: 500 551 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silniční most na silnici III/24635 

Vrbno - km 2,26

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - 

zhotovitel stavby, S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

5 406 288,61 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Cena navrhovaných Změn záporných 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto okolnosti 

spočívají v nepředvídatelné překážce v podobě nedokončeného mostu v Lužci n/V.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se o změnu  konstrukčního řešení hlubinného založení opěr a změnu konstrukčního 

řešení křídel,

c) a celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu

smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

-4 317 703,35 Kč 9 723 991,96 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

B C D E

a) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 7

Charakter změny (nehodící škrtněte) A

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Změna řeší úpravu založení opěry OP 1 a dále konstrukční řešení mostních křídel. Zadávací dokumentace uvažovala se založením obou opěr na velkoprůměrových pilotách DN 880. 

V době realizace mostu vedla jediná přístupová cesta k opěře OP 1 přes mostní provizorium v Lužci nad Vltavou, které nemělo dostatečnou únosnost pro vrtnou soupravu 

velkoprůměrových pilot. V PDPS je jako obecná podmínka realizace výstavby uvedena výhradní zatížitelnost mostu v Lužci nad Vltavou Vr = 80 t, V době realizace založení spodní 

stavby SO 211 byl přístup k OP 1 možný pouze přes mostní provizorium v Lužci nad Vltavou  s výhradní zatížitelností Vr = 27 t (výjimečnou zatížitelností Ve = 33 t). Nejlehčí vrtná 

souprava umožňující provedení velkoprůměrových pilot má hmotnost 56 t, proto byla zvolena úprava založení pomocí mikropilot, které bylo možné realizovat pomocí lehčí 

mechanizace zajišťijící vyhovující zatížení mostního provizoria v Lužci. V návaznosti na změnu hlubinného založení došlo ke změně konstrukčně souvisejících části spodní stavby 

(základy, opěry).

Tento Změnový list zároveň řeší řetězenou změnu vyplývající ze Změnového listu č. 5/2020: 

Mostní křídla SO 211 byla dle PDPS navržena z prefabrikovaných panelů s integrovaným kamenným obkladem. Vzhledem ke změně konstrukčního řešení navazujících opěrných 

stěn SO 213, SO 215 a vzhledem k požadavkům orgánů památkové péče, bylo nutno provést sjednocení jejich vzhledu. Proto jsou křídla rovněž navržena jako monolitická úhlová s 

dodatečným kamenným obkladem.  

Údaje v Kč bez DPH:



jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že : 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

jméno

jméno datum

Podpis

Souhlasím se změnou.

Podpis

xxxxxxxxxxxxx datum Podpis

datumjméno

Podpis

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Správce stavby jméno datum

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

jméno

příkazce operace:

Číslo paré:

6 541 609,22 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

13.11.2020

jméno Ing. Lubomír FojtůStatutární orgán – ředitel

číslo smlouvy :  S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu

nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize

Garant smlouvy objednatele

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor)

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

datum Podpis

Podpis

Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč vč. 

DPH:

Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           



Stavba: Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno Cena SO podle Smlouvy: 87 221 467,24 Kč              

Rozpočet: SO 211 Silniční most na silnici III/24635 Vrbno - km 2,26 Cena Změny: 5 406 288,61 Kč                

Název ZBV: Variace č. 7 - Změna založení opěry OP4 a konstrukce mostních křídel Cena SO po změně: 92 627 755,85 Kč              

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

19 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 247,500 -119,700 127,800                         SoD

20 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 24,750 -7,982 16,768                         SoD

21 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 147,000 -147,000 0,000                         SoD

22 26123
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. II D DO 150MM
M 294,000 -294,000 0,000                         SoD

23 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 240,800 -101,300 139,500                         SoD

24 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 163,500 -49,920 113,580      -                    SoD

25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 360,400 106,500 466,900                          SoD

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 64,872 23,859 88,731                          SoD

27 288251
TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 

12M NA POVRCHU
M3 41,600 -41,600 0,000   -                    SoD

32 333126
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO 

C40/50 (B50)
M3 35,400 -35,400 0,000                         SoD

33 333221
OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A 

ŘÁDKOVÝ
M3 75,400 9,800 85,200                          SoD

34 333326
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C40/50 (B50)
M3 318,600 126,500 445,100                       SoD

35 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 58,412 6,279 64,691                          SoD

37 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T 6,393 -3,673 2,720                         SoD

77 933331
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH 

PILOT SYSTÉMOVÝCH
KUS 4,000 -2,000 2,000                         SoD

78 933333
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT 

PILOT SYSTÉMOVÝCH
KUS 33,000 -15,000 18,000                           SoD

0788 227831.R
MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU

prům. 235 mm
M 0,000 804,000 804,000                                        

Odvození z pol. č. 21 SO 

211 podle písm. (b) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

0789 26123.R

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. II D DO 300MM 

vrty průměru 254 mm

M 0,000 780,650 780,650                                        

Odvození z pol. č. 22 SO 

211 podle písm. (b) Pod-

článku 12.3 Smluvních 

podmínek

4 317 703,35 Kč-  9 723 991,96 Kč 

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 7

Celkem

Celková hodnota změny 5 406 288,61 Kč                                 

Nové položky

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě

Změny kladné v 

Kč
Původ jednotkové ceny

Změny záporné v 

Kč
Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ

Množství ve 

Smlouvě



»

Rozbor ceny položky 26125

Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu tř.ll D do 300 mm

MJp|TOV QQQTOV|QQO

Pfimý materiál1
Mzdy2

34 % z mezdOdvody3
Stroje4
Ostatní přímé náklady5
Přímé zpracovací náklady [2] až [5]6
Nekalkulované náklady7
Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]

8 režie výrobní 5,0 % z [1] + [6]
9 režie správní 5,0 % z [1] + [6]

Nepřímé náklady [8] + [9]
Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]

5,0 % z [1j + [6J + (7]10 Zisk
Celkem [1] + [6] až [10]

Jednotková cena

0,000000Hmotnost
0,0Normohodiny

Jednotková
cenaP.Č. Množství CelkemKód položky Název položky MJT

opotřebení vrtného materiálu 0,73000kgH
H
H

Dělník hod 1,07926M
Strojnik hod 1,35200M
Strojník hod 1,99700M

1,85000 'Vrtná souprava hodS
0,14600Kalové čerpadlo hodS

s

O
0,00o
0,00o
0,00



Rozbor ceny položky 227851

Mikropiloty komplet D do 300 mm na povrchu

[TOV QOQ MJÍTTTOV 000

Přímý materiál1
2 Mzdy

Odvody 34 % z mezd3
Stroje4
Ostatní přímé náklady5
Prime zpracovací náklady [2] až [5]6
Neka[kulováné náklady7
Přímé + nekalkuiované náklady [1] + [6] + [7]

8 režie výrobní
9 [režie správní

5,0 % Z [1] + [6]
5,0 % Z [1] + [6]

Nepřímé náklady [8] + [9]
Náklady celkem + nekalkuiované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]

10 Zisk 5,0 % z [1] + [6] + [7]
Celkem [1] + [6] až [10]

Jednotková cena

0,000000Hmotnost
Normohodiny 0,0

Jednotková
P.Č. Kód položky Název položky MJ Množství CelkemT cena

trubka ocelová hladká D133/12,5 1,00000H m
voda 0,01200H m3
cement t 0,12100H

Dělník hod 2,93200M
Montér 1,29900hodM
Montér hod 1,29900M

hod 0,82770StrojnikM
Strojnik 0,82770hodM

Míchačka hod 0,62000S
Injektážní zařízení hod 0,42500S
čerpadlo hod 0,44200S

O
0,00o
0,00o
0,00
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Č. smlouvy Objednatele:
Stavba:

S/ŘVC/136/R/SOD/2019
001Silniční most na silnici 111/24635-Vrbno

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Stavební objekt S0211Silniční most na silnici III / 24635- km 2,88.
Variace č. 7 -Úprava založení na mikropilotech

Předmět jednání:

Související korespondence:
Dopis zpracovatele RDS-SUDOP PRAHA-SO 211z 21.4.2020
Oznámení zhotovitele a žádost o vydání pokynu správce stavby z 27.04.2020 doručená dne
29.04.2020

Datum jednání:
Místo jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
- ,vedoucí týmu,Tým dopravního inženýrství s.r.o.
- specialista mosty a inženýrské konstrukce, Tým

dopravního inženýrství s.r.o.
Společnost Vraňansko Hořínský kanál

- p. stavby vedoucí,Firesta - Fišer,rekonstrukce, stavby a.s.
- hlavní stavbyvedoucí,COLAS CZ a.s.

30.4.2020
ZS-most Vrbno

Zhotovitel:

Z důvodu nedostatečné únosnosti mostního provizoria v Lužci nad Vltavou v současné době na jediné
přístupové trase k OP 4 nového mostu stavby 001Vrbno na pravému břehu VHK pro vrtnou soupravu
velkoprůměrových pilot navrhuje zhotovitel změnit technologii hlubinného založení OP 4 z
velkoprůměrových pilot na mikropiloty .

S ohledem na výše uvedené omezení dopravní obslužnosti pro těžkou stavební techniku v rámci celého
souboru staveb bylo dohodnuto, že:

založení opěry OP 4 bude provedeno kompletně na mikropilotech
založení opěry OP1bude provedeno na velkoprůměrových pilotách dle PDPS

Omezení dopravní obslužnosti pro těžkou stavební techniku pro pravý břeh nebylo v původním POV
(PDPS) předpokládáno, mosty v Lužci n. Vit. se původně měly realizovat postupně. Vzniklo jiným
postupem prací v sousedníl.a etapě akce Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě
Vraňansko -Hořínský kanál zajišťované jiným zhotovitelem.

1



Dřívější realizace zakládání v době vypuštění VHK nebyla možná z hlediska požadované průběžné
obslužnosti v místě stavby včetně požadavků obcí, zástupců zemědělců, vozidel IZS apod. před
dokončením provizorní objízdné trasy s mostnímprovizoriem a likvidací stávajícího mostu (viz též zápis
SUDOP PRAHA o shrnutí změn RDS ze dne 21.4.2020)

Správce stavby předložený technický návrh změny odsouhlasil jako Variaci č. 7 - Záměna pilot pro
založení SO 211 Silniční most na silnici III / 24635 v km 2,26 stím, že zhotovitel uvede do souladu
oceněný soupis prací s popisem prací uvedeným v oznámení.
Vzhledem ktomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 7 dle článku
13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za správce stavby ,Za zhotovitele stavby

, -M

,

<

-

2



VÍCEPRÁCE

Stavba: MÉNĚPRÁCE

NOVÉ POLOŽKY

Pč Kód položky Popis položky původní změna nové

1 014111
Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  I. třída 

těžitelnosti
T 3 352,531 3 352,531

2 014130 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 03 02  Vybouraný asfaltový beton bez dehtu T 33,660 33,660

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 1 962,425 1 962,425

4 014330 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Kamenná suť T 614,532 614,532

5 113438 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 15,300 15,300

6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 962,425 1 962,425

7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 616,000 1 616,000

8 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 812,000 812,000

9 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 1 036,800 1 036,800

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 862,517 1 862,517

11 17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 63,304 63,304

12 17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 63,304 63,304

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 700,000 1 700,000

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 550,500 550,500

15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 207,000 207,000

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 740,000 740,000

17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,544 1,544

18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,785 0,785

19 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 247,500 -119,700 127,800 102(00)

20 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T 24,750 -7,982 16,768 102(00)

21 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 147,000 -147,000 0,000 101(00)

22 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 294,000 -294,000 0,000 101(00)

23 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 240,800 -60,800 180,000 102(00)

24 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 163,500 -91,500 72,000 102(00)

25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 360,400 106,500 466,900
111 (00)

121 (00)

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 64,872 23,859 88,731

113(00)

123(00)

223(00)

233(00)

27 288251 TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU M3 41,600 -41,600 0,000

28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 4 004,000 4 004,000

29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 576,000 576,000

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 70,046 70,046

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 9,806 9,806

32 333126 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 (B50) M3 35,400 -35,400 0,000

33 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 75,400 9,800 85,200

34 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 318,600 126,500 445,100

201(00)

211(00)

221(00)

231(00)

35 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 58,412 6,279 64,691

203(00)

213(00)

221(00)

231(00)

36 334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 29,180 29,180

37 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T 6,393 -4,097 2,296
203(00)

213(00)

38 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 M3 141,032 141,032

39 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 53,592 53,592

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

0 - Všeobecné konstrukce a práce

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

POZNÁMKA
ROZPOČET

SO 211 - Silniční most na silnici III/24635 Vrbno - km 2,26SO

Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno

Množství
MJ

Cena celkem PO 

ZMĚNĚ
Cena jedn.

Cena celkem 

ZMĚNA

Cena celkem 

PŘED
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NOVÉ POLOŽKY

Pč Kód položky Popis položky původní změna nové
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40 422941 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI ŘADY 37 A 52 T 218,600 218,600

41 428993 MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,000 4,000

42 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 71,300 71,300

43 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,700 8,700

44 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 242,400 242,400

45 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 26,550 26,550

46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 11,600 11,600

47 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 444,500 1 444,500

48 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 1 348,200 1 348,200

49 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 837,850 837,850

50 702212 Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm M 58,000 58,000

51 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 196,300 196,300

52 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 315,200 315,200

53 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 622,506 622,506

54 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 228,362 228,362

55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 826,800 826,800

56 721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 106,900 106,900

57 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 2 214,000 2 214,000

58 78314 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 2 214,000 2 214,000

59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 107,100 107,100

60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 21,100 21,100

61 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 6,500 6,500

62 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 45,600 45,600

63 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 20,600 20,600

64 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 72,400 72,400

65 89518 PRAMENNÍ JÍMKA Z BETON TRUB KUS 4,000 4,000

66 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 196,000 196,000

67 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000

68 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2,000

69 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 76,400 76,400

70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 20,000

71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 35,000 35,000

72 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 7,398 7,398

73 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 115,600 115,600

74 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 10,500 10,500

75 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 10,500 10,500

76 93313 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 800M2 KUS 1,000 1,000

77 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 4,000 -2,000 2,000

78 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 33,000 -15,000 18,000

79 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 50,700 50,700

80 93650-010 LETOPOČET KUS 2,000 2,000

81 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 54,400 54,400

82 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 12,000 12,000

83 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 8,000 8,000

84 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS 14,000 14,000

85 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 604,000 604,000

5 - Komunikace

7 - Přidružená stavební výroba

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce
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86 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 246,800 246,800 3 758,71

87 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 28,400 28,400 33 110,11

0788 227831.R
MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU

prům. 235 mm
M 0,000 804,000 804,000 5 013,26

Položka odvozena z SoD 

(SO 211-p.č. 21- 227831)

0789 26123.R
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM 

vrty průměru 254 mm
M 0,000 780,650 780,650 2 946,45

Položka odvozena z SoD 

(SO 211-p.č.22-26123)

Nové položky
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

  

 

 

  

ZE DNE:  

NAŠE ZNAČKA: 209/XX/2020 

  

VYŘIZUJE:  

TEL.:    

E-MAIL:  

IDDS: nd9sqfy 

  

MÍSTO / DATUM: Praha / 21. dubna 2020 

 
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,  
část 001 Silniční most na silnici III/246356 – Vrbno 
 

Vážený pane inženýre, 

na základě Vaší žádosti zaslané e-mailem dne 21.4.2020 panem stavitelem  Vám předkládáme 
následující shrnutí změn v RDS SO 211 část založení a spodní stavba oproti PDPS. Změny jsou vždy 
také popsány v kapitole technické zprávy příslušného SO.  

Zásadní změnou, která má vliv na realizaci stavby, a tudíž také na RDS příslušných SO, je skutečnost, že 
současné POV celé akce Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě je odlišné od POV se 
kterým pracovala dokumentace PDPS. V PDPS bylo POV navrženo jako jeden celek pro celý soubor 
staveb. Současná situace je jiná a provádění jednotlivých staveb na tuto skutečnost musí reagovat. 
Jedná se o zohlednění projednaných výluk na plavebním kanále – 02-03/2020 (celkem 2 měsíce) a 10-
11/2020 (celkem 1 měsíc) a přístupů na stavbu po komunikacích, které se nacházejí v dané oblasti. 
Výsledkem musí být dodržení finálních termínů celého souboru staveb.        

 

SO 211 Silniční most na silnici III/24635 Vrbno – km 2,26 

Koncepční změny na SO 211 jsou spojeny s maximální snahou zhotovitele využít pro práce aktuální 
výluku na plavebním kanále tj. 02-03/2020. Z těchto důvodů bylo upraveno založení opěr mostu – 
založení opěry OP4 je kompletně na mikropilotách a založení opěry OP1 kompletně na 
velkoprůměrových pilotách. Dále byla upravena úroveň základové spáry opěry OP4 tak, aby byla co 
nejvýše nad běžnou hladinou vody v kanále – posun o 250 mm výše a práce na opěře OP4 mohly 
probíhat v napuštěném kanále. Nosné konstrukce prodloužených křídel byly, jako opěrné zdi, změněny 
na monolitické úhlové s kamenným obkladem, délky a výšky zůstaly stejné jako v PDPS. S ohledem na 
rychlost a náročnost realizace za současného vyhovění požadavkům orgánů památkové péče byly 
změněny prefabrikované obkladové panely s integrovaným kamenem na monolitickou opěrnou zeď s 
přidáním kamenného obkladu. Změny jsou vyvolány POV stavby viz úvodní odstavec. Celková změna 
POV včetně zajištění komplexní obslužnosti v místě stavby s ohledem na požadavky dotčených obcí jako 
jsou vozidla zemědělců, vozidla IZS apod. je závislá na realizaci dílčích částí stavby jako např. provádění 
násypového tělesa, realizace a sestavení NOK, provádění výsunu a realizace spodní stavby mostního 
SO 211. Jednotlivé položky v Soupise prací byly upřesněny nebo doplněny v kontextu této změny. 

 

S uvedenými změnami byl seznámen Správce stavby a investor na jednání, které se konalo 12.2.2020 
v zasedací místnosti firmy SUDOP PRAHA a.s. a 20.2.2020 byl odeslán čistopis záznamu z tohoto 
jednání.   

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

vedoucí střediska mostů 

SUDOP PRAHA a.s. 
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Rozdělovník: 

1. FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 , e-mail 

2. COLAS CZ a.s.  

  , e-mail  

3.  SUDOP PRAHA a.s. 

, středisko mostů – email 

 



 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

Společnost TÝM/INFRAM 
Správce stavby – Vraňansko – Hořínský 
kanál 

 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 2020/199/209 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.: 
MOB:     
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 29. dubna 2020 
 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 Vrbno 

Smlouva zhotovitele č.: 15 539 209, Smlouva objednatele č.: S/ŘVC/015/R/SoD/2015  

Vyjádření Autorského dozoru č. 10 

 

Vážený pane inženýre, 

dne 29. 4. 2020 jste nám osobně předal k vyjádření Oznámení zhotovitele a návrh Variace č.7 týkající se 
stavebního objektu SO 211 Silniční most na silnici III / 24635 – km 2,88.  

V oznámení zhotovitel uvádí že, z důvodu nedostatečné únosnosti mostního provizoria v Lužci nad Vltavou 
v současné době na jediné přístupové trase k OP 4 nového mostu stavby 001 Vrbno na pravému břehu 
VHK pro vrtnou soupravu velkoprůměrových pilot navrhuje zhotovitel změnit technologii hlubinného 
založení OP 4 z velkoprůměrových pilot na mikropiloty. Založení mostního objektu SO 211 bude 
realizováno: 

-  založení opěry OP 4 bude provedeno kompletně na mikropilotách, 

- založení opěry OP 1 bude provedeno na velkoprůměrových pilotách dle PDPS. 

Omezení dopravní obslužnosti pro těžkou stavební techniku pro pravý břeh nebylo v původním POV 
(PDPS) předpokládáno, mosty v Lužci nad Vltavou se původně měly realizovat postupně. Nastalá situace 
musela tedy reagovat na změnu postupu prací stavby související tj. 003 Zdvižné mosty, kterou realizuje 
jiný zhotovitel. Dřívější realizace zakládání v době vypuštění VHK nebyla možná z hlediska požadované 
průběžné obslužnosti v místě stavby včetně požadavků obcí, zástupců zemědělců, vozidel IZS apod. před 
dokončením provizorní objízdné trasy s mostním provizoriem a likvidací stávajícího mostu (viz též zápis 
SUDOP PRAHA o shrnutí změn RDS ze dne 21.4.2020) 

K tomuto oznámení Vám sdělujeme že výše uvedené změny jsou nezbytné pro řádné provedení díla. 
Technické parametry a požadavky na výsledné dílo musí být dle požadavků PDPS resp. RDS.    

Toto vyjádření podléhá schválení Správcem stavby, resp. Investorem.  

 
S pozdravem 
 

   
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 
Rozdělovník: 

1. ŘVC ČR     
2. FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s.    
3. SUDOP PRAHA a.s.    

 




