
Objednatel:

Zhotovitel:

Jedná se o změnu podle odst. 6 § 222 Zákona č. 134/2012 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna vznikla z důvodů, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat.

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Projektant

Popis Změny:

2 Zhotovitel

4c) Vyjádření projektanta

"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

Název ZBV: Variace č. 1 - Změna založení opěr a výšky základové spáry

241 / 1

Pořadové číslo ZBV: 

1

Změnový list č. 1/2020

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

3 Zhotovitel

b) Zápis z jednání ohledně Oznámení Zhotovitele a předložení návrhu Variace včetně Pokynu 

Správce stavby

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 

Číslo projektu: 500 554 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výšková úprava 

hospodářského mostu Zelčín - km 3,81

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - 

zhotovitel stavby, S/ŘVC/137/R/SoD/2019

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Cena navrhovaných Změn záporných 

1 856 230,51 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu

smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

Charakter změny (nehodící škrtněte) A

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto okolnosti 

spočívají v nepředvídatelné překážce v podobě nedokončeného mostu v Lužci n/V.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jedná se o změnu technologie hlubinného založení,

c) a celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

B C D E

-4 043 002,19 Kč 5 899 232,69 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

V PDPS je jako obecná podmínka realizace výstavby uvedena výhradní zatížitelnost mostu v Lužci nad Vltavou Vr = 80 t. V době realizace založení spodní stavby 

na OP 1 byl přístup možný pouze přes mostní provizorium v Lužci nad Vltavou s výhradní zatížitelností Vr = 27 t (výjimečnou zatížitelností Ve = 33 t). Nejlehčí vrtná 

souprava umožňující provedení velkoprůměrových pilot má hmotnost 56 t, proto byla zvolena úprava založení pomocí mikropilot, které bylo možné realizovat 

pomocí lehčí mechanizace zajišťující vyhovující zatížení mostního provizoria v Lužci. Zvolená technologie založení OP1 a OP 2 na mikropilotách dále umožnila 

proniknutí zbylými částmi původní spodní stavby, které byly ponechány z uvedeného důvodu posunutí nivelety výkopů tak, aby práce související se založením SO 

mohly být prováděny i při napuštěném a běžně provozovaném kanále. Sjednocení způsobu založení celé spodní stavby je navíc výhodné z hlediska dlouhodobého 

chování konstrukce jako celku a jejího statického působení.

Ve spojitosti se změnou hlubinného založení opěr došlo k úpravě tvaru spodní stavby (změna tvaru opěr - úspora betonu a výztuže).

Údaje v Kč bez DPH:

a) Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 1



datumjméno

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že : 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Podpis

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

Statutární orgán – ředitel

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum

týká se bodu : 

jméno

příkazce operace: jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

13.11.2020

jméno Ing. Lubomír Fojtů

Ing. Lubomír Fojtů datum

Číslo paré:

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

datum Podpis

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Správce stavby jméno

číslo smlouvy :  S/ŘVC/136/R/SoD/2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu

nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto

Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné

osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpisdatum

Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč vč. 

DPH:

Podpis

2 246 038,91 Kč

Podpis

Podpis

Supervize

Garant smlouvy objednatele

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor)

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpisjméno

jméno

Souhlasím se změnou.

Podpis

xxxxxxxxxxxxx datum

datum



Stavba: Stavba 002 Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - Zhotovitel stavby Cena SO podle Smlouvy: 56 321 918,73 Kč             

Rozpočet: 241 Výšková úprava hospodářského mostu Zelčín - km 3,81 Cena Změny: 1 856 230,51 Kč               

Název ZBV: Variace č. 1 - Změna založení opěr a výšky základové spáry Cena SO po změně: 58 178 149,24 Kč             

1 2 4 5 6 7 [6+7] 9 10 = [6x9] 11 = [7x9] 12 = [7x9] 13

11 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 3 633,200 263,790 3 896,990 -                        SoD

22 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 143,139 -143,139 0,000  -                   SoD

23 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 11,451 -11,451 0,000                    SoD

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 288,000 1 228,000 1 516,000                     SoD

25 228170R ODŘEZÁNÍ PILOT KUS 10,000 -10,000 0,000  -                   SoD

31 26174
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D 

DO 200MM
M 192,000 865,600 1 057,600                     SoD

32 26184
VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D 

DO 200MM
M 190,400 215,200 405,600 -                        SoD

33 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 25,000 -25,000 0,000                    SoD

34 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 200,000 -200,000 0,000                    SoD

41 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37
M3 835,759 -133,192 702,567  -                   SoD

42 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, 

B500B
T 167,152 -41,232 125,920                    SoD

48 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15
M3 25,451 28,830 54,281 -                        SoD

74 933331
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH 

PILOT SYSTÉMOVÝCH
KUS 4,000 -4,000 0,000                    SoD

75 933333
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD 

PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH
KUS 25,000 -25,000 0,000                    SoD

4 043 002,19 Kč-  5 899 232,69 Kč  Celkem

Celková hodnota změny 1 856 230,51 Kč                                

Rozpis ocenění změn položek pro ZL č. 1

Položky specifikované ve smluvním soupisu prací

Jednotková 

cena v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě

Změny kladné v 

Kč
Původ jednotkové ceny

Změny záporné v 

Kč
Poř. číslo: Kód položky Název položky MJ

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl 

množství

Množství 

celkem



Č. smlouvy Objednatele:
Stavba:

S/ŘVC/137/R/SoD/2019
002B Úprava hospodářských mostů HM Zelčín

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: SO 241Výšková úprava hospodářských mostů Zelčín v km 3,81
Variace č.1-Úprava založení a spodní stavby

Související korespondence:
Dopis zpracovatele RDS- Pontex - SO 241 z 10.3.2020
Oznámení zhotovitele a žádost o vydání pokynu správce stavby z 8.4.2020

Datum jednání:
M ísto jednání:
Účastníci jednání:

Správce stavby:

14.04.2020
ZS - Lužec nad Vltavou

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby -Vraňansko Hořínský kanál
- vedoucí týmu,Tým dopravního inženýrství s.r.o.
- specialista

Zhotovitel: Společnost Vraňansko Hořínský kanál
- p. stavbyvedoucí,Firesta -Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
- hlavní stavbyvedoucí, COLAS CZ a.s.

Změna úrovně dna výkopů na úroveň běžné plavební hladiny je vyvolána nutností provést
výkopové práce a založení spodní stavby bez vypuštění plavebního kanálu. Aktuální plán výluk
(vypuštění) kanálu nezohledňuje potřeby POV stavby SO 002 B Zelčín vyjádřené v PDPPS.
Změna na technologii hlubinného založení spodní stavby pomocí mikropilot je vyvolána
aktuálními možnostmi dopravní obslužnosti těžké stavební mechanizace (pilotážní soupravy).
Přístup těžké vrtné soupravy je v současné době po stávajících mostech s omezenou
zatížitelností nemožný, resp. je možný až po dokončení jiných mostů souhrnné akce, což by
zásadně znemožnilo plnění termínů dle schváleného HGM pro SO 241. Použití lehčí
mikropilotážní soupravy toto omezení eliminuje.
Technologie mikropilot dále umožní převrtat ponechané části stávající spodní stavby.

1.

2.

Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto:

1. Úroveň dna výkopů pro spodní stavbu SO 241bude posunuta na niveletu hladiny v plavebním kanálu
v běžném režimu.
2. Založení spodní stavby bude provedeno na mikropilotech. Z důvodu sjednocení technologie založení
objektu budou piloty nahrazeny mikropiloty nahrazeny i na Zelčínské opěře.

1



3. Mikropiloty budou vrtány z úrovně budoucí základové spáry.

Uvedené úpravy navíc zajistí příznivější celkové POV z hlediska požadované obslužnosti v místě stavby
včetně požadavků obcí, zástupců zemědělců,vozidel IZS apod.

Správce stavby technický návrh Variace odsouhlasil jako Variaci č.1- Úprava založení a spodní stavby
SO 241Úprava hospodářských mostů Zelčín v km 3,81 s tím, že zhotovitel uvede do souladu oceněný
soupis prací s popisem prací uvedeným v oznámení.
Vzhledem ktomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.1dle článku
13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby Za správce stavby

. .

2



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
 

COLAS CZ, a. s.  
oblast Mosty a monolitické konstrukce  

  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha 9 

 
Č. j.:     

Datum:  3. 9. 2020   

Vyřizuje: , tel.:  e-mail:  

Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,  
 Část 002.B – Výšková úprava hospodářských mostů, HM Zelčín  

Věc: Vyjádření projektanta č. 12   

 Výčet a zdůvodnění změn RDS oproti PDPS – komplet – SO 241 (most)  

 
Na žádost zástupce zhotovitele stavby, Ing. Dvořáka, přinášíme souhrn úprav technického řešení mostu ve 

vztahu k PDPS. 
 
i. Část 100 – výkopy a založení: 
 

i.1. Úroveň dna výkopů (SO 241) je posunuta na úroveň běžné plavební hladiny v kanále, tj. na kótu 
163.900 m n. m. 

i.2. Úroveň ubourání opěr stávajícího mostu Zelčín (SO163.001)900 +je0na.150úrovni=164horního.050 líce podkladního betonu 

 
pod novými konstrukcemi (SO 241), tj. na kótě m n. m. 

 
i.3. Úpravy podle bodů i.1–i.2 umožňují provést výkopové práce a zakládání v blízkosti kanálu bez 

nutnosti vypuštění kanálu, resp. bez vazby na plán výluk na plavebním kanále. 
 

i.4. Založení na velkoprůměrových pilotách je nahrazeno mikropilotovým založením. Každá velkoprů-

měrová pilota je nahrazena přibližně čtveřicí mikropilot. Mikropilotové založení eliminuje nedostatky 

podle bodů i.5–i.7. 
 

i.5. Vzhledem k aktuálním možnostem příjezdů stavební mechanizace (mosty s omezenou 

zatížitelností) je přístup těžké vrtné soupravy na hořínské straně nemožný (resp. možný až po 

realizaci jiným mostů souhrnné akce, což koliduje s plánovaným harmonogramem souhrnné 

stavby). Přístup (lehčí) soupravy pro vrtání mikropilot je možný. 
 

i.6. Mikropiloty jsou vrtány z úrovně základové spáry. Technologie mikropilot umožnuje překonat 

(převrtat) i ponechané části stávajícího mostu Zelčín. 
 

i.7. V rámci jednotné technologie založení objektu je navrženo mikropilotové založení na obou stranách 

pod křídly opěr vč. jeho dopřesnění. 
 

i.8. V rámci koordinace s ostatními stavebními objekty celé souhrnné akce bylo nutno zajistit montážní 

plochy (příjezdovou komunikaci i zpevněnou plošinu) pro jeřáby pro osazení ocelové nosné 

kontrukce na obou březích plavebního kanálu. Aby bylo možno provádět násypová tělesa zvýšené 

komunikace (SO 151), a nedošlo tak k prodlení vůči harmonogramu, a zároveň aby byla zajištěna 

dočasná příjezdová komunikae pro jeřáby, bylo nutné částečně zhotovený násyp SO 151 pažit 

pomocí štětových stěn, lokálně vč. kotvení. Přesné rozkreslení štětových stěn upřesnilo jejich 

výměru při vzniklých okrajových technologických podmínkách. 
 
ii. Část 200 – spodní stavba: 
 

ii.1. Dochází k úpravě tvaru opěr – spodní úroven spodní stavby je upravena adekvátně k posunu úrovně 

základové spáry. 
 
 
 
 
 
IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:   
Bankovní spojení:     
 0    
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát:   

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991     
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iii. Část 300 – nosná konstrukce: 
 

iii.1. Při projektování RDS byly dopřesněny některé detaily ocelové konstrukce (OK) a navrženy 

konkrétní postupy výroby. Upřesnění detailů na OK (styčníky, napojení příčníků) zjednoduší výrobu 

(a tím zkvalitní výslednou konstrukci) a umožní jednodušší údržbu OK (především opravy PKO); 

zároveň reaguje na zvolený postup montáže OK při realizaci. 
 

Kompletace OK bude provedena v Mělnickém přístavu. Zhotovená OK bude dopravena pomocí 

soulodí na místo a následně přenesena pomocí jeřábů. 
 

iii.2. Na základě podrobného statického výpočtu s uvážením skutečných montážních a stavebních stavů 

byla detailně rozkreslena betonářská výztuž ve spřahující desce; podle výkresu je upřesněna 

výměra betonářské výztuže nosné konstrukce. 
 
iv. Část 400 – mostní svršek a vybavení: 
 

iv.1. Při projektování RDS byly detailně zpracovány výkresy výztuže římsy. 
 
Uvedené body byly již předmětem Vyjádření projektanata č. 1, 2, 3 a 11. 

 

S pozdravem 
 

  
 
 
 

 

Na vědomí mailem: 
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