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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 849-2020-508101   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Ústecký kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj  

 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Hrstková, rada, KPÚ pro Ústecký 

kraj, Pobočka Chomutov 

 
      Tel.: +420 725 901 492 
      E-mail: chomutov.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB 
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. 

Sídlo: Čepirohy 136, 434 01 Most 

    zastoupený: Ing. Luděk Šatra, statutární ředitel 

    Tel.: xxxxxxxxxxx 

    E-mail: xxxxxxxxxxx 

    ID DS: uh5fzsd 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, ved HS 35 

    Tel.: xxxxxxxxxxx 
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    E-mail: xxxxxxxxxxx 

    Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

    Číslo účtu: 9010321001/5500 

    IČO: 445 69 769  

    DIČ: CZ44569769 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 221 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Z důvodů změn stavby před dokončením vznikají méněpráce a vícepráce u stavby 

s názvem Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Lišnice – C6. 

a. méněpráce v rozsahu přílohy č. 1 k dodatku – Rozpočet odpočtu 

b. vícepráce v rozsahu přílohy č. 2 k dodatku – Rozpočet přípočtu 

2. Dle rozpočtu odpočtu a přípočtu se mění znění Čl. III Cena díla, bod 4. takto: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí 3 569 127,03 Kč 

DPH 21 % činí 749 516,68 Kč 

 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 4 318 643,71 Kč 

3. Z důvodu zpracování statistického posudku pro účely vydání souhlasu s pracemi od 

NET4GAS, s.r.o. se mění Čl. V Doba plnění, bod 1. a bod 4. takto: 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2020. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 31. 08. 2020  

b. Termín zahájení stavebních prací: 01. 09. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací: 16. 11. 2020 

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 11. 2020 (protokolární 

předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 849-2020-508101 ze dne 26.08.2020 nedotčené 

tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 849-2020-

508101 s názvem Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Lišnice – C6. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

a. Příloha č. 1 – Rozpočet odpočtu 

b. Příloha č. 2 – Rozpočet přípočtu 
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5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 06.11.2020 V Mostě dne 06.11.2020 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

vz. Ing. Pavel Pojer 

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 

Ing. Luděk Šatra 

Statutární ředitel 

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -147 369,83

D HSV Práce a dodávky HSV -147 369,83

D 1 Zemní práce -147 369,83

2 K 162701101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -10,10900 150,00000 -1 516,35

3 K 162751119 Příplatek k ceně ZKD i započatých 1 000 m m3 -101,09000 10,00000 -1 010,90

4 K 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelosti l, skupiny 1 až 3

m3 -10,10900 39,00000 -394,25

5 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 -19,80000 180,00000 -3 564,00

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -15,96000 240,00000 -3 830,40

1 K 132351009

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 přes 100 m3

m -43,47000 46,00000 -1 999,62

7 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t -25,65000 330,00000 -8 464,50

8 K 212752192

Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

m -210,00000 185,00000 -38 850,00

9 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy, vápnem, cementem, směsnými pojivy  s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a 

ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tl po zhutnění 

přes 250 do 300 mm

m2 -360,19000 120,00000 -43 222,80

10 M 58591003 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna t -5,72300 2 600,00000 -14 879,80

12 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 -22,40000 130,00000 -2 912,00

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -22,40000 130,00000 -2 912,00

14 K 578901114
výplňové kamenivo (lomová výsyvka) v množství 25-30 

kg/m2
m2 -22,40000 40,00000 -896,00

15 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné
kus -1,00000 4 215,00000 -4 215,00

16 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 1000 mm
kus -1,00000 1 890,00000 -1 890,00

17 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus -1,00000 104,00000 -104,00

18 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus -1,00000 5 780,00000 -5 780,00

11 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 -393,12000 18,00000 -7 076,16

19 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
t -20,21800 120,00000 -2 426,16

20 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 

krytem montovaným z ŽB dílců
t -41,93800 30,00000 -1 258,14

Polní cesty Most

02 - odpočty



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 998226094

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a 

letiště s krytem ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu příplatek ceně za zvětšný přesun 

přes vymezenou největší dioparvní vzdálenost do 5 000 

m 

t -41,93800 1,00000 -41,94

22 K 998226095

 přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s 

krytem ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu příplatek ceně za zvětšný přesun 

přes vymezenou největší dioparvní vzdálenost za 

každých dalších 5 000 m přes 5 000 m

t -125,81400 1,00000 -125,81



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 23. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 026,30

D HSV Práce a dodávky HSV 27 026,30

D 1 Zemní práce 21 226,30

1 K 131251100

Hloubení jam a zářezů nezapažených strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 1 skupiny 3 do 20 m3

m3 17,20000 120,00000 2 064,00

2 K 131333101

Hloubení zapažených i nezapažených jam při 

překopech inženýrských sítí ručně  objemu do 10 m3 s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 45 soudržných

m3 18,50000 955,80000 17 682,30

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 18,50000 80,00000 1 480,00

D 5 Komunikace pozemní 5 800,00

4 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 40,00000 145,00000 5 800,00

Polní cesty Most

03 - přípočty


