
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML4469/01/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Dominik Černý, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: cerny.d@kr-ustecky.cz / 475 567 352 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
Sídlo: Obrnice 10, 435 21 Obrnice 
Zastoupený:        Romanem Kotlanem 
 IČ:(RČ)               25014111 
 DIČ: CZ25014111 
Bank. spojení: Komerční banka a.s. 
                              číslo účtu: 3381710287/0100              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Roman Kotlan 
E-mail/telefon:     kotlan@sosmost.cz / 777 765 001 
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Petr Augusta 
E-mail/telefon: augusta@sosmost.cz / 777 765 000 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

mailto:kotlan@sosmost.cz
mailto:augusta@sosmost.cz


 

 
                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
 

DODATEK Č.1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 21. 7. 2020 na akci: „Střední škola 
technická, Most – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování“ takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 8. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 1 je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 8. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   
 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

- 18 489 914,38 Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistaosmdesátdevěttisícdevětsetčtrnáct 
korun českých a třicetosm haléře) bez DPH a  
- 22 372 796,40 Kč (slovy: dvacetdvamilionůtřistasedmdesátdvaticícsedmsetdevadesát 
šest korun českých a čtyřicet haléře) s  21 % DPH.  

2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 
- 986 076,98 Kč (slovy: devětsetosmdesátšesttisícsedmdesátšest korun českých a 
osmdesáttři haléře) bez DPH a  
- 1 193 153,15 Kč (slovy: jedenmilionjednostodevadesáttřitisícjednostopadesáttři korun 
českých a patnáct haléře) s 21% DPH.  

3. Nová cena díla je sjednána ve výši: 
- 19 475 991,36 Kč (slovy: devatenástmilionůčtyřistasedmdesátpěttisícdevětsetdevade 
sátjedna korun českých a třicetšest haléře) bez DPH a  
- 23 565 949,55 Kč (slovy: dvacettřimilionůpětsetšedesátpěttisícdevětsetčtyřicetdevět 
korun české a padesátpět haléře) s  21 % DPH.  

 
 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/036044/2020/INV/VZ-
INV/0030/SP – 24.19 s názvem „Střední škola technická, Most – opravy sociálních 
zařízení v budově teoretického vyučování“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 6. 5. 
2020, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1. 

 
 
 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 1: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 
vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 
 



 

 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

Doplňuje se odstavec č. 3: 
 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek 
na základě svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 05. 11. 2020                   
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Ústecký kraj      Stavební a obchodní společnost Most 
Ing. Pavla Svítilová    spol. s.r.o.    
vedoucí odboru investičního    Ing. Petr Augusta 
      jednatel společnosti 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Střední škola technická, Most – opravy sociálního zařízení 
v budově teoretického vyučování 

 Číslo změny:  1 

 Datum: 20.10.2020 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
1. ZTI SO 101 + SO 105                                                                                 433.643,95 
2. Elektroinstalace SO 101 + SO 105                                                               42.754,62 
3. Stavební úpravy SO 101 + SO 105                                                            250.546,05 
4. Odpočet VZT SO 101 + SO 105                                                              - 422.054,26        
5. Přípočet nového řešení VZT SO 101 + SO 105                                         292.100,71 
6. Vybourání a osazení nových dveřních zárubní SO 101 + SO 105             133.082,45 
7. Vybourání stoupaček ZTI a montáž nových pro SO 105                            256.003,46 

CELKEM                                                                                                     986.076,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počet listů příloh:       12 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: 986.076,98 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): devětsetosmdesátšesttisícsedmdesátšest,98 

zvýšení ceny o 1.408.131,24 Kč 

                    snížení ceny o 422.054,26 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 dní 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Dominik Černý 
 

TDI: Ing. Ondřej Kamínek 
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Střední škola technická, Most – opravy sociálního 
zařízení v budově teoretického vyučování                                   

Číslo změny: 1 

 Datum: 20.10.2020 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
 
 

Změna je podložena položkovými rozpočty: 
1. ZTI SO 101 + SO 105                                                                                 433.643,95 
2. Elektroinstalace SO 101 + SO 105                                                               42.754,62 
3. Stavební úpravy SO 101 + SO 105                                                            250.546,05 
4. Odpočet VZT SO 101 + SO 105                                                              - 422.054,26        
5. Přípočet nového řešení VZT SO 101 + SO 105                                         292.100,71 
6. Vybourání a osazení nových dveřních zárubní SO 101 + SO 105             133.082,45 
7. Vybourání stoupaček ZTI a montáž nových pro SO 105                            256.003,46 

CELKEM                                                                                                     986.076,98 
 

Počet připojených listů: 20 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 18.489.914,38 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     1.408.131,24 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
 0 

Snížení ceny o       422.054,26 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

19.475.991,36 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 20.10.2020 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Dominik Černý 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Ondřej Kamínek 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Ing. Václav Beránek 
 

 

   



 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 
PROJEKT: Střední škola technická, Most – opravy sociálního zařízení v budově 
teoretického vyučování   
 
Popis změn : 

1. ZTI SO 101 + SO 105 
Po odstranění stávajících zařizovacích předmětů a  vybourání konstrukcí dle projektové dokumentace byl zjištěn 
špatný stav svislých rozvodů vody a kanalizace /zarostlé a neprůchodné potrubí/, svislé potrubí je nutné pro funkčnost 
nových sociálních zařízení vyměnit až po ležaté rozvody, na kterých bude provedeno pročištění a u kanalizace 
kamerová zkouška  
 
 

2. Elektroinstalace SO 101 + SO 105 
Po kontrole stávající elektroinstalace není možné provést napojení rozvodů na stávající a vydat na takto provedenou 
elektroinstalaci revizní zprávu. Je nutné provést nový přívod od rozvaděče, úpravy v rozvaděči a nové napojení 
vzduchotechniky spouštěné pohybovými čidly 
 
 

3. Stavební úpravy SO 101 + SO 105 
Se změnami v rozvodech vody, kanalizace a elektroinstalací bude nutné provést stavební úpravy, vybourat stoupací 
potrubí, příčky a zástěny, vše po natažení rozvodů zase vyzdít a provést povrchové úpravy 
 
     

4. Odpočet VZT SO 101 + SO 105 
Po konzultaci s odbornou firmou bude staré potrubí zdemontováno a nahrazeno úplně novým řešením, proto budou 
položky pro úpravu vzduchotechniky odečteny v plné výši 
 
 

5. Přípočet nového řešení VZT SO 101 + SO 105 
Na základě bodu 4. Bude vypracováno nové řešení  plně funkční a odpovídající současným normám 
 
 

6. Vybourání a osazení nových dveřních zárubní SO 101 + SO 105 
Na základě detailního zaměření původních zárubní, byla zjištěna velká křivost zárubní a různé druhy, do kterých nelze 
osadit nové dveře, zárubně budou vybourána a osazeny nové 
 
 

7. Vybourání stoupaček ZTI a montáž nových pro SO 105 
U sociálek v objektu SO 105 byl zjištěn špatný stav stoupaček, které vedou přes čtyři patra do ležatého rozvodu, 
jedna stoupačka je zcela nefunkční, druhá v jednotlivých patrech prosakuje. Budou vybourány přizdívky, rozvody vody 
a kanalizace vyměněny a napojeny na stávající zařizovací předměty v jednotlivých patrech a zpětně zednicky 
upraveny.  

 
 

                                  

 
Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

 

20.10.2020                                                                                                    Ing. Petr Augusta 



Stavba: SŠT - změnové listy

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 28. 8. 2020

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Z.L.č.1     SO 101 + SO 105   986 076,98 0,00 207 076,17 1 193 153,15 0,00 850 539,66 135537,32 0,00 0,00

1.         ZTI SO 101 + SO 105    433 643,95 0,00 91 065,23 524 709,18 0,00 433 643,95 0,00 0,00 0,00

2.         Elektroinstalace SO 101 + SO 105   42 754,62 0,00 8 978,47 51 733,09 0,00 26 386,54 16368,08 0,00 0,00

3.         Stavební úpravy SO 101 + SO105   250 546,05 0,00 52 614,67 303 160,72 0,00 250 546,05 0,00 0,00 0,00

4.         Odpočet VZT SO 101 + SO 105   -422 054,26 0,00 -88 631,39 -510 685,65 0,00 -422 054,26 0,00 0,00 0,00

a.             SO 101   -170 041,58 0,00 -35 708,73 -205 750,31 0,00 -170 041,58 0,00 0,00 0,00

b.             SO 105   -252 012,68 0,00 -52 922,66 -304 935,34 0,00 -252 012,68 0,00 0,00 0,00

5.         Přípočet nového řešení VZT SO 101 + SO 105   292 100,71 0,00 61 341,15 353 441,86 0,00 172 931,47 119169,24 0,00 0,00

a.             SO 101   79 792,46 0,00 16 756,42 96 548,88 0,00 42 899,82 36892,64 0,00 0,00

b.             SO 105   181 809,99 0,00 38 180,10 219 990,09 0,00 108 024,71 73785,28 0,00 0,00

c.             Úpravy na střeše pro objekty SO 101 a SO 105   30 498,26 0,00 6 404,63 36 902,89 0,00 22 006,94 8491,32 0,00 0,00

6.         Vybourání a osazení dveřních zárubní SO 101 + SO 105    133 082,45 0,00 27 947,31 161 029,76 0,00 133 082,45 0,00 0,00 0,00

7.         Vybourání stoupaček a výměna za nové SO 105   256 003,46 0,00 53 760,73 309 764,19 0,00 256 003,46 0,00 0,00 0,00

Celkem 986076,98 0,00 207076,17 1193153,15 0,00 850539,66 135537,32 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Část: ZTI SO 101 + SO 105 

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   28. 8. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   433 643,95 2,276 4,709

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   173 148,93 1,764 3,555

20 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 116,000 219,84 1,00000 25 501,44 0,000 3,555

4 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125   kus 18,000 687,23 0,82600 12 370,14 0,041 0,000

6 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75   kus 1,000 218,89 0,82600 218,89 0,001 0,000

5 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110   kus 13,000 291,58 0,82600 3 790,54 0,013 0,000

21 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150   m 116,000 1 131,62 0,82600 131 267,92 1,710 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   222 398,28 0,488 1,154

1 722130806

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových DN 100   m 80,000 123,66 1,00000 9 892,80 0,000 1,154

2 722176120

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 

přes 90 do 110 mm   m 80,000 687,00 1,00000 54 960,00 0,136 0,000

3 28615124 trubka tlaková PPR řada PN 10 110x10x4000mm   m 80,000 137,40 1,00000 10 992,00 0,241 0,000

7 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 192,000 161,90 0,82600 31 084,80 0,000 0,000

8 31942586 nástěnka G B 3/4"-G 1/2"   kus 192,000 141,25 0,82600 27 120,00 0,038 0,000

9 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   kus 192,000 62,94 0,82600 12 084,48 0,000 0,000

10 722232011

Kohout kulový podomítkový G 1/2 PN 16 do 120°C vnitřní 

závit   kus 36,000 332,05 0,82600 11 953,80 0,021 0,000

12

722130995.G

BO

Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 

oboustranná svěrná spojka GEBO QT DN 50 / G 6/4   kus 16,000 1 438,15 0,82600 23 010,40 0,013 0,000

14 722225306

Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 50xR 1 

1/2"   kus 16,000 1 197,70 0,82600 19 163,20 0,011 0,000

13 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 16,000 815,26 0,82600 13 044,16 0,017 0,000

15 722234267 Filtr mosazný G 6/4 PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem   kus 16,000 568,29 0,82600 9 092,64 0,011 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   38 096,74 0,024 0,000

17 725800967 Výměna prodloužení G 1/2   kus 192,000 81,53 0,82600 15 653,76 0,015 0,000

16 725813111

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 

1/2   

soub

or 38,000 181,72 0,82600 6 905,36 0,009 0,000

18 725900952 Přišroubování doplňků koupelen   kus 178,000 35,35 0,82600 6 292,30 0,000 0,000

19 HLT.2164506 Chemická patrona HVU2 M10x90   kus 178,000 51,94 0,82600 9 245,32 0,000 0,000

Celkem   433 643,95 2,276 4,709

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Část: Elektroinstalace SO 101 + SO 105

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   28. 8. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   17 078,48 0,000 1,484

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   15 296,40 0,000 1,484

8 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm   kus 80,000 41,13 0,82600 3 290,40 0,000 0,320

7 973031324

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 

0,10 m2 hl do 150 mm   kus 64,000 139,59 0,82600 8 933,76 0,000 0,960

1 974082115

Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo 

vápenocementové stěn, šířky do 100 mm   m 68,000 45,18 1,00000 3 072,24 0,000 0,204

997 Přesun sutě   1 782,08 0,000 0,000

9 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 18 do 21 m   t 1,484 936,86 1,00000 1 390,30 0,000 0,000

11 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 1,484 100,00 1,00000 148,40 0,000 0,000

12 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 20,776 1,00 1,00000 20,78 0,000 0,000

13 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 1,484 150,00 1,00000 222,60 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   9 308,06 0,021 0,001

741 Elektroinstalace - silnoproud   9 308,06 0,021 0,001

5 741120401

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v 

rozváděči (CY)   m 80,000 53,03 0,82600 4 242,40 0,000 0,000

6 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2   m 80,000 13,05 0,82600 1 044,00 0,006 0,000

3 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)   m 70,000 27,18 0,82600 1 902,60 0,000 0,000

4 PKB.711021 CYKY-J 3x2,5   km 0,084 21 060,18 0,82600 1 769,06 0,014 0,000

2 741371821

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v 

bytových nebo společenských místnostech modulového 

systému zářivkových, délky do 1100 mm   kus 1,000 350,00 1,00000 350,00 0,000 0,001

HZS Hodinové zúčtovací sazby   16 368,08 0,000 0,000

14 HZS2221

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 

stavebních instalací elektrikář /doplnění kabelů k novým 

ventilátorům s doběhem a provedení zajištění spínání 5ks x 

4h x 2pracovníci = 40h/   hod 40,000 332,88 0,82600 13 315,20 0,000 0,000

15 HZS2222

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný/úpravy v rozvaděčích 

4ks rozvaděčů po 2h = 8h/   hod 8,000 381,61 0,82600 3 052,88 0,000 0,000

Celkem   42 754,62 0,021 1,485

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Část: Stavební úpravy SO 101 + SO105

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   28. 8. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   212 095,51 25,194 34,925

3 Svislé a kompletní konstrukce   67 412,49 22,480 0,000

16 342271321

Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic P7 do 

P15 tl 70 mm   m2 97,560 477,43 0,82600 46 578,07 14,350 0,000

11 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených   m2 32,050 650,06 0,82600 20 834,42 8,129 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   31 443,31 2,714 0,000

12 612321121

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně   m2 176,232 178,42 0,82600 31 443,31 2,714 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   65 212,67 0,000 34,925

15 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 82,630 78,22 0,82600 6 463,32 0,000 10,825

8 974032143

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo 

tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm   m 488,780 63,02 0,82600 30 802,92 0,000 4,888

1 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stěn v rozsahu do 100 %   m2 417,672 66,91 0,82600 27 946,43 0,000 19,213

997 Přesun sutě   43 755,74 0,000 0,000

3 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 18 do 21 m   t 36,437 936,86 1,00000 34 136,37 0,000 0,000

5 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 36,437 100,00 1,00000 3 643,70 0,000 0,000

6 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 510,118 1,00 1,00000 510,12 0,000 0,000

7 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 36,437 150,00 1,00000 5 465,55 0,000 0,000

998 Přesun hmot   4 271,30 0,000 0,000

17 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 25,358 168,44 1,00000 4 271,30 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   38 450,54 0,164 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   38 450,54 0,164 0,000

14 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   m 298,390 128,86 0,82600 38 450,54 0,164 0,000

Celkem   250 546,05 25,358 34,925

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Podčást: SO 101

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   7. 10. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -51 001,80 -0,026 -1,260

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -51 001,80 -0,026 -1,260

11 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm   m -10,000 5 100,18 1,00000 -51 001,80 -0,026 -1,260

PSV Práce a dodávky PSV   -119 039,78 -0,437 0,000

751 Vzduchotechnika   -93 439,78 -0,403 0,000

1 751111012

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního, průměru přes 100 do 200 mm   kus -10,000 129,16 1,00000 -1 291,60 0,000 0,000

2 42914108 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W   kus -10,000 1 371,25 1,00000 -13 712,50 -0,004 0,000

3 751398041

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm   kus -1,000 129,16 1,00000 -129,16 0,000 0,000

4 42981312 klapka regulační Pz VZT D 200mm   kus -1,000 618,30 1,00000 -618,30 -0,003 0,000

5 751525082

Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 

do 200 mm   m -80,000 129,16 1,00000 -10 332,80 0,000 0,000

6 28611099 trubka odpadní dvouvrstvá tlumící zvuk bez hrdla DN 150   m -80,000 607,31 1,00000 -48 584,80 -0,367 0,000

7 28611067 hrdlo dvojité pro odpadní systém tlumící zvuk DN 150   kus -20,000 607,31 1,00000 -12 146,20 -0,011 0,000

8 751572102

Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu 

průměru potrubí přes 100 do 200 mm   m -80,000 72,82 1,00000 -5 825,60 -0,018 0,000

9 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t -0,403 1 374,00 1,00000 -553,72 0,000 0,000

10 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t -0,403 608,20 1,00000 -245,10 0,000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   -25 600,00 -0,034 0,000

12 783601755

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným   m -200,000 8,00 1,00000 -1 600,00 -0,008 0,000

13 783614671

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický 

standardní   m -200,000 60,00 1,00000 -12 000,00 -0,014 0,000

14 783615571

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 

do DN 150 mm syntetický standardní   m -200,000 60,00 1,00000 -12 000,00 -0,012 0,000

Celkem   -170 041,58 -0,463 -1,260

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Podčást: SO 105

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   7. 10. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -15 300,54 -0,008 -0,378

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -15 300,54 -0,008 -0,378

14 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm   m -3,000 5 100,18 1,00000 -15 300,54 -0,008 -0,378

PSV Práce a dodávky PSV   -236 712,14 -1,021 0,000

751 Vzduchotechnika   -226 472,14 -1,008 0,000

1 751111012

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 

základního, průměru přes 100 do 200 mm   kus -20,000 129,16 1,00000 -2 583,20 0,000 0,000

2 42914108 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 9W   kus -20,000 1 371,25 1,00000 -27 425,00 -0,008 0,000

3 751398041

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 

žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm   kus -3,000 129,16 1,00000 -387,48 0,000 0,000

4 42981312 klapka regulační Pz VZT D 200mm   kus -3,000 618,30 1,00000 -1 854,90 -0,010 0,000

5 751525082

Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 

do 200 mm   m -200,000 129,16 1,00000 -25 832,00 0,000 0,000

6 28611099 trubka odpadní dvouvrstvá tlumící zvuk bez hrdla DN 150   m -200,000 607,31 1,00000 -121 462,00 -0,918 0,000

7 28611067 hrdlo dvojité pro odpadní systém tlumící zvuk DN 150   kus -50,000 607,31 1,00000 -30 365,50 -0,028 0,000

8 751572102

Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu 

průměru potrubí přes 100 do 200 mm   m -200,000 72,82 1,00000 -14 564,00 -0,044 0,000

9 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t -1,008 1 374,00 1,00000 -1 384,99 0,000 0,000

10 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t -1,008 608,20 1,00000 -613,07 0,000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   -10 240,00 -0,014 0,000

11 783601755

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 

provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným   m -80,000 8,00 1,00000 -640,00 -0,003 0,000

12 783614671

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický 

standardní   m -80,000 60,00 1,00000 -4 800,00 -0,006 0,000

13 783615571

Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 

do DN 150 mm syntetický standardní   m -80,000 60,00 1,00000 -4 800,00 -0,005 0,000

Celkem   -252 012,68 -1,029 -0,378

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Podčást: SO 101

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   7. 10. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   42 899,82 0,416 0,000

751 Vzduchotechnika   42 899,82 0,416 0,000

1 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm   kus 2,000 180,89 0,82600 361,78 0,000 0,000

10 1. ventilátor TD 800/200 3V s doběhem   ks 2,000 8 550,00 1,00000 17 100,00 0,060 0,000

20 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm   kus 6,000 100,77 0,82600 604,62 0,000 0,000

22 10. talířový ventil odvodní D 100mm   ks 6,000 135,00 1,00000 810,00 0,030 0,000

21 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm   kus 2,000 126,38 0,82600 252,76 0,000 0,000

23 12. talířový ventil odvodní D 125mm   ks 2,000 165,00 1,00000 330,00 0,010 0,000

3 751510041

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 100 mm   m 6,000 340,31 0,82600 2 041,86 0,011 0,000

4 751510042

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 200 mm   m 12,000 541,03 0,82600 6 492,36 0,037 0,000

14 751514162 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm   kus 2,000 104,90 0,82600 209,80 0,000 0,000

15 5. koleno D 200mm 90°   ks 2,000 362,00 1,00000 724,00 0,060 0,000

6 751514262

Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 200 

mm   kus 7,000 104,90 0,82600 734,30 0,000 0,000

11 2. T kus 200/100mm   ks 3,000 365,00 1,00000 1 095,00 0,030 0,000

12 3. T kus 200/125mm   ks 1,000 395,00 1,00000 395,00 0,010 0,000

13 4. T kus 160/100mm   kus 3,000 275,00 1,00000 825,00 0,030 0,000

7 751514462

Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 

200 mm   kus 4,000 78,47 0,82600 313,88 0,000 0,000

16 6. přechod ze stávající VZT na spiro atyp.   ks 2,000 1 112,00 1,00000 2 224,00 0,050 0,000

17 7. přechod 200/160mm   ks 1,000 265,00 1,00000 265,00 0,015 0,000

18 8. přechod 160/125mm   ks 1,000 220,00 1,00000 220,00 0,015 0,000

9 751514662

Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 

200 mm   kus 2,000 130,51 0,82600 261,02 0,000 0,000

19 9. zpětná klapka D 200mm   ks 2,000 555,00 1,00000 1 110,00 0,050 0,000

28 751572102

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do 

betonu D do 200 mm /spiro 21m + 17ks x 0,8m = 13,6m, 

celkem 34,6m/   m 34,600 164,88 1,00000 5 704,85 0,008 0,000

29 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,416 1 374,00 1,00000 571,58 0,000 0,000

30 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,416 608,20 1,00000 253,01 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   36 892,64 0,000 0,000

25 HZS3212

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný /demontáž původní VZT, zmapování 

stávajícího vedení mimo sociálky a zpracování podkladů pro 

provedení nové PD/   hod 40,000 365,92 0,82600 14 636,80 0,000 0,000

26 HZS4211

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik /vyregulování 

soustavy a vyzkoušení zařízení včetně seřízení doběhu 

ventilátorů/   hod 16,000 419,61 0,82600 6 713,76 0,000 0,000

27 HZS4212

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /návrh 

soustavy se zakreslením do PD, zpracování výkazu výměr a 

vystavení protolů pro hygienu/   hod 32,000 485,69 0,82600 15 542,08 0,000 0,000

Celkem   79 792,46 0,416 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Podčást: SO 105

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   7. 10. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   108 024,71 1,269 0,000

751 Vzduchotechnika   108 024,71 1,269 0,000

1 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm   kus 3,000 180,89 0,82600 542,67 0,000 0,000

2 1. ventilátor TD 800/200 3V s doběhem   ks 3,000 8 550,00 1,00000 25 650,00 0,090 0,000

3 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm   kus 32,000 100,77 0,82600 3 224,64 0,000 0,000

4 10. talířový ventil odvodní D 100mm   ks 32,000 135,00 1,00000 4 320,00 0,160 0,000

5 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm   kus 2,000 126,38 0,82600 252,76 0,000 0,000

6 12. talířový ventil odvodní D 125mm   ks 2,000 165,00 1,00000 330,00 0,010 0,000

7 751510041

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 100 mm   m 27,000 340,31 0,82600 9 188,37 0,047 0,000

8 751510042

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 

do 200 mm   m 36,000 541,03 0,82600 19 477,08 0,112 0,000

27 751514161 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 100 mm   kus 8,000 91,69 0,82600 733,52 0,000 0,000

28 5. koleno D 100mm 90°   ks 8,000 332,00 1,00000 2 656,00 0,240 0,000

34 751514261

Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 100 

mm   kus 7,000 111,00 1,00000 777,00 0,000 0,000

35 18. T kus 100/100mm   ks 7,000 190,00 1,00000 1 330,00 0,035 0,000

11 751514262

Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou D do 200 

mm   kus 22,000 104,90 0,82600 2 307,80 0,000 0,000

12 2. T kus 200/100mm   ks 10,000 365,00 1,00000 3 650,00 0,100 0,000

13 3. T kus 200/200mm   ks 4,000 305,00 1,00000 1 220,00 0,040 0,000

14 4. T kus 160/100mm   kus 5,000 275,00 1,00000 1 375,00 0,050 0,000

29 13. T kus 160/160mm   ks 2,000 295,00 1,00000 590,00 0,020 0,000

33 17. T kus 200/160mm   ks 1,000 335,00 1,00000 335,00 0,010 0,000

15 751514462

Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 

200 mm   kus 15,000 78,47 0,82600 1 177,05 0,000 0,000

16 6. přechod ze stávající VZT na spiro atyp.   ks 3,000 1 112,00 1,00000 3 336,00 0,075 0,000

17 7. přechod 200/160mm   ks 2,000 265,00 1,00000 530,00 0,030 0,000

18 8. přechod 160/125mm   ks 2,000 220,00 1,00000 440,00 0,030 0,000

30 14. přechod 200/125mm   ks 2,000 385,00 1,00000 770,00 0,030 0,000

31 15. přechod 200/100mm   2,000 211,00 1,00000 422,00 0,030 0,000

32 16. přehod 160/100mm   ks 4,000 195,00 1,00000 780,00 0,060 0,000

19 751514662

Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 

200 mm   kus 3,000 130,51 0,82600 391,53 0,000 0,000

20 9. zpětná klapka D 200mm   ks 3,000 555,00 1,00000 1 665,00 0,075 0,000

21 751572102

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do 

betonu D do 200 mm /spiro 63m + 58ks x 0,8m = 46,4m, 

celkem 109,4m/   m 109,400 164,88 1,00000 18 037,87 0,024 0,000

22 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 1,269 1 374,00 1,00000 1 743,61 0,000 0,000

23 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 1,269 608,20 1,00000 771,81 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   73 785,28 0,000 0,000

36 HZS3212

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný /demontáž původní VZT, zmapování 

stávajícího vedení mimo sociálky a zpracování podkladů pro 

provedení nové PD/   hod 80,000 365,92 0,82600 29 273,60 0,000 0,000

37 HZS4211

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik /vyregulování 

soustavy a vyzkoušení zařízení včetněseřízení doběhu 

ventilátorů/   hod 32,000 419,61 0,82600 13 427,52 0,000 0,000

38 HZS4212

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /návrh 

soustavy se zakreslením do PD, zpracování výkazu výměr a 

vystavení protokolů pro hygienu/   hod 64,000 485,69 0,82600 31 084,16 0,000 0,000

Celkem   181 809,99 1,269 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Podčást: Úpravy na střeše pro objekty SO 101 a SO 105

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   9. 10. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   22 006,94 0,050 0,000

751 Vzduchotechnika   22 006,94 0,050 0,000

4 751514462

Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh s přírubou D do 

200 mm   kus 4,000 78,47 0,82600 313,88 0,000 0,000

5 1. přechod ze stávající VZT na hlavici rotační D 250   ks 2,000 1 055,00 1,00000 2 110,00 0,050 0,000

6 2. přechod ze stávající VZT na hlavici D 300   ks 1,000 1 250,00 1,00000 1 250,00 0,000 0,000

7 751514763

Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D 

do 300 mm   kus 3,000 261,02 0,82600 783,06 0,000 0,000

8 3. rotační hlavice D 250mm   ks 2,000 5 650,00 1,00000 11 300,00 0,000 0,000

9 4. rotační hlavice D 300mm   ks 1,000 6 250,00 1,00000 6 250,00 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   8 491,32 0,000 0,000

1 HZS3212

Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný /demontáž původní VZT, zmapování 

stávajícího vedení na střeše a zpracování podkladů pro 

provedení nové PD/   hod 8,000 365,92 0,82600 2 927,36 0,000 0,000

2 HZS4211

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik /vyzkoušení 

zařízení hlavic/   hod 4,000 419,61 0,82600 1 678,44 0,000 0,000

3 HZS4212

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista /návrh 

soustavy se zakreslením do PD, zpracování výkazu výměr a 

vystavení protolů pro hygienu/   hod 8,000 485,69 0,82600 3 885,52 0,000 0,000

Celkem   30 498,26 0,050 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Část: Vybourání a osazení dveřních zárubní SO 101 + SO 105 

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   7. 10. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   133 082,45 3,038 4,332

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   115 362,19 3,038 0,000

13 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   m 295,600 135,46 0,82600 40 041,98 0,443 0,000

2 642942111

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 

na MC   kus 63,000 230,45 0,82600 14 518,35 1,120 0,000

3 55331522 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 800   kus 29,000 982,94 0,82600 28 505,26 0,699 0,000

12 55331520 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600   kus 34,000 949,90 0,82600 32 296,60 0,776 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   13 795,14 0,000 4,332

1 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 57,000 242,02 0,82600 13 795,14 0,000 4,332

997 Přesun sutě   3 413,40 0,000 0,000

4 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 18 do 21 m   t 4,332 523,95 1,00000 2 269,75 0,000 0,000

7 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 4,332 100,00 1,00000 433,20 0,000 0,000

8 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 60,648 1,00 1,00000 60,65 0,000 0,000

10 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 4,332 150,00 1,00000 649,80 0,000 0,000

998 Přesun hmot   511,72 0,000 0,000

11 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 3,038 168,44 1,00000 511,72 0,000 0,000

Celkem   133 082,45 3,038 4,332

ROZPOČET  



Stavba:   SŠT - změnové listy

Objekt:   SO 101 + SO 105

Část: Vybourání stoupaček a výměna za nové SO 105

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   20. 10. 2020

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   51 183,65 6,253 5,240

3 Svislé a kompletní konstrukce   19 097,20 5,884 0,000

19 342271321

Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic P7 do 

P15 tl 70 mm   m2 40,000 477,43 0,82600 19 097,20 5,884 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   16 189,50 0,369 0,000

33 612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty   m2 50,000 165,20 0,82600 8 260,00 0,219 0,000

32 613311131

Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm   m2 50,000 158,59 0,82600 7 929,50 0,150 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 128,80 0,000 5,240

20 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 40,000 78,22 0,82600 3 128,80 0,000 5,240

997 Přesun sutě   10 431,87 0,000 0,000

8 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 18 do 21 m   t 8,687 936,86 1,00000 8 138,50 0,000 0,000

11 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   t 8,687 100,00 1,00000 868,70 0,000 0,000

12 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 121,618 1,00 1,00000 121,62 0,000 0,000

14 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904   t 8,687 150,00 1,00000 1 303,05 0,000 0,000

998 Přesun hmot   2 336,28 0,000 0,000

25 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu 

a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 

nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m   t 7,754 301,30 1,00000 2 336,28 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   204 819,81 1,501 3,447

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   77 728,56 0,828 1,716

1 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200   m 56,000 219,84 1,00000 12 311,04 0,000 1,716

6 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125   kus 2,000 461,73 0,82600 923,46 0,003 0,000

2 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150   m 56,000 1 131,62 0,82600 63 370,72 0,825 0,000

15 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,828 687,00 1,00000 568,84 0,000 0,000

16 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,828 669,69 1,00000 554,50 0,000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   119 511,85 0,570 1,730

3 722130806

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových DN 100   m 120,000 123,66 1,00000 14 839,20 0,000 1,730

4 722176120

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 

přes 90 do 110 mm   m 120,000 687,00 1,00000 82 440,00 0,204 0,000

5 28615124 trubka tlaková PPR řada PN 10 110x10x4000mm   m 120,000 137,40 1,00000 16 488,00 0,361 0,000

7 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 120,000 42,62 0,82600 5 114,40 0,005 0,000

17 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,570 618,30 1,00000 352,43 0,000 0,000

18 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,570 487,40 1,00000 277,82 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   2 131,08 0,004 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

34 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm   kus 4,000 79,30 0,82600 317,20 0,000 0,000

35 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm   kus 4,000 453,47 0,82600 1 813,88 0,004 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   2 798,32 0,076 0,000

28 781474224

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních 

nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2   m2 4,000 539,58 1,00000 2 158,32 0,024 0,000

29 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2   m2 4,000 160,00 1,00000 640,00 0,052 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   2 650,00 0,023 0,000

30 784181121

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech 

výšky do 3,80 m   m2 50,000 17,00 1,00000 850,00 0,010 0,000

31 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m   m2 50,000 36,00 1,00000 1 800,00 0,013 0,000

Celkem   256 003,46 7,753 8,687


