
ŠTERNBERK

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny,

ZŠ nám. Svobody, Šternberk"
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 208/20/S/QPŠK

Smluvní strany:

Město Šternberk
Ing. Stanislav Orság, starosta
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529

dále jen „objednatel"

a

Objednatel:
zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Zhotovitel:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

LANEX Olomouc s.r.o.
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24916
Ing. Jiří Havran, jednatel
Ing. Vlastimil Pecha, jednatel
Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc
25904116

dále jen „zhotovitel"

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo
č. 208/20/S/OPŠK uzavřené dne 20.05.2020:

1.

V čl. 4. CENA DÍLA se doplňuje a mění odstavce 4.1.1 až 4.1.3. následovně:

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které
mají vliv na celkovou cenu díla. Byly zpracovány změnové listy č. 1 - 10, ve kterých jsou změny
popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:

vícepráce bez DPH celkem 458.403,44 Kč

méněpráce bez DPH celkem 142.999,48 Kč

Na základě těchto změnových listů se cena díla mění následovně:
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4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 12.294.515,47 Kč

4.1.2. Výše DPH 2.581.848,25 Kč

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 14.876.363,72 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města
Šternberka dne 12.10.2020, usnesením č. 1675/39

Příloha:

změnové listy č. 1 - 10 s rozpočty

Stránka 2 z



Rozpočet ZL č. 1 - Chybějící položky

Název stavby 

Název objektu

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 

Změnový list č. 1 - Chybějící položky

JKSO

EČO

Místo

IČ

Objednatel Město Šternberk 299529 CZ 00299529

Projektant

Zhotovitel LANEX Olomouc s.r.o. 25904116 CZ25904116

Zpracoval 25904116 CZ25904116

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

13.08.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV

2

Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV

4

Dodávky 73 136,55 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M"

6

Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 7 420,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 80 556,55 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 80 556,55

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 80 556.55 16 916,88

Cena s DPH 97 473,43

E Pří počty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodněni 0,00
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Rozpočet ZL č. 1 - Chybějící položky
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list č. 1

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

Cena
č. KCN Kód položky Popis MJ

celkem jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 73 136,55

725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 19 996,55

13 R 725-002 Demontáž a montáž zásobníku papíru WC ks 1,000 1 477,35 1 477,35

14 721 725-003 Demontáž a montáž zrcadla 600 x 400 nalepením ks 2,000 717,50 1 435,00

15 R 725-004
Demontáž a montáž invalidního madla vodorovné/svislé
pevné 600 mm, materiál nerez ks 3,000 1 373,40 4 120,20

16 R 725112002a

Klozet keramický standardní samostatně stojící s
hlubokým splachováním odpad svislý vč. sedátka -
invalidní

soub
or 1,000 6 450,15 6450,15

17 721 725210821 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá ks 2,000 842,10 1 684,20

18 R 725215102a umyvadlo 60 cm bílé ks 1,000 771,75 771,75

19 R 725215102b umyvadlo 60 cm bílé - invalidní ks 1,000 1 400,70 1 400,70

20 721 725822611 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G1/2 ks 2,000 313,95 627,90

21 551456120a baterie umyvadlová nástěnná páková - invalidní ks 1,000 1 080,45 1 080,45

22 551 55145611 baterie umyvadlová stojánková páková kus 1,000 904,95 904,95

23 721 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovaci předměty v
objektech v do 12 m % 199,527 0,22 43,90

766 Konstrukce truhlářské 53 140,00

26 R 766-050 D+MTŽ ovládací páky k oknům ks 10,000 3 790,00 37 900,00

27 R 766-051

D+MTŽ ovládací okna elektromotorem vč. dopojení

elektroinstalace s ovládáním (pro okno ozn. 08) ks 1,000 15 240,00 15 240,00

M Práce a dodávky M 7 420,00

21-M Elektromontáže 7 420,00

36 R 210-038 nouzová světla ks 4,000 966,00 3 864,00

37 R 210-039 centrál stop ks 1,000 3 556,00 3 556,00

Celkem 80 556,55
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Rozpočet ZL č. 2 - Výměna dveří do TV a nářaďovny

Název stavby 

Název objektu

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 

Změnový list č.2

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Město Šternberk

LANEX Olomouc s.r.o.

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

299529 CZ 00299529

25904116 CZ25904116

25904116 CZ25904116

Rozpočet číslo Dne

13.08.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1

2

HSV Dodávky 8 218,39 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3

4

PSV Dodávky 21 588,44 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 29 806,83 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 29 806,83

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 29 806,83 6 259,44

Cena s DPH 36 066,27

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0,00

0,00
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Rozpočet ZL č. 2 - Výměna dveří do TV a nářaďovny
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV

64

Práce a dodávky HSV

Osazování výplní otvorů

8 218,39

3 080,00
6 011 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových kus 2,000 330,00 660,00

2 2,000

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1450

7 553 55331163 dvoukřídlá kus 2,000 1 210,00 2 420,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 920,00
10 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 8,200 600,00 4 920,00

viz. položka 89 SoD

1,35*2*2 5,400

1,4*2 2,800

Součet 8,200

997 Přesun sutě 218,39

38 013 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 0,220 700,00 154,00

39 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 0,220 200,00 44,00

40 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 2,200 9,27 20,39

PSV Práce a dodávky PSV 21 588,44

766 Konstrukce truhlářské 21 588,44
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m

28 766 766660011 do ocelové zárubně kus 3,000 675,00 2 025,00

3 3,000

29 611 611R dveře vnitřní hladké- světlý dub plné 2křidlé 145x197cm kus 3,000 5 420,00 16 260,00

30 766 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m
do ocelové zárubně kus 3,000 132,00 396,00

31 549 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 3,000 120,00 360.00

32 549 54926045
zámek stavební zadlabaci vložkový 24026 s převodem P-
L kus 3,000 101,00 303,00

33 766 766660001 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 3,000 132,00 396,00

34 549 54914622
kováni vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního
materiálu BB 72 matný nikl kus 3,000 350,00 1 050,00

35 766 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 12 m % 739,300 1,08 798,44

Celkem 29 806,83
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list I

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 104 050,41

3 Svislé a kompletní konstrukce 21 853,50

1 011 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 4,080 1 650,00 6 732,00

přizdívka pilířů m.123

(0,4*3,4)*3 4,080

Součet 4,080

3 011 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 13,444 792,00 10 647,65

přizdívky 100 mm - ZTI

místnost 105

1,5*1,2 1,800

místnost 105

0,1*3,4

místnost 132,129,122

0,340

(0,37*3,4)*3

místnost 103

3,774

1*1,2 1,200

místnost 131

1*3,4 3,400

místnost 131

1*1,2 1,200

místnost 124,117

(2,8*1,2)*2

místnost 117

6,720

0,5*3,4 1,700

přizdívky 100 mm - obvod zdivá

místnost 106

0,5*1,05 0,525

místnost 102,104

(0,75*1,05)*2 1,575

místnost 132,129,123

(1,2*(3,4-1,6))*4 8,640

odpočet nevyzděných příček

příčky mezi místnostmi 103,106,107

-(1,49*1 + 1,4*1+2,1*1) -4,990

příčky mezi místnostmi 125,126,127

-(1,61*1 )*2 -3,220

-3,1*1 -3,100

příčky mezi místnostmi 118,119,120

-(1,61*1)*2 -3,220

-2,9*1 -2,900

Součet 13,444

-(1,61*1)*2 -3,220

-2,9*1 -2,900

Součet 13,444

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky

4 011 342291111 do 100 mm m 71,495 53,30 3 810,68
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list I

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis IVU
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

5 011 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou ti příčky
přes 100 mm m 8,300 79,90 663,17

úpravy povrcnu, podiany a osazovaní
6 výplní -22 087,30

180 011 612142002 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 -34,860 277,20 -9 663,19

odpočet nevyzděných příček

příčky mezi místnostmi 103,106,107

-(1,49*1 + 1,4*1+2,1*1)*2 -9,980

příčky mezi místnostmi 125,126,127

-(1,61 *1 )*2*2 -6,440

-3,1*1 *2 -6,200

příčky mezi místnostmi 118,119,120

-(1,61*1)*2*2 -6,440

-2,9*1 *2 -5,800

Součet -34,860

-(1,61*1 )*2*2 -6,440

-2,9*1 *2 -5,800

Součet -34,860

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

181 011 612321141 stěn nanášená ručně m2 -34,860 237,60 -8 282,74

odpočet nevyzděných příček

příčky mezi místnostmi 103,106,107

-(1,49*1 + 1,4*1+2,1*1)*2 -9,980

příčky mezi místnostmi 125,126,127

-(1,61 *1 )*2*2 -6,440

-3,1*1*2 -6,200

příčky mezi místnostmi 118,119,120

-(1,61*1 )*2*2 -6,440

-2,9*1*2 -5,800

Součet -34,860

-(1,61*1 )*2*2 -6,440

-2,9*1*2 -5,800

Součet -34,860

Příplatek k vápenocementová omítce vnitřních stěn za

182 011 612321191 každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 -104,580 39,60 -4 141,37

-34,86 * 3 -104,580
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list I

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 721,43

82 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 -19,357 105,60 -2 044,10

-(1,54*2+1,45*2+1,125)*3,4 -24,157

+0.6*2*4 4,800

Součet -19,357

79 013 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC
nebo MV tl do 100 mm m2 -1,890 132,00 -249,48

nový otvor pro dveře 80, příčka tl. 100

-0,9*2,1 -1,890

Součet -1,890

81 013 971052621

Vybouráni nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl

do 4 m2 tl do 100 mm m2 3,780 515,00 1 946,70

nový otvor pro dveře 80, příčka tl.100, místnost 116,132

0,9*2,1*2 3,780

Součet 3,780

80 013 971052631

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl

do 4 m2 tl do 150 mm m2 11,424 697,00 7 962,53

nový otvor pro dveře 80, příčka tl. 150, místnost
116,122,123,129

0,9*2,1*4 7,560

nový otvor pro dveře 100, příčka tl. 150, místnost 111

1,1*2,1 2,310

nový otvor pro dveře 100 posunem stáv.otvoru,

příčka tl. 150, místnost 115

(1,0-0,26)*2,1 1,554

Součet 11,424

74 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 27,370 124,40 3 404,83

bourání přizdívek

(2,5+0,4+1,3+4,25+1,4+0,8+1,2)*3,4 40,290

bourání příček m. 103-107
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list I

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

-1,9*3,4*2

Součet

-12,920

27,370

78 013 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC
nebo MV tl do 150 mm m2 -7,434 158,40 -1 177,55

"nový otvor pro dveře 70, příčka tl.150

2xL50x50x5,1=1,1m

-0,8*2,1 -1,680

"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.150

2xL50x50x5, 1=1,2m

-0,9*2,1 -1,890

"nový otvor pro dveře 100, příčka tl.150

2xL50x50x5, 1=1,4m

-1,1*2,1 -2,310

"nový otvor pro dveře 100 posunem stav.otvoru

příčka tl.150, 2xlč.16, l=2,0m

-(1,0-0,26)*2,1 -1,554

otvory Součet -7,434

3 005 977211111

Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru

výztuže 16 mm m 47,550 1 070,00 50 878,50

12*2,05+12*0,9+3*1,1+2*2,05+3*0,9+2,05 47,550

997 Přesun sutě 8 306,05

85 013 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 8,446 700,00 5 912,20

86 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 8,446 200,00 1 689,20

106 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 76,014 9,27 704,65

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 847,05
12 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 27,370 124,40 3 404,83

bourání přizdívek

(2,5+0,4+1,3+4,25+1,4+0,8+1,2)*3,4

bourání příček m.103-107

40,290

-1,9*3,4*2 -12,920

Součet 27,370
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list I

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEXOIomoucs.ro.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

8 013 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 19,357 180,00 3 484,26

(1,54*2+1,45*2+1,125)*3,4 24,157

-0,6*2*4 -4,800

Součet 19,357

9 013 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 12,920 263,00 3 397,96

bourání příček m.103-107

1.9*3,4*2 12,920

Součet 12,920

10 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 8,200 600,00 4 920,00

viz. položka 89 SoD

1,35*2*2 5,400

1.4*2 2,800

Součet 8,200

11 013 968-R Vybourání meziokenních vložek ks 7,000 520,00 3 640,00

997 Přesun sutě 15 200,88

38 013 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 15,457 700,00 10 819,90

39 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 15,457 200,00 3 091,40

40 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 139,113 9,27 1 289,58

998 Přesun hmot 1 208,80
41 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,001 330,00 660,33

42 011 998011018
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený
přesun do 5000 m t 2,001 212,00 424,21

43 011 998011019
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený
přesun ZKD 5000 m t 6,003 20,70 124,26
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Rozpočet ZL č. 4 - zpevnění zdivá

Název stavby 

Název objektu

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 

Změnový list I

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel Město Šternberk 299529 CZ 00299529

Projektant

Zhotovitel LANEX Olomouc s.r.o. 25904116 CZ25904116

Zpracoval 25904116 CZ25904116

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

13.08.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 10 117,80 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územni vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 10 117,80 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 10 117,80

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 10 117,80 2 124,74

Cena s DPH 12 242,54

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 

Zvýhodnění

0,00

0,00

0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list I

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 10 117,80

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 117,80

2 014 317944321
Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do
připravených otvorů t 0,219 46 200,00 10 117,80

L profil z vnější strany (L100/100/8)

18*12,18/1000 0,219
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Rozpočet ZL č. 5 - Zdravotechnika

Název stavby Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 JKSO

Název objektu Změnový list č. 5 EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel LANEX Olomouc s.r.o. 25904116 CZ25904116

Zpracoval 25904116 CZ25904116

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

13.08.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -39 445,08 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky -35 684,31 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -75 129,39 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -75 129,39

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 -75 129,39 -15 777,17

Cena s DPH -90 906,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Práce nad rámec původního rozsahu

Objednatel:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -39 445,08

1 Zemní práce -15 828,81

147 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 -8,679 1 452,00 -12 601,91

148 001 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4
stavebním kolečkem do 10 m m3 -1,206 132,00 -159,19

149 001 162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.
1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 -2,412 105,60 -254,71

150 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 -1,206 277,20 -334,30

151 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -8,442 19,80 -167,15

152 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -1,206 330,00 -397,98

153 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -1,206 15,84 -19,10

154 001 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce t -2,171 396,00 -859,72

155 001 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem,
uloženou do 3 m m3 -1,206 198,00 -238,79

156 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t -2,412 330,00 -795,96

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -21 330,96

73 221 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m -209,400 158,40 -33 168,96

1 005 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů m 1,200 2 860,00 3 432,00

0,4+0,4+0,4 1,200

2 005 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do
stavebních materiálů m 1,800 4 670,00 8 406,00

0,4+0,4+0,6+0,4 1,800

998 Přesun hmot -2 285,31

88 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -3,783 330,00 -1 248,39

104 011 998011018

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený
přesun do 5000 m t -3,783 212,00 -802,00

105 011 998011019
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený
přesun ZKD 5000 m t -11,349 20,70 -234,92

PSV Práce a dodávky PSV -35 684,31

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ______________ -6 938,82

159 R 721173400 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 50 m -6,700 316,79 -2 122,49

160 721 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m -38,400 333,17 -12 793,73

158 721 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 22,500 438,70 9 870,75

136 721 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 19,500 541,00 10 549,50

161 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m -5,050 407,30 -2 056,87

138 721 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 2,000 420,00 840,00

162 721 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m -2,000 594,41 -1 188,82

163 721 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m -21,450 403,20 -8 648,64

164 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus -6,000 84,42 -506,52

165 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus -7,000 126,00 -882,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Práce nad rámec původního rozsahu

Objednatel:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13 8 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -30 975,49

166 R 722173211
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou
objímkou kovovou D 16x2,2 mm m -4,200 203,18 -853,36

167 R 722173212

Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou

objímkou kovovou D 20x2,8 mm m -15,000 203,18 -3 047,70

168 R 722173213
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou
objímkou kovovou D 25x3,5 mm m -8,350 277,83 -2 319,88

137 R 722173214

Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou

objímkou kovovou D 32x4,4 mm m 2,100 424,31 891,05

169 R 722173215
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou
objímkou kovovou D 40x5,4 mm m -0,700 647,33 -453,13

140 R 722173222
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou
objímkou kovovou D20x3,4mm m 16,800 203,18 3 413,42

141 R 722173223
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou
objímkou kovovou D25x4,2mm m 3,900 277,83 1 083,54

170 R 722173224

Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou
objímkou kovovou D 32x5,4 mm m -8,200 424,31 -3 479,34

171 R 722173226

Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj násuvnou
objímkou kovovou D 50x8,4 mm m -4,900 1 294,65 -6 343,79

172 721 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m -5,000 56,18 -280,90

173 721 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m -9,550 69,09 -659,81

174 721 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm m -11,400 74,97 -854,66

175 721 722190401 Vyvedení a upevněnívodovodních výpustku kus -40,000 390,60 -15 624,00

146 R 722-1R Drobný instalační materiál

soub
or 1,000 347,00 347,00

176 721 722232066
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s
vypouštěním kus -1,000 1 226,40 -1 226,40

177 721 722234268 Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus -1,000 907,20 -907,20

178 721 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN
50 m -51,490 23,94 -1 232,67

179 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m -51,490 13,13 -676,06

143 R 730-R T-kus jednoznačný 26x3mm lisovací ks 1,000 329,70 329,70

142 R 734-R Sroubení mosazné přímé G 1 PN 16 do 120°C ks 1,000 346,60 346,60

144 R 742-R Přechod vnější závit 26x3-1"lisovací ks 2,000 212,00 424,00

145 R 780-R Záslepka 26x3mm lisovací ks 1,000 148,10 148,10

734 Ústřední vytápění - armatury 2 230,00

139 R 734-020 Vypuštění systému

soub
or 1,000 2 230,00 2 230,00

Celkem -75 129,39
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Rozpočet ZL č. 6 - Sítě, lajnování

Název

Název

stavby

objektu

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Změnový list č. 6

JKSO

EČO

Místo č.p.1264/3, pare. č. 486

IČ DIČ

Objednatel Město Šternberk 00299529 CZ00299529

Projektant SPZ Desing, s.r.o. 27831132

Zhotovitel LANEX Olomouc s.r.o. 25904116 CZ25904116

Zpracoval 25904116 CZ25904116

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

13.08.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 82 822,25 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 82 822,25 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 82 822,25

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 82 822,25 17 392,67

Cena s DPH 100 214,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list č. 6

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o Zpracoval:

Místo: č.p.1264/3, pare. č. 486 Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 82 822,25

775 Podlahy skládané 41 746,25

1 R R-1

Nátěr-lajnování jednotlivých hřišť, systém Conica -
barevné řešeni jednotlivých ploch pro jednotlivé sporty,
lajny upřesněny podle výkresu - viz příloha m 455,000 91,75 41 746,25

789

hřiště volejbal

hřiště basketbal

hřiště badminton

obdélníkové označení brankoviště - florbal

455

Součet

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a
technologických zařízení

455,000

455,000

41 076,00

2 R R-2

Zasíťování ochozu -ochranná síť ochozu bude provedena
jedním kusem sítě z polypropylenu 3 mm, v oku 4 cm, v
barvě bílé. m2 84,000 489,00 41 076,00

24*3,5

Součet

84,000

84,000

Celkem 82 822,25
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Rozpočet ZL č. 7 - Demontáže OK

Název stavby

Název objektu

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Změnový list č. 7

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel LANEX Olomouc s.r.o. 25904116 CZ25904116

Zpracoval 25904116 CZ25904116

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

13.08.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 21 706,51 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "NI" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 21 706,51 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 21 706,51

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 21 706,51 4 558,37

Cena s DPH 26 264,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list č. 7

Objednatel:

Zhotovitel: LANEXOIomoucs.r o. Zpracoval:

Místo: Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

767 Konstrukce zámečnické 21 706,51

129 767 767996801

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 237,500 38,80 9 215,00

kryty oken tělocvičny - 5 ks

47,5*5 237,500

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí

131 767 767996802 rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 96,000 27,00 2 592,00

cvičební nářadí/žebřík

96 96,000

157 767 767996804

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg kg 464,000 20,10 9 326,40

kryty světel tělocvična (21*1)

232*2 464,000

134 R 997223856

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového

odpadu t 0,580 330,00 191,40

130 767 998767202

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 12 m % 213,248 1,79 381,71
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Rozpočet ZL č. 8 - štítky

Název stavby Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3 JKSO

Název objektu Změnový list č. 8 EČO

Místo č.p. 1264/3, pare. č. 486

IČ DIČ

Objednatel Město Šternberk 00299529 CZ00299529

Projektant SPZ Desing, s.r.o. 27831132

Zhotovitel LANEX Olomouc s.r.o. 25904116 CZ25904116

Zpracoval 25904116 CZ25904116

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

13.08.2020 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00
i

Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 24 768,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 24 768,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 24 768,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00

základní 21,0 24 768,00

0,00

5 201,28

Cena s DPH 29 969,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0,00

0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list č. 8

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s r o. Zpracoval:

Místo: č.p. 1264/3, pare. č. 486 Datum: 13.8.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 24 768,00

762 Konstrukce tesařské 24 768,00
1 R 762-1 Tělocvična hlavní vchod 1 ks 1,000 1 170,00 1 170,00

na vstupní dveře do tělocvičny, do 2 řádků

1 1,000

Součet 1,000

2 R 762-10 Tělocvična ks 2,000 682,00 1 364,00

3 R 762-11 Nářaďovna ks 2,000 682,00 1 364,00

4 R 762-12 Sklad TV ks 1,000 609,00 609,00

5 R 762-13 Šatna 1 ks 1,000 609,00 609,00

6 R 762-14 Šatna 2 ks 1,000 609,00 609,00

7 R 762-15 Šatna 3 ks 1,000 609,00 609,00

8 R 762-16 Šatna 4 ks 1,000 609,00 609,00

9 R 762-17 WC - vstup z šaten ks 4,000 609,00 2 436,00

10 R 762-18 Sprchy - vstup z šaten ks 4,000 609,00 2 436,00

11 R 762-19 Šatna 5 ks 1,000 732,00 732,00

štítek se znakem invalida

1 1,000

Součet 1,000

762-2 Tělocvična hlavní vchod 2 ks 1,000 1 170,00 1 170,00

na vstupní dveře do tělocvičny, do 2 řádků

1 1,000

Součet 1,000

13 R 762-20 WC sprcha ks 1,000 780,00 780,00

štítek se znakem invalida

1 1,000

Součet 1,000

14 R 762-21 Doprava + montáž slepeckých štítků na dveře
soub
or 1,000 2 500,00 2 500,00

15 R 762-3 Tělocvična hlavní vchod 3 ks 1,000 1 170,00 1 170,00

na vstupní dveře do tělocvičny, do 2 řádku

1 1,000

Součet 1,000

16 R 762-4 Tělocvična vchod ks 3,000 1 023,00 3 069,00

na zádveří

3 3,000

Součet 3,000

17 R 762-5 Úklidová místnost ks 1,000 1 023,00 1 023,00

18 R 762-6 WC - muži ks 1,000 609,00 609,00

19 R 762-7 WC - ženy ks 1,000 609,00 609,00

20 R 762-8 Kabinet ks 1,000 609,00 609,00

21 R 762-9 WC sprcha ks 1,000 682,00 682,00

Celkem 24 768,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list č. 9

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: č.p. 1264/3, pare. č. 486 Datum: 13.8.2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

M Práce a dodávky M 20 090,00

21 -M Elektromontáže 20 090,00

1 R 210-01 Signalizační sada

soub
or 2,000 6 889,00 13 778,00

2 R 210-02 krabice, kabely

soub
or 2,000 216,00 432,00

3 R 210-46 Zednické přípomoci - řezání drážet,krabic betonu hod 10,500 210,00 2 205,00

4 R 210-043 elektromontážní práce hod 14,000 262,50 3 675,00

Celkem 20 090,00
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ROZPOČET ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - VOLEJBALOVÉ SLOUPKY
Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: Změnový list č. 10

Objednatel: Město Šternberk

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracoval:

Místo: č.p.1264/3, pare. č. 486 Datum: 13.8.2020

Cena
č. KCN Kód položky Popis MJ

celkem jednotková
Cena celkem

M Práce a dodávky M 16 615,00

1 R 210-01 Volejbalové sloupky 0102, vč. pouzder, objímek, víčka soubor 1,000 6 655,00 6 655,00

2 R 210-02 Montáž pouder do betonu, výkop, izolace soubor 2,000 4 980,00 9 960,00

Celkem 16 615,00
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