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Přechod parovodu na horkovod – Písek

[bookmark: _E0]Dodatek č.4 - Smlouvy o dílo


Smluvní strany
objednatel
	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
Marek Anděl, člen představenstva 

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
Roman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT 

	IČ / DIČ
	60826801 / CZ60826801 

	Bankovní spojení: 
	ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 


a
zhotovitel				            Společnost Přechod parovodu na horkovod - Písek
	Obchodní firma 
(vedoucí společník)
	SYSTHERM s.r.o.

	se sídlem
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

	jednající
	Jan Kazda, jednatel

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Jan Kazda, jednatel

	technických
	Tomáš Slavík, Senior Manager



	adresa obchodního styku: 
	K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

	IČ / DIČ
	64 83 04 54 / CZ64830454

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300

	Obchodní firma 
(druhý společník)
	CZ Teplo s.r.o.

	se sídlem
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 91036

	jednající
	Ing. Petr Marek, jednatel
Ing. Dana Bartoňová, jednatel

	adresa obchodního styku: 
	Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník

	IČ / DIČ
	26 74 48 05 / CZ26744805


uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo Přechod parovodu na horkovod - Písek“ ev. č. Objednatele 19/2018, ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. V Článku B. – 10. Termíny provedení díla v SoD ev. č. Objednatele 19/2018 a ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525 se ruší původní text:
10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SMLOUVY.

	b)	Předání schválené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY a kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	Postupně v termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA/ dílčí ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, za podmínky uvedené v odstavci 22.5 SMLOUVY.

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA/ETAPY DÍLA v souladu s kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY.

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.
	ETAPA 1
Dílčí ETAPA 1.1	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.3	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.2	01. 03. 2019
ETAPA 2 -realizace 2019 
11. 02. 2019 
ETAPA 2 -realizace 2020
01. 03. 2020
ETAPA 3
Dílčí ETAPA 3.1- realizace 2019 
01. 07. 2019
Dílčí ETAPA 3.1- realizace 2020 
03. 02. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – realizace 2019
16. 09. 2019
Dílčí ETAPA 3.2 – realizace 2020
03. 02. 2020

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA.

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	

		Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	30. 10. 2018 (ukončená realizace)

		Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	30. 10. 2018 (ukončená realizace)

		Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	31. 08. 2019

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2 DÍLA 
	- realizace 2019         30. 11. 2019
- realizace 2020         27. 08. 2020

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	Dílčí ETAPA 3.1 
– realizace 2019	15. 12. 2019
– realizace 2020	27. 08. 2020
Dílčí ETAPA 3.2	
- realizace 2019         15. 12. 2019
- realizace 2020          27. 08. 2020        

	i)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.1 a 1.3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 30. 10. do 15. 11. 2018
(ukončená realizace)

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	ETAPA 2 -realizace 2019
od 1.12.2019 do 31.1.2020
ETAPA 2 -realizace 2020
od 28.8. do 26.10.2020 

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2019
od 16. 12. 2019 do 15. 2. 2020
Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2020	
od 28. 08. do 26. 10. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2019	
od 01. 06. do 31. 07. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2020	
od 28. 08. do 26. 10. 2020

	m)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.1 DÍLA 
	16. 11. 2018 (ukončená realizace)

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.3 DÍLA 
	16. 11. 2018 (ukončená realizace)

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA 
	31. 10. 2019

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2 DÍLA 
	ETAPA 2 - realizace 2019 
1.2.2020
ETAPA 2 - realizace 2020 
27. 10. 2020

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.1 DÍLA 
	Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2019
16. 02. 2020
Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2020	
27. 10. 2020

	R)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.2 DÍLA
	Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2019
01.08. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2020	
27. 10. 2020

	s)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.



a nahrazuje se novým textem:

10.	Termíny provedení díla
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů po podpisu SMLOUVY.

	b)	Předání schválené PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY a kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	Postupně v termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA/ dílčí ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, za podmínky uvedené v odstavci 22.5 SMLOUVY.

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA/ETAPY DÍLA v souladu s kap. 10 Přílohy 1 SMLOUVY.
	V termínech uvedených v Příloze 5 SMLOUVY.

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.
	ETAPA 1
Dílčí ETAPA 1.1	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.3	06. 06. 2018
Dílčí ETAPA 1.2	01. 03. 2019
ETAPA 2 -realizace 2019 
11. 02. 2019 
ETAPA 2 -realizace 2020
01. 03. 2020
ETAPA 3
Dílčí ETAPA 3.1- realizace 2019 
01. 07. 2019
Dílčí ETAPA 3.1- realizace 2020 
03. 02. 2020
Dílčí ETAPA 3.2 – realizace 2019
16. 09. 2019
Dílčí ETAPA 3.2 – realizace 2020
03. 02. 2020

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA.

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	

		Dílčí ETAPA 1.1 DÍLA
	30. 10. 2018 (ukončená realizace)

		Dílčí ETAPA 1.3 DÍLA
	30. 10. 2018 (ukončená realizace)

		Dílčí ETAPA 1.2 DÍLA
	31. 08. 2019 (ukončená realizace)

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2 DÍLA 
	- realizace 2019         30. 11. 2019
- realizace 2020         31.5.2021

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	Dílčí ETAPA 3.1 
– realizace 2019	15.12.2019
– realizace 2020	27.08.2020
Dílčí ETAPA 3.2	
- realizace 2019         31.5.2020
- realizace 2020          31.5.2021        

	i)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.1 a 1.3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 30. 10. do 15. 11. 2018
(ukončená realizace)

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2019
(ukončená realizace)

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	ETAPA 2 -realizace 2019
od 1.12.2019 do 31.1.2020
ETAPA 2 -realizace 2020
od 31.5.2021 do 1.8.2021 

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2019
od 16. 12. 2019 do 15. 2. 2020
Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2020	
od 28.8. do 26.10.2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2019	
od 1.6.2020 – 31.7.2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2020	
od 31.5.2021 do 1.8. 2021

	m)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.1 DÍLA 
	16. 11. 2018 (ukončená realizace)

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.3 DÍLA 
	16. 11. 2018 (ukončená realizace)

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 1.2 DÍLA 
	31. 10. 2019 (ukončená realizace)

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2 DÍLA 
	ETAPA 2 - realizace 2019 
1.2.2020
ETAPA 2 - realizace 2020 
2.8.2021

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.1 DÍLA 
	Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2019
16. 02. 2020
Dílčí ETAPA 3.1 – REALIZACE 2020	
27.10.2020

	R)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ dílčí ETAPY 3.2 DÍLA
	Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2019
1.8.2020
Dílčí ETAPA 3.2 – REALIZACE 2020	
2.8.2021

	s)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA / dílčí ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.





10.1.1 Odůvodnění

10.1.1.1. Etapa 2 – realizace 2020 
Na konci roku 2018 proběhla koordinační schůzka organizovaná Městem Písek. Na schůzce byl prezentován záměr Města Písek v ulici Zeyerova revitalizovat ulice Zeyerova. Revitalizace zahrnuje rekonstrukci kanalizace, vodovodu a úpravu parkovacích stání v ulici. V lednu 2019 byl záměr odsouhlasen městskou radou. Město Písek požádalo Teplárnu Písek, a.s. o přeložení realizace části trasy horkovodu v ulici Zeyerova z roku 2019 na rok 2020. Teplárna Písek, a.s. požadavek 
města akceptovala.
V únoru 2020 byla zahájena rekonstrukce kanalizace/vodovodu v ulici Hradišťská a Zeyerova. Stavba horkovodu probíhá až po dokončení jednotlivých úseků kanalizace/vodovodu. Dle původního harmonogramu bylo plánováno, že páteřní rozvod horkovodu v ulici Zeyerova bude položen ve 46.týdnu (15.11.2020). Vzhledem ke zpoždění stavby kanalizace/vodovodu se předpokládá položení horkovodu v 51.týdnu (14.12.2020).
Vzhledem k tomu, že termín napojení na funkční horkovod v ulici Nádražní a následné přepojování odběratelů vychází do topné sezóny, jsou nové termíny navrženy  tak, aby proběhlo přepojení v období vhodných klimatických podmínek bez omezení dodávky tepelné energie.  




10.1.1.2. Etapa 3.2 – realizace 2020
Etapa 3.2 – realizace 2020 navazuje na Etapu 2 – realizace 2020 – horkovod v ulici Zeyerova. Z důvodu posunu termínu realizace horkovodu v Zeyerově ulici, dochází taktéž k posunu termínu napojení této části na funkční horkovod a přepojování jednotlivých odběratelů do topné sezóny, jsou nové termíny navrženy  tak, aby proběhlo přepojení v období vhodných klimatických podmínek bez omezení dodávky tepelné energie.  



10.1.1.3. Uvedení do provozu dílčí etapa 3.2 díla realizace 2019
Jedná se opravu zjevné chyby, viz navazující termíny ověřovacího provozu.  



Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 4 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 4, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 4. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 09. 05. 2018, Dodatku č. 1, ze dne 16. 10. 2018, Dodatku                č. 2, ze dne 12. 08. 2019 a Dodatku č. 3, ze dne 30. 04. 2020, která nejsou výslovně v Dodatku           č. 4 zmíněna zůstávají bez změny.
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

	V Písku, dne 14.10.2020		
za objednatele:
	V Plzni, dne 14.10.2020
za zhotovitele:

	

............................................................
Karel Vodička, 
předseda představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
	

............................................................
Jan Kazda 
jednatel
SYSTHERM s.r.o.

	




............................................................
Marek Anděl
člen představenstva
Teplárna Písek, a.s. 
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