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Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 10 / 

2016

11 / 

2016

12 / 

2016

1 / 

2017

2 / 

2017

3 / 

2017

4 / 

2017

5 / 

2017

6 / 

2017

7 / 

2017

8 / 

2017

Aktivity/měsíce od zahájení projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ízení projektu
Vytvo ení a zve ejnění tiskových zpráv 
Vytvo ení propagačních materiálů 
Výstup 1.1. Funkční systém oh evu užitkové 
vody pomocí solární energie

Aktivita 1.1.1. Instalace technologie 

kolektorového okruhu
Aktivita 1.1.2. Instalace technologie okruhu 

solárního zásobníku a technologie 
odběrového okruhu
Aktivita 1.1.3. Instalace systému měření a 
regulace a informačního systému
Aktivita 1.1.4. Provedení funkčních zkoušek 
a zprovoznění systému
Aktivita 1.1.5. Provedení zkušebního 
provozu

Výstup 1.2. Zajištěna kompetentní technická 
obsluha systému

Aktivita 1.2.1. Zpracování provozního řádu

Aktivita 1.2.2. Školení obsluhy 
Aktivita 1.2.3. Supervize provozování 
systému obsluhou

Časový harmonogram aktivit projektu 


