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® SAAB
PRAHA

Příloha č. 6
Harmonogram plnění

SpoleČnosti SAAB a AŽD neodpovídají za to, Že bude vČas vydáno stavební povolení k realizaci Díla,
Že budou vydána jiná správní rozhodnutí, závazná stanoviska (vČetně závazných stanovisek dotčených
orgánů v řízeních podle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném zněm), souhlasy, vyjádření a sděleni správních orgánů a dalŠích osob nezbytné
k provedení Díla a Že bude správními orgány nebo dalŠími osobami poskytnuta dalŠí souČinnost
nezbytná k provedeni Díla. SpoleČnosti SAAB a AŽD dále neodpovídají za případné nezajištěni
souČinnosti třetích osob nezbytné k provedení Díla, napříkkd v důsledku nedosaŽení dohody s
vlastníky dotčených nemovitostí nebo v důsledku existence nezahájených příp. neukončenýcb
dědických řízení neznámých vlastníků nebo vhstníkii rnimo území České republiky- Vydání
stavebního povolení, provedení vŠech dalŠích úkonů a poskytnutí veŠkeré dalŠí souČinnosti správních
orgánů a jiných osob uvedené výše v tomto odstavci zajistí Objednatel. V případě, Že se tak nestarie
v termínech nezbytných k tomu, aby spoleČnosti SAAB a AŽD mohly vČas zahájit a provést nezbytné
práce a Dílo tak mňhln být prnvedeno v souladu s niŽe uvedeným Harmonogramem plnění,
odpovídají'ím způsobem se posouvají veŠkeré termíny realizace Díla a dalŠí lhůty podle této Smlouvy.
V takovém případě Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě, ve kterém se dohodnou na
nových termínech plnění a dalŠím postupu, a spoleČnosti SAAB a AŽD nebudou v prodlení s plněním
svých povinnostj, dokud nebude takový dodatek uzavřen.

K posunutí termínů dle níŽe uvedeného Harmonogramu plnění dojde rovněŽ v dalŠích případech, kdy
je tak uvedeno ve Smlouvě.
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Harmonogram provádění přestaveb sv. 81-71M ARS na LZA ti

j na soupravách za provozu zařízeni ARS, etapa a)
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rati "B" - etapy a),a b)

Práce n a soupravách - odstraňování systému l
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'\RS a montáž zařizenl ATC typu LZA, etapa b)
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