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1 Písemná výzva k zahájení stavebních prací dle 
bodu 2.2.4 SOD 

Podpis Smlouvy o dílo 

Předání staveniste 

Zahájení stavebních prací 

0 Samostatný parkovací systém P+G a B+R v 522 dny 
Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova 

O dny 

O dny 

O dny 

O dny 

Kontrola správnosti a úplnosti dokumentace pro O dny 
provádění stavby, soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr vč. oznámení jejich vad 
objednateli dle bodu 2.2.1 SOD 

Zjistení skutečného stavu před zahájením 
realizace díla, provedení zdokumentování 
skutečného stavu a jeho konfrontace s 

PROJEKTEM dle bodu 2.2.2 SOD 
Provedení sond pro upřesnění geologických 
podmínek a předložení výsledků sond 
objednateli dle bodu 2.2.3 SOD 

Zařízení staveniště 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení 

101.1 Hromadná garáž 

101.2 Hromadná garáž- zázemí 

101.3 Hromadná garáž- IC 

101.4 Hromadná garáž- loubí 

D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace 

ZTI - vodovod a kanalizace 

D1.4.2 Vytápění 

Vytápění 

D.1.4.3 Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika 

D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud 

Elektroinstalace - silnoproud 

D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud 

Elektroinstalace - slaboproud 

D.1.4.6 Měření a regulace 

Měření a regulace 

D2.4 Přeložka optického vedení 

Přeložka optického vedení 

D.2.5 Přeložka V0 
Přeložka V0 

D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy 

Veřejné prostranství 

Chodník 

Účelová komunikace 

D.4.1 Vodní hospodářství 

Vodovodní přípojka 

Vodní prvek - stavební část 

Vodní prvek - technologie 

Přípojka splaškové kanalizace 

VSAK 

Areálová dešťová kanalizace 

D.5.1 Sadové úpravy 

Sadové úpravy 

D.5.2 Oplocení 

Oplocení 

VRN 
VRN 

Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a 
připravení díla k provedenífunkčních zkoušek 
dle bodu 2.2.5 SOD 

Dokončení a předání díla 

odstranění veškerých vad a nedodělků, které 
nebrání užívání díla dle bodu 2.2.7 SOD 

O dny 

O dny 

25 dny 

434 dny 

434 dny 

434 dny 

434 dny 

434 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

223 dny 

30 dny 

30 dny 

30 dny 

30 dny 

220 dny 

220 dny 

220 dny 

220 dny 

214 dny 

50 dny 

50 dny 

31 dny 

61 dny 

61 dny 

61 dny 

44 dny 

44 dny 

41 dny 

41 dny 

488 dny 

0 dny nejpozději 21 dnů před Dokončenım dıla 

0 dny do 488 dnı od Zahajenı pracı 

0 dny 4 O 15 dnı od dokoncenı dıla 

Výzva k zahájení prací y 

Podpis Smlouvy O dílo 

Zahájení stavebních prací 

Ě do 30 dnů od podpisu SOD 

, Ý _ 

Q do 45 dnů od předání stavby 

Ě do 30 dnů od podpisu SOD 
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