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 Dodatek č.1  
ke  

SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
mezi 

1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel: 
Společnost: SAKO Brno, a.s. 
se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371 
IČO: 60713470; DIČ: CZ60713470 
Číslo účtu: 79033621/0100 
zastoupená: Ing. Karlem Jelínkem, ředitelem společnosti 
Jednáním jsou pověřeni: 

Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti 
ve věcech smluvních:  XXX, XXX 
   XXX, XXX 
ve věcech technických: XXX, XXX 
     XXX, XXX 
 
1.2.  Zhotovitel: 
Společnost: ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 205/194, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134577  
IČO: 28239351; DIČ: CZ28239351 
Číslo účtu: 2938311001/5500 
zastoupená:  Ing. Tomáš Pexidr, jednatelem společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: 

XXX, jednatel společnosti 
XXX, XXX 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
XXX, XXX,  
XXX, XXX 

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele 20/026  



                                                                                                                                   
 

Stránka 2 z 2 
 

 

Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení části díla, výměna vlezů ze strany 
spalinovodu, a to v souladu s článkem 5.4 smlouvy o dílo a s tím související zádržné.  

Část díla výměna vlezů ze strany spalinovodu, je vada nebránící provozu a bude uvedena 
v předávacím protokolu. 

Zhotovitel se zavazuje provést část díla výměna vlezů spalinovodu v průběhu jarní 
technologické odstávky zařízení ZEVO. Předpokládaný předběžný termín odstávky je duben 
2021. Přesný termín bude upřesněn objednatelem a sdělen zhotoviteli nejpozději 2 měsíce před 
zahájením prací. 

V souvislosti s posunem termínu dokončení části díla se doplňuje článek č.7 Placení a 
fakturace takto: 

7.6    Z celkové částky XXX Kč  bude po vystavení faktury uhrazeno pouze XXX Kč.  Zádržné ve 
výši XXX Kč bude uhrazeno až po provedení a písemném převzetí části díla -  výměna vlezů ze 
strany spalinovodu. 

 
Ostatní ujednání smlouvy „Smlouvy o dílo“ zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 
 

V Brně dne _____________ V Praze dne ________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

SAKO Brno, a.s. ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. 

Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti 

 


