
ZMĚNOVÝ LIST číslo: 1

Mění se parametr akce (projektu): NE

Základní informace
SOD č.: 1245/2017, Dohoda 2019 č akce: 502 280
Název díla:

VD Nechráníce- rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Zhotovitel: SMP CZ, a.s., EU-Group a.s., LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., 
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.

Zdroje: dotace - PPO Druh VŘ: qř

TDS: Vodohospodářsky rozvoj ď výstavba a.s.,

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Změna termínu plnění díla

Ukončení díla: původně: 30.11.2020
nově: 30.11.2020

Zdůvodnění a popis změn:
Nemění se.

Změna smluvní ceny ZL č. 1 (uvedeno bez DPH)

Celková cena SOD: 91 559 583,70 Kč Investice: 91 559 583,70 Kč

Oprava: 0,00 Kč

Cena dodatečných stavebních prací: 3 006 213,37 Kč

Vícepráce celkem: 4 431 665,38 Kč
Investice: 4 431 665,38 Kč

Oprava: 0,00 Kč

Méněpráce celkem: 1 425 452,01 Kč
Investice: 1 425 452,01 Kč

Oprava: 0,00 Kč

Nová celková smluvní cena: 94 565 797,07 Kč
Nová cena investice: 94 565 797,07 Kč

Nová cena oprava: 0,00 Kč

Přehled změn finančního plnění SOD (započítány všechny ZL)
Vícepráce celkem: 4 431 665,38 Kč 4,84% ceny SOD

Méněpráce celkem: 1 425 452,01 Kč 1,56% ceny SOD

Dodatečné práce celkem (Skupina 3 a 4): 2 306 143,45 Kč 2,52% ceny SOD - max 30%

Změna ceny Skupina 3 (VCP + MNP): 3 293 633,35 Kč 3,60% ceny SOD max 50%

Změna ceny Skupina 4 (VCP + MNP): 1 863 414,12 Kč 2,04% ceny SOD - max 50%

Změna ceny Skupina 5 (VCP + MNP): 700 069,92 Kč 0,76% ceny SOD - max 15%



Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 1
Akce č: 502 2S0 Objekt: VON PS
Změna: Uskladnění hydraulických válců zdvihu
Z důvodu nerealizace rekonstrukce pravého přelivného pole vznikla potřeba uskladnit 4 vyrobené hydroválce zdvihu 
pravé klapky.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena víceprad: 429 046,84 KČ Cena méněprací: 0,00 Kč
Neodkladnost: ANO Mohlo by c ojít ke škodám na majetku

Změna č: 2
Akce č: 502 280 Objekt: SO 01 - Levý přeliv
Změna: Kotvy ložisek
Pří provádění stavebních prací byla zjištěna ve stávající betonové konstrukci v zóně kotvení ložisek nesoudržná, 
rozvolněná pracovní spára z doby výstavby. Bylo nutné provést změnu v kotvení ložisek spočívající ve změně typu kotev, 
délky a zálivky kotev.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena víceprad: 560 426,95 Kč Cena méněprací: 63 507,53 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby

Změna č: 3
Akce č: 502 280 Objekt: PS 03, PS 04, PS 06
Změna: Úpravy v objektu středního pole - rozvodna a galerie - elektro, kamerový systém
Z důvodu nerealizace rekonstrukce pravého přelivu je potřeba upravit řídící systém, ovládání, vizualizaci systému, 
software a hardware, včetně nových slaboproudých a silnoproudých rozvodů.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena víceprad: 1 503 050,32 Kč |Cena méněprací: 225 558,00 Kč

Neodkladnost: NE Zajištění plynulého postupu stavby

Zjištěný skutečný stav uložení nosné výztuže v konstrukci pilíře po dokončení hydrodemolice vyžaduje provedení úpravy 
tvaru betonáže z důvodu dodržení krycí vrstvy betonu stávající nosné výztuže.

Změna č: 4
Akce č: 502 280 Objekt: SO 01 - Levý přeliv
Změna: Úprava tvaru betonáží stěny pravého pilíře

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena více prací: 241830,03 Kč |cena méněprací: 3 127,77 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění plynulého postupu stavby



Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 5
Akce č: 502 280 Objekt: VON SO
Změna: Nové DIO v průběhu sanace
Z důvodu naměřených nadměrných vibrací VD TBD Praha, které se přenášely do sanované železobetonové konstrukce 
pilíře od pojezdu automobilů na koruně hráze a především mostovce nad přelivem, muselo být realizováno dopravní 
opatření k zamezení přenosu vybrací do pilíře v období sanace, spočívající v úplné uzavírce veškeré dopravy na koruně 
hráze. Součástí dopravního opatření bylo vyznačení objízdné trasy přes město Kadaň a údržba dopravního značení po 
celé objízdné trase po dobu uzavírky koruny hráze.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena víceprad: 249 228,77 Kč Cena méněprací: 0,00 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby

Změna č: 6
Akce č: 502 280 Objekt: SO 01 - Levý přeliv
Změna: Vyhrazené položky
V souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a zadáním do výběrového řízení jsou uplatněny vyhrazené položky.- 
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37, Krystalizační přísada do betonu XYPEX ADMIX C1000 
NF,Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného C 35/45, Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení, 
Bednění konstrukcí vodních staveb proti vztlaku - zřízení, Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení, 
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění. Bednění konstrukcí vodních staveb proti vztlaku - 
odstranění,Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění, BouráníŽB konstrukcí- ruční, Bourání ŽB 
konstrukcí - hydrodemolice, Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl. 1 mm, 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1 mm, Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy s použitím mechanizace. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) 
dle platné legislativy, Přesuň hmot pro jezy a stupně.

Vyhodnocení z hlediska 7JMZ-. Skupina 5 - Změna de minimis
Cena víceprad: 700 069,92 Kč Cena méněprací: 0,00 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby

Změna č: 7
Akce č: 502 280 Objekt: VON SO
Změna: Nové DIO- omezení rychlosti na hráži
Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele bylo navrženo, schváleno a realizováno nové DIO. Dopravní 
opatření zpočívá v omezení rychlosti na hrázi a mostovce.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení
Cena víceprací: 55 362,58 Kč |Cena méněprací: 0,00 Kč
Neodkladnost: NE Zajištění plynulého postupu stavby

Z důvodu termínu dokončení díla dle "Dohody týkající se smlouvy o dílo o ukončení smlouvy a generálním narovnání" a

Změna č: 8
Akce č: 502 280 Objekt: VON SO
Změna: Mměření bodů TBD



rozšíření měření bodů TBD ze 4 na 5 bylo přistoupeno ke změně. 5. měřící bod byl osazen ve spáře v chodbě levého 
přelivu a sledován zhotovitelem.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:Skupina 3 - Změna z nepředvídaných důvodů
Cena víceprad: 17 857,14 Kč Cena méněprací: 0,00 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby

Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 9
Akce č: 502 280 Objekt: VON SO
Změna: Zařízení staveniště
Z důvodu termínu dokončení díla dle "Dohody týkající se smlouvy o dílo o ukončení smlouvy a generálním narovnání" 
bylo přistoupeno ke změně položek VON 50 01 - provizorní sjezd do skluzu, úprava a osazení provizorního hrazení, 
velkoplopšný informační panel.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení
Cena víceprací: 483 009,66 Kč Cena méněprací: 993 258,71 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby

Změna č: 10
Akce č: 502 280 Objekt: VON PS
Změna: Zařízení staveniště
Na základě zvolených technologických postupů způsobu manipulace s díly klapky při osazení na pozicí bylo přistoupeno 
ke zrněné položek VON PS - nebylo potřeba dočasné odpojení, sejmutí a opětovné připojení krajního vodiče ČEZ 
Distribuce, nebyly potřeba práce spojené s projednáním dočasného odpojení vedení VN. 2 důvodu termínu dokončení 
díla "Dohody týkající se smlouvy o dílo o ukončení smlouvy a generálním narovnání" bylo přistoupeno k narovnání 
nákladů spojených s provozem skladu na strojírenské komponenty.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení
Cena víceprací: 10 714,50 Kč Cena méněprací: 140000,00 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby

Změna č: 11
Akce č: 502 280 Objekt: VON SO
Změna: Zúžení komunikace na koruně hráze
Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele bylo koordinátorem BOZP navrženo, projednáno a schváleno 
dopravní opatření zpočívající v převedení dopravy na koruně hráze v místech přemostění přelivů z dvou dopravních 
pruhů do jednoho na návodním lící.

Vyhodnocení z hlediska ZZVZ: Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení
Cena víceprací: 181 068,67 Kč Cena méněprací: 0,00 Kč
Neodkladnost: ANO Zajištění p ynulého postupu stavby



Přílohy ZL Č. 1

Příloha č. 1 Fotodokumentace

Příloha č. 2 Oceněný soupis změn

Příloha č. 3 ZápiszMKD

Příloha č. 4

Jako potvrzení výše uvedench změn připojují níže uvedení zástupci objednatele, zhotovitele a 
zpracovatele projektové dokumentace své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dokumentuje 
odsouhlasený apotvrzený soupis změn stavebních prací.

V Chomutově dne: 2o2o v dne: dne:

oprávněný zástupce 
objednatele

oprávněný zástupce 
zhotovitele

oprávněný zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
technický dozor investora




