Dodatek č. 1 
č. 0231/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xxx
bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, 

Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

FPM-BECON spol. s r.o.
zastoupen:

Ing. Pavlem Pekočem, jednatelem
sídlo:

Dukelská 968, Milevsko, 39901 

IČ:


45790540
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka č. 6156
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Pavel Pekoč
ve věcech technických:


Ing. Karel Vlna
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Marek Pekoč
stavbyvedoucí:
Roman Kučera 
ČKAIT:Roman Kučera
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0231/2020 v platném znění ze dne 17.02.2020 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „1. ZŠ Štítného ulice-výměna oken boční a čelní fasády, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 4.261.934,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku  74.708,67 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu.
Změnový list č.1:  Představuje odečet prací v celkové výši 76.970,63 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 151.679,30 Kč bez DPH.
Odpočet - práce a dodávky, které nebyly provedeny při výstavbě: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, demolice včetně přesunů hmot ohledně keramických obkladů keramického obložení u oken.
Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě: Začištění omítek kolem oken, opravy omítek nad rámec celkového rozpočtu, aretace okenních křídel a mechanické čištění vnější fasády.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

I. etapa:

Cena díla I. etapy bez DPH

2 455 504,34
Kč

DPH 21%



   515 655,91
Kč

Cena díla I. etapa vč. DPH

2 971 160,25
Kč 
II. etapa:

Cena díla II. etapy bez DPH

1 881 138,34
Kč

DPH 21%



   395 039,05
Kč

Cena díla II. etapa vč. DPH

2 276 177,39
Kč 
Cena celkem za obě etapy:

Cena díla bez DPH


4 336 642,67
Kč

DPH 21% 



   910 694,96
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

5 247 337,63
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnový list stavby č. 1.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 821/27R/2020 dne 30.09.2020.
V Milevsku        dne 12. 10. 2020

V Jindřichově Hradci         dne 12. 10. 2020
...........................................................

................................................................

                za zhotovitele:




       za objednatele:
              Ing. Pavel Pekoč 


               Ing. Jan Mlčák MBA, starosta města
	Změnový list č. 01

	Zakázka:
	Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec 

	Misto
	 
	Jindřichův Hradec

	Objednatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	IČ:
	00246875

	 
	
	Klášterská 135/II
	
	
	DIČ:
	CZ00246875

	 
	377 22
	Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	FPM-Becon spol. s r.o.
	 
	 
	IČ:
	45790540

	 
	
	Dukelská 968
	
	
	DIČ:
	CZ45790540

	 
	39901
	Milevsko
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vícepráce
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	1
	612100020RAA
	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah, obkladů a parapetů
	m
	470,00
	      120,00 Kč 
	              56 400,00 Kč 

	3
	612100020RAA
	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah, obkladů a parapetů
	m
	364,80
	      120,00 Kč 
	              43 776,00 Kč 

	9
	622424121R00
	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 10 %
	m2
	125,48
	        78,10 Kč 
	                9 800,00 Kč 

	100
	100
	Aretace křídel
	Kus
	15,00
	   1 300,00 Kč 
	              19 500,00 Kč 

	101
	629995151
	Očištění vnějších ploch okartáčováním
	m2
	1480,22
	        15,00 Kč 
	              22 203,30 Kč 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem za Vícepráce
	 
	 
	 
	            151 679,30 Kč 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Méněpráce
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	5
	622995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou se saponátem
	m2
	779,34
	30,60
	 23 847,90 Kč 

	3
	62999-5101.R00
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou se , saponátem
	m2
	700,88
	30,60
	              21 446,84 Kč 

	33
	978059511R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2
	m2
	31,56
	152,50
	                4 813,36 Kč 

	60
	781415013R00
	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm
	m2
	6,08
	435,60
	                2 646,27 Kč 

	61
	781415013R00
	Montáž obkladů stěn,hutných., do tmele, schodiště, včetně dod. obkladu
	m2
	25,49
	825,60
	              21 042,89 Kč 

	62
	6978150000
	obklady bělninové, 15x15 cm
	m2
	7,00
	280,00
	                1 960,00 Kč 

	63
	781419711R00
	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl.
	m2
	31,56
	31,40
	                    991,08 Kč 

	64
	998781103R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
	t
	0,55
	402,70
	                    222,29 Kč 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem za Méněpráce
	 
	 
	 
	-            76 970,63 Kč 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem rozdíl
	 
	 
	 
	   74 708,67 Kč 
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