
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-165/1073/200/20/2019

DODATEK Č. 6 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„111/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, 

ETAPA 1“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel

-jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

:hnický náměstek
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■ vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních proqramů

(dále jen „Objednatel“) a

II. KARETA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Se sídlem. Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp 

zn. C 8072

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických^^^^^^^^^^lavní stavbyvedoucí 

F, zástupce stavbyvedoucího

(stavební technik

projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

), hlavní stavbyvedoucí

ke stavbyvedoucího 

'stavební technik

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí

stavby! ^Phlavní stavbyvedoucí

jpce stavbyvedoucího

oni technik

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)
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I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
165/1073/200/20/2019, 19.2.2020 dodatek č. 1, dne 7.8.2020 dodatek č. 2, dne 11.8.2020 
dodatek č. 3, dne 5.10.2020 dodatek č. 4 a dne 23.10.2020 dodatek č. 5 na zhotovení díla 
„111/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se článek III.1 Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto:

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

58.610.110,71 Kč (Slovy:
Padesát osm milionů šest set deset tisíc jedno sto deset korun českých a 71/100 
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 12.308.123,25 Kč (Slovy: Dvanáct milionů tři sta osm tisíc jedno sto 
dvacet tři korun českých a 25/100).

Cena včetně DPH činí 70.918.233,96 Kč (Slovy: Sedmdesát milionů devět set 
osmnáct tisíc dvě stě třicet tři korun českých a 96/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 19-50 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v Registru smluv.
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4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 30.10.2020 Bruntál dne: 30.10.2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

'/ Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing Marek Němec, jednatel společnosti

KARETA s.r.o.

/
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