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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO Č. SML/0548/20 
č. zhotovitele E 47/2020 

na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/4918: VESELÁ“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxx 

Tel.:      xx 

E-mail:     xxxxx 

Bankovní spojení:    xxxx 

 

 

Zhotovitel:     Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640 

IČ:      26913453 

DIČ:      CZ26913453 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí: xxxxxxx  

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxx 

xxxxxxx 

      xxxxx 

                xxxxx 

 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0548/20 ze dne 7. 8. 2020 z těchto důvodů: 

 

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu 

činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, 

neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny 

za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 1 728 618,72 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o 
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hodnotu neprovedených prací ve výši 422 557,08 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 1 306 

061,64 Kč bez DPH. 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě o dílo 
 

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu se zapisuje: 

V rámci níže uvedených stavebních objektů nebudou provedeny specifikované práce. 

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady     

Na základě dohody objednatele s obcí Veselá budou některé položky vedlejších nákladů 

zajištěny investorem souběžně realizované zakázky (obec Veselá), dochází tedy ke snížení 

rozsahu prováděných prací. 

SO 101 – Silnice III/4918 

Při provádění stavby byl realizován menší objem zemních prací při napojení uličních vpustí a 

u 3 ks svislých dopravních značek bude využito stávajících tabulí. 

SO 161 – DIO – ŘSZK 

Vzhledem k tomu, že zhotovitel zajišťoval dopravně inženýrské opatření zakázky i pro 

druhého investora (obec Veselá), dochází ke snížení rozsahu prováděných prací. 
 

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

 Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem Kč     1 306 061,64 

DPH 21 %          274 272,94 

Cena celkem vč. DPH Kč     1 580 334,58 

(slovy jedenmilionpětsetosmdesáttisíctřistatřicetčtyři koruny české, 58/100) 
 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méněprací. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru 

smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.  

3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru 

smluv. 

4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 
 

Ve Zlíně dne 19. října 2020     

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

       


