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DODATEK Č.3  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
Název zakázky: „Stabilizace železničního spodku v ŽST 
Třinec - těšínské zhlaví“ 

 

Sm luvní st rany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“ )  

číslo smlouvy: E617-S-3546/ 2019 

ISPROFOND:  5813510010 

 

a 

 

TOMI  –  REMONT a.s. 

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 2501 

bank. spojení:  xxx 

zastoupena:  :  I ng. Mart inem  Dokoupilem  – předsedou představenstva 

I ng. Milošem  Packem  – členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  
TOMI  –  REMONT a.s. 

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
 

(dále jen „Zhotovitel“ )  

číslo smlouvy: SML1 - 3 3 / 2 0 1 9  
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Sm luvní st rany v návaznost i na konečné předání a převzetí Díla a  v zájm u deklarace 

konečné ceny Díla ( stavby)  uzavírají tento Dodatek č.3 ke Sm louvě o dílo : 

1. PŘEDMĚTU DODATKU  

 

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného 
čerpání Zhotovitelem dle konečné Rekapitulace objektů k zjišťovacímu protokolu, která je 

přílohou tohoto Dodatku č.3. 

 

1.2.  Na základě této skutečnosti  se ve Smlouvě o dílo v čl. 3. –  „Předmět, cena a 

harmonogram postupu prací smlouvy“  mění bod 3.3., který  nově zní takto:   
 

3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 

Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

 

Cena Díla  bez DPH dle Sm louvy a Dodatků 1- 2      3 9  2 0 4  4 7 3 ,4 2  Kč 

Skutečné čerpání Zhotovitelem        3 7  0 1 9  3 3 4 ,7 6  Kč 

Zůstatek 2  1 8 5  1 3 8 ,6 6  Kč 

 
Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je: 

 

Cena Díla  bez DPH celkem  3 7  0 1 9  334,76  Kč 

 

slovy: třicetsedmmilionůdevatenásttisíctřistatřicetčtyři korun českých a 

sedmdesát šest haléřů. 

 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3  je  Příloha č.1 – Rekapitulace objektů ke zjišťovacímu 

protokolu. 

2.2 Ostatní ustanovení Sm louvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnost i. 

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a  účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v regist ru sm luv. Elekt ronický obraz tohoto Dodatku a m etadata 

vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.  

2.4 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:   

 

 Příloha č. 1:  Rekapitulace objektů ke zjišťovacímu protokolu 
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2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

2.6 Sm luvní st rany prohlašuj í, že se s obsahem  tohoto dodatku seznám ily a že s ním  souhlasí. 

 

 

V Praze  dne 2.11.2020    V Prostějově dne  

 

 

 

 

………………………………….…………   ………………………………………        

I ng. Mojm ír Nejezchleb    I ng. Mart in Dokoupil                 

náměstek GŘ pro modernizace dráhy  předseda představenstva           

Správa železnic, státní organizace   TOMI -REMONT a.s.  

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Ing. Miloš Pacek  

člen představenstva  
TOMI -REMONT a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.1   Rekapitulace objektů ke zjišťovacímu protokolu 
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