
TÝDEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pracovní činnosti

Zařízení staveniště

Montáž vnitřních 

jednotek - vrtání, 

průrazy stropem

Montáž vnitřních 

jednotek - vrtání, 

průrazy stropem

Demontáž kazetových 

podhledů

Montáž potrubí 

chladiva - páteřní 

trasy (svařování, 

vrtání)

Montáž a připojení 

kondenzátů

Montáž venkovních 

jednotek, připojení k 

potrubí chladiva, 

doplnění rozvaděčů, 

napojení elektro

Úklid, dokončovací 

práce

Zkoušky, zprovoznění 

a zaregulování 

zařízení

Montáž SDK a 

kazetových podhledů

Dokončovací práce 

SDK - malby, 

zapravení

1.-3.patro

1.-3.patro

Postupně v celém 

objektu od 1.patra

Střecha 

objektu, 

napojení 

elektro

Zprovoznění 

celého 

systému

2020
Harmonogram prací

1.-2.patro

3.patro

1.-.3.patro
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