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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 2

	Datum předložení TLZ:
	20. 9. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0069 

	Ze dne:
	4. 7. 2019

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Výstavba VŠ klub

	Objekt:
	Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny dle §222 odstavce 5

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	2) Ústřední vytápění – otopná tělesa
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles.
Změny dle §222 odstavce 5

3) Osvětlení
Zhotovitel upozornil investora na stávající závěsné svítidla, které by překážely ve výhledu na projekční plátno a tabule. Práce jsou dodatečně navrženy a jsou nezbytné pro provedení díla.
Změny dle §222 odstavce 5

4) Skleněné paravány
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se technologického způsobu uchycení skleněných paravánů.
Změny dle §222 odstavce 5


	Popis změny: 

	2) Ústřední vytápění – otopná tělesa
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles v místě montáže obkladu. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

3) Osvětlení
Tyto stávající závěsné lampy budou nahrazeny novými stropními svítidly, které nebrání výhledu na projekční plátno a tabule. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

4) Skleněné paravány
[bookmark: _GoBack]Původně navrhovaný systém uchycení skleněných paravánů nedostatečně zajišťuje volné konce skleněných paravánů, které by se mohli při zatížení roztříštit. Vzhledem k zajištění stability a
bezpečnosti skleněných paravánů došlo ke změnám, viz Příloha č. 2. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. V rámci specifikace položek týkajících se paravánů byla i upřesněna specifikace bezpečného kotvení příček.  
Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí. 


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	SO 01
-01a – Stavební část

SO 02
- 02 – Mobiliář a doplňky




	Přílohy:  

	01) Rozpočet TLZ      
02) Výrobní dokumentace – Skleněné paravány                                                                                                                                                                               

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	/

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	-99.498,00 Kč bez DPH 

	
	Přípočet:
	146.882,31 Kč bez DPH 

	
	Celkem:
	47.384,31 Kč bez DPH 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX

XXX
	 
 
 
	 
	 

	Za TDI:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
ILAGEZE A TELOWCHOY




