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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 1

	Datum předložení TLZ:
	20. 9. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0069 

	Ze dne:
	4. 7. 2019

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Výstavba VŠ klub

	Objekt:
	Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny dle §222 odstavce 6

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	1) Podlahy povlakové:
V průběhu prováděných prací a po odstranění původní podlahy se ukázalo, že původně navržený systém konstrukce podlahy je nevhodný z důvodu nedokonale tuhého podkladu. Přítomní se shodli
na změně typu celovinylové podlahy. Tato změna je vyvolána chybou projektanta, který zvolil nevhodný technologický postup.  Zhotovitel poukázal na nevhodný pokyn investora a odmítl držet záruku na tento technologický postup. Dále byl projednán způsob ukončení vinylové podlahy u dřevěných trámů a ocelových sloupů, které projektant a rozpočtář nevzali v potaz. Vznikla tak potřeba osazení dřevěných lišt kolem dřevěných trámů a spárování silikonem kolem ocelových sloupů.
Změny dle §222 odstavce 6


	Popis změny: 

	 1) Podlahy povlakové:
[bookmark: _GoBack]Původně projektantem navržena celoplošně lepená podlaha byla nahrazena plovoucí podlahou se zaklikávacím systémem, protože celoplošně lepená podlaha na vyrovnávací tmelenou vrstvu není
vhodná na objevený typ podkladu. Celoplošný tmel by vlivem pohybu podkladové konstrukce, která 
není napevno spojena s konstrukcí krovu, časem popraskal a lepená podlaha by se uvolnila. Došlo by
tak k jejímu poškození a znehodnocení. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu. 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí. 


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	SO 01
-01a – Stavební část


	Přílohy:  

	01) Rozpočet TLZ     

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	/

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	          -160.519,98 Kč bez DPH

	
	Přípočet:
	56.173,73 Kč bez DPH 

	
	Celkem:
	-104.346,25 Kč bez DPH 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	 
 
 
	 
	 

	Za TDI:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX
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Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani
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