SMLOUVA O DÍLO ze dne 
Dodatek č. 2

Smluvní strany: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300
Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem		

a
 
VINT, s.r.o.	
Zapsaný v OR: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14704 
Sídlo: Teplice, Benešovo nám. 617/14, PSČ 415 01
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 250 44 656
DIČ: CZ25044656
[bookmark: _GoBack]Zastoupený: Vítem Vaněčkem, XXX, XXX 

I.
Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
a.	pořídit pro objednatele nové, nepoužité zboží, které se stane součástí díla a jehož specifikace je uvedena v Příloze č. 1 (Mobiliář a doplňky dle nabídky zhotovitele) která je nedílnou součástí této smlouvy, Nedílnou součástí je doprava zboží, dodání dokumentace (v českém, příp. anglickém jazyce a v tištěné nebo elektronické podobě či v kombinaci obou podob) potřebné k převzetí a užívání zboží, instalace zboží, odzkoušení zboží, předvedení provozuschopnosti a základních parametrů zboží včetně zaškolení obsluhy a zajištění servisu, (dále také jako „dodávka“ nebo jako „zboží“).

b.	provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelem předané zadávací dokumentace (dále jen „dílo“).   

a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek v souladu se Žádostí o změnu č. 29, podanou na Řídící orgán dne 23. 4. 2020 v systému ISKP a následně schválenou dne 10. 6. 2020 upravující:

1. Změna podlahy povlakové vyvolaná chybou projektanta, který zvolil nevhodný technologický postup. Změna typu celovinylové podlahy. Vazba na zákon č. 134/2016 S.,  §222 odstavce 6, TLZ č. 1

2. Chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles. Vazba na zákon č. 134/2016 S.,§222 odstavce 6. TLZ č. 1

3. Závěsné svítidlo překážející ve výhledu na projekční plátno a tabule. Vazba na zákon č. 134/2016 S., §222 odstavce 5, TLZ č. 2

4. Chyba v projektu u technologického způsobu uchycení skleněných paravánů. Vazba na zákon č. 134/2016 S., §222 odstavce 5, TLZ č. 2



Podaná změna má  dopad na čl. III 
Cena a platební podmínky se mění odst. 1 a odst. 2 a po změně zní
1.	Dohodnutá cena za dílo dle ustanovení článku 1 odstavec 1 písm. b) této smlouvy činí celkem:
Cena bez DPH	961 798,37 Kč 
(slovy: 	devět set šedesát jedna tisíc sedm set devadesát osm korun českých třicet sedm haléřů)

DPH:	201 977,66 Kč
(slovy:	dvě stě jedna tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých šedesát šest haléřů)
	
Cena s DPH: 1 163776,03 Kč
(slovy:	jeden milion jedno sto šedesát tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých tři haléře)

2.	Dohodnutá cena za zboží dle ustanovení článku 1 odstavec 1 písm. a) této smlouvy činí celkem:
Cena bez DPH:	748 761,- Kč 
(slovy: 	sedm set čtyřicet osm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých)

DPH:	157 239,81 Kč
(slovy:	jedno sto padesát sedm tisíc dvě stě třicet devět korun českých osmdesát jeden haléřů)
	
Cena s DPH: 906 000,81 Kč
(slovy:	devět set šest tisíc korun českých osmdesát jeden haléřů)

II.
Nově se vkládá Příloha č. 2
TLZ č. 1 a TLZ č. 2, Žádost o změnu č. 29- potvrzující depeše
TLZ č. 1 Změna dle § 222 odst. 6
Důvod změny a identifikace původce změny
1) Podlahy povlakové:
V průběhu prováděných prací a po odstranění původní podlahy se ukázalo, že původně navržený systém konstrukce podlahy je nevhodný z důvodu nedokonale tuhého podkladu. Přítomní se shodli na změně typu celovinylové podlahy. Tato změna je vyvolána chybou projektanta, který zvolil nevhodný technologický postup.  Zhotovitel poukázal na nevhodný pokyn investora a odmítl držet záruku na tento technologický postup. Dále byl projednán způsob ukončení vinylové podlahy u dřevěných trámů a ocelových sloupů, které projektant a rozpočtář nevzali v potaz. Vznikla tak potřeba osazení dřevěných lišt kolem dřevěných trámů a spárování silikonem kolem ocelových sloupů.
Změny dle §222 odstavce 6
Popis změny
1) Podlahy povlakové:
Původně projektantem navržena celoplošně lepená podlaha byla nahrazena plovoucí podlahou se zaklikávacím systémem, protože celoplošně lepená podlaha na vyrovnávací tmelenou vrstvu není vhodná na objevený typ podkladu. Celoplošný tmel by vlivem pohybu podkladové konstrukce, která není napevno spojena s konstrukcí krovu, časem popraskal a lepená podlaha by se uvolnila. Došlo by tak k jejímu poškození a znehodnocení. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

TLZ č. 2 Změna dle § 222 odst. 5
Důvod změny a identifikace původce změny
2) Ústřední vytápění – otopná tělesa
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles.
Změny dle §222 odstavce 5



3) Osvětlení
Zhotovitel upozornil investora na stávající závěsné svítidla, které by překážely ve výhledu na projekční plátno a tabule. Práce jsou dodatečně navrženy a jsou nezbytné pro provedení díla.
Změny dle §222 odstavce 5

4) Skleněné paravány
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se technologického způsobu uchycení skleněných paravánů.
Změny dle §222 odstavce 5



Popis změny

2) Ústřední vytápění – otopná tělesa
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles v místě montáže obkladu. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

3) Osvětlení
Tyto stávající závěsné lampy budou nahrazeny novými stropními svítidly, které nebrání výhledu na projekční plátno a tabule. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

4) Skleněné paravány
Původně navrhovaný systém uchycení skleněných paravánů nedostatečně zajišťuje volné konce skleněných paravánů, které by se mohli při zatížení roztříštit. Vzhledem k zajištění stability a bezpečnosti skleněných paravánů došlo ke změnám, viz Příloha č. 2. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. V rámci specifikace položek týkajících se paravánů byla i upřesněna specifikace bezpečného kotvení příček.  
Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu.

Text depeše potvrzující schválení ŽoZ č. 29
Žádost o změnu Schválena ŘO 
Na projektu číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 byla schválena nepodstatná změna č. 29 (hash: 14goEv).


III.

V ostatním se smlouva nemění. 

IV.
1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.





V Ústí nad Labem dne………..	V Ústí nad Labem dne………

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor	Vít Vaněček
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	VINT, s. r. o.	
