
PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 4412, Praha 6 _

Bubeneč

zMĚNovÝ llsľ č. 81
Smlouva o dílo: č. objednatele: 134VLL3000004 (ev.č' veřej. zak.) ze dne 25.5.2017

Navrhovatel změny: oHL ŽS, a.s
Název změnového
listu:

Zrušení dodávky pokladního systému

Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vi ly

Důvod a popis změny:

Na základě pokynu objednatele bude z díla vyjmuta dodávka a montáž
pokladního systému.

Technické řešení
změny:

Dokumentace / příloha
7L:

Cenová kalkulace /
příIoha ZL:

Příloha č.1a - změnový rozpočet

Dopad do smluvní ceny
(bez DPl.l): -49 787,80 Kč
Dopad do smluvních
termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:
NE

NE
závazného rozhodnutí oPP MHMP,jednací

které dotčeno mětem z

souhlasí / neseuhŃ
Vyjádření zhotovitele:

onu' 2ł. 6 jméno: lng. Pavel Bečvář
souhlas .neseuhłasŕ

Vyjádření projektanta :

ane Ż 'f .C . %e |méno: Martin Pražský pod rs:

souhlasí /Vyjádření technického
dozoru; dne: 2ł,ô.Loto jméno: lng. Martin Košťál

e k dalšímu ŕízení l
Vyjádření objednatele:

dnet ?. ć ,ł elt, jméno; Milan Kerekanič

III



ZMÉNoVÝ RoZPoČET

P ĺloha č.ía - Změnov rozpočet

stavbe: PNP Prahą _ RekonstÍukce objektu v sadech č.p. /ĺiĺlą Praha o - Bubeneč
ČísbZL: 81
NŁevZL: zruśenĺ dođávky pokladnĺho systćmu
objekt: so ĺ10 Rekonstrukce objektu viĺy
Část obiektu: 'soíío.K3ĺ _ Pokladní ystém

ĺnéněpeáe

vĺcePÍáce - f,ové Poloźky

vicePráce _ stávaiici polož*y


