
ID Název úkolu Doba trvání -
aktuální plán

Zahájení -
aktuální

Dokončení -
aktuální plán

1 PNP - Rekonstrukce bývalé Petschkovy vily 117 dny? 10.11. 20 22.03. 21

2 Dodatek k SOD č. 12 105 dny? 10.11. 20 08.03. 21

3 podpis dodatku č.12 0 dny 10.11. 20 10.11. 20

4 Provedení prací v rámci ZL č. 76 53 dny? 10.11. 20 09.01. 21

5 Provedení prací v rámci ZL č. 78 53 dny? 10.11. 20 09.01. 21

6 Provedení prací v rámci ZL č. 81 53 dny? 10.11. 20 09.01. 21

7 Provedení prací v rámci ZL č. 82 53 dny? 10.11. 20 09.01. 21

8 Provedení prací v rámci ZL č. 84 53 dny? 10.11. 20 09.01. 21

9 Provedení prací v rámci ZL č. 86 53 dny? 10.11. 20 09.01. 21

10 Provedení prací v rámci ZL č. 87 103 dny? 10.11. 20 06.03. 21

11 vnitřní kamenné dlažby 60 dny? 10.11. 20 18.01. 21

12 venkovní kamenné dlažby 86 dny 30.11. 20 06.03. 21

13 Provedení prací v rámci ZL č. 88 53 dny? 10.11. 20 09.01. 21

14 Provedení prací v rámci ZL č. 89 105 dny 10.11. 20 08.03. 21

15 bourací práce 21 dny 13.11. 20 07.12. 20

16 dodávka tercových parapetů 65 dny 08.12. 20 19.02. 21

17 zemní práce 10 dny 10.11. 20 20.11. 20

18 betonáž základu chybějících polí 3 dny 21.11. 20 24.11. 20

19 vyzdění konstrukcí chybějících polí 20 dny 25.11. 20 17.12. 20

20 provedení perlinky na všech polích 8 dny 20.02. 21 28.02. 21

21 provedení finální barevné omítky 8 dny 01.03. 21 08.03. 21

22 Rekonstrukce hlavního objektu 101 dny 10.11. 20 04.03. 21

23 Komunikace pozemní 85 dny 10.11. 20 15.02. 21

24  Konstrukce suché výstavby 26 dny 10.11. 20 09.12. 20

25  Konstrukce klempířské 8 dny 10.11. 20 19.11. 20

26  Konstrukce truhlářské 93 dny 18.11. 20 03.03. 21

27  Podlahy z dlaždic 53 dny 10.11. 20 09.01. 21

28  Podlahy z litého teraca 24 dny 10.11. 20 07.12. 20

29  Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 53 dny 10.11. 20 09.01. 21

30  Podlahy povlakové 15 dny 11.01. 21 27.01. 21

31  Dokončovací práce - obklady 26 dny 10.11. 20 09.12. 20

32  Dokončovací práce - obklady z kamene 80 dny 04.12. 20 04.03. 21

33  Dokončovací práce - nátěry 12 dny 10.11. 20 23.11. 20

34  Dokončovací práce - malby a tapety 31 dny 26.12. 20 30.01. 21

35 Generální klíč 15 dny 12.02. 21 28.02. 21

36 Informační systém 15 dny 07.12. 20 23.12. 20

37 První vybavení 15 dny 26.01. 21 10.02. 21

38 Zařízení pro vytápění staveb - kompletace a 
nastavení

19 dny 10.11. 20 01.12. 20

39 Zařízení pro ochlazování staveb - kompletace a 
nastavení

19 dny 10.11. 20 01.12. 20

40 Zařízení vzduchotechniky - kompletace a 
nastavení

89 dny 10.11. 20 19.02. 21

41 Pobočková telefonní ústředna (PBX) - kompletace 
a nastavení

89 dny 10.11. 20 19.02. 21

42 Datové a telefonní rozvody - strukturovaná 
kabeláž (SSK) - kompletace a nastavení

85 dny 10.11. 20 15.02. 21

43 Místní rozhlas MR (nepožární) - kompletace a 
nastavení

85 dny 10.11. 20 15.02. 21

44 Společná televizní anténa STA - kompletace a 
nastavení

85 dny 10.11. 20 15.02. 21

45 Nouzové volání invalidů (NVI) - kompletace a 
nastavení

85 dny 10.11. 20 15.02. 21

46 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
- kompletace a nastavení

85 dny 10.11. 20 15.02. 21

47 Elektrická kontrola vstupu (EKV) a intercom - 
kompletace a nastavení

85 dny 10.11. 20 15.02. 21

48 Kamerový systém (CCTV) - kompletace a nastavení 85 dny 10.11. 20 15.02. 21

49 Elektrická požární signalizace (EPS) - kompletace a 
nastavení

85 dny 10.11. 20 15.02. 21

50 AV technika - kompletace a nastavení 85 dny 10.11. 20 15.02. 21

51 Měření a regulace (ASŘ) - kompletace a nastavení 96 dny 10.11. 20 27.02. 21

52 Sesuvné regály - kompletace 53 dny 10.11. 20 09.01. 21

53 Samočinné hasební zařízení - kompletace a 
nastavení

20 dny 10.11. 20 03.12. 20

54 Gastronomická zařízení 80 dny 10.11. 20 09.02. 21

55 Kašna architektonicko-stavební a konstrukční 
řešení

66 dny 10.11. 20 25.01. 21

56 Technologie kašny 35 dny 26.01. 21 04.03. 21

57 Oplocení 89 dny 10.11. 20 19.02. 21

58 Přemístění plastiky lva s čs. znakem 17 dny 11.01. 21 29.01. 21

59 Komunikace 97 dny 17.11. 20 06.03. 21

60 Rekultivace plochy po odbourání objektu kina 97 dny 17.11. 20 06.03. 21

61 Sadové úpravy 97 dny 17.11. 20 06.03. 21

62 Venkovní vodovod (areálový) 97 dny 10.11. 20 28.02. 21

63 Venkovní osvětlení 71 dny 01.12. 20 19.02. 21

64 Kapacitní slaboproudé propojení s objektem 
Pelléova č.p. 20

97 dny 10.11. 20 28.02. 21

65 Oprava fasádního pláště 6 dny? 10.11. 20 16.11. 20

66 oprava omítek fasády 6 dny? 10.11. 20 16.11. 20

67 trubkové lešení 6 dny? 10.11. 20 16.11. 20

68 dokončení a předácní fasádního pláště 0 dny 16.11. 20 16.11. 20

69 Dokončení díla, předání stavby 2 dny 09.03. 21 10.03. 21

70 demontáž ZS 10 dny 11.03. 21 22.03. 21
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