ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Oprava krytiny  a oplechování sedlové střechy budovy E v  areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z KD stavby č. 1
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Jedná se o dodatečné úpravy a činnosti vzniklé na základě odkrytí stávající krytiny a zvýšené náklady na splnění požadavků Hygienické stanice hl. města Prahy, č.j. 60797/2020.

V dodatku jsou dále zahrnuty změny spočívající v záměně způsobu montáže nové krytiny (lešení z velké časti nahrazeno mobilní technikou), nutností dočasného zakrytí 100% plochy střechy a zvýšených nákladů na zajištění střešních výlezů a prostupů, snížení plochy výměn bednění, demontáž a likvidace druhé vrstvy stávající pojistné hydroizolace, zednické úpravy zhlaví štítových stěn a říms.

1. Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m



          66.674,49 Kč + 14.001,64 Kč DPH,  






          tj. celkem  80.676,13 Kč
Původní náklady SoD 

  
926.721,22 Kč + 194.611,46 Kč DPH, 

tj. celkem 1.121.332,68 Kč


Náklady dle ZL 1 (viz příloha):

66.674,49 Kč + 14.001,64 Kč DPH,

tj. celkem   80.676,13 Kč

Nové náklady 



993.395,71 Kč + 208.613,10 Kč DPH, 

tj. celkem 1.202.008,81 Kč


2. Změna termínu realizace:

Termín dokončení prací a dodávek se z důvodů nepříznivých klimatických podmínek po vzájemné dohodě posunuje z 3.12.2020 na 11.12.2020
Zhotovitel:   HTEEC Service s.r.o.      


     Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Změnový list je vyhotoven ve třech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 
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