
Suchý potok, Vítov u V.B., ř. km. 0,000 - 0,090; Dodatek č. 1

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: 12/1,N/956329,922043/2020/6,75

název akce: Suchý potok, Vítov u V.B., ř. km 0,000 - 0,090 
uzavřené dne: 25.06.2020

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel")

a

Řepo stavby s.r.o.
IČO: 02164299 
DIČ: CZ02164299
Zapsán v obchodní, rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33801 
Sídlo: Masarykova 661/163,400 01 Ústí nad Labem 
Statutární orgán: jednatel 
Zastoupen
Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
Č. telefonu:  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2600535251/2010 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Suchý 
potok, Vítov u V.B., ř. km 0,000 - 0,090".
Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 4 218 214,78 Kč bez DPH.
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II.

Z důvodu pozdního předání staveniště vinou odstoupení prvního zhotovitele v pořadí, došlo 
k časovému posunu, kvůli kterému nebylo možné započít práce. Z tohoto důvodu dochází ke změně 
finančního a časového harmonogramu provádění díla.

ni.
Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a 
finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený 
harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, kteiý je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma 
smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 0 6 "11" 2020 V Ústí nad Labem dne /H - Aúúo

J Ing. Ivana Kučerová 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře 

Lesy České republiky, s.p

Lukáš Diviš
jednatel společnosti 
Řepo stavby s.r.o.

Přílohy:
1. časový a finanční harmonogram
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R.0.

Harmonogram prací na akci Suchý potok, ř. km 0,000 - 0,090

Vyhotovení havarijního a povodňového plánu

vyhotovení havarijního a povodňového plánu, žádost o zvláštní užívání komunikace

žádost o zvláštní užívání komunikace

SO 00 - 19523,95 Kč

SO 02.2,3 - 50.000 Kč

SO 03-350.000 Kč

VON 1-65.000 Kč

SO 02.2,3-45.396,56 Kč

SO 03-450.000 Kč

zimní přestávka

zimní přestávka

zimní přestávka

SO 03-50.000 Kč

SO 01 -150.000 Kč

SO 03 - 400.000 Kč

VON 1-100.000 Kč

VON 2 - 2.264,80 Kč

SO 01 - 250.000 Kč

SO 2.1-80.000 Kč

SO 03 - 500.000 Kč

SO 04 - 350.000 Kč
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6/2021

7/2021

8/2021

9/2021

SO 02.1-51.235,92 Kč 

SO 03-485.975,37 Kč 

SO 04 - 200.000 Kč 

SO 01 - 50.000 Kč 

SO 04-200.000 Kč 

SO 01 - 85.000 Kč 

SO 04-125.000 Kč 

SO 01 - 45.534,39 Kč 

SO 04-37.148,59 Kč 

VON 1-73.870,40 Kč 

VON 2 - 2.264,80 Kč

6/2021

7/2021

8/2021

9/2021

V Ústí nad Labem 16.10.2020




