
Časový harmonogram realizace díla - aktualizace

Stavba: "Oprava nadzemních objektů systému VZT kolektoru NLS"
Místo: Praha 1 - Nové Město
Oblast: Kolektory Centrum (Nábřeží Ludvíka Svobody)

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
v zastoupení: Kolektory Praha a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zhotovitel: Ekostav a.s., Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

20.07.2020 20.07.2020

27.07.2020 27.07.2020

03.08.2020 03.08.2020

Původní termín realizace díla dle smlouvy o dílo 04.08.2020 06.11.2020

Realizace podle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 04.08.2020 11.02.2021

Původní termín předání díla 07.11.2020 07.11.2020

12.02.2021 12.02.2021

prosinec leden
2021

Předání díla podle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Zahájení plnění díla

Předání technologického postupu

Předání staveniště

červenec srpen září říjen listopad
2020



NE
NE
NE
NE

NE
NE

únor
2021


