
DODATEK č. 1
k

Prováděcí smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků -
Silnice 1/11 Bukovice u Písařova - Chromeč -  zpracování GP a realizace MPV

č. smlouvy Objednatele: 14PU-000884 
č. smlouvy Konzultanta: 162001

(dále jen ,,SmIouva“), 
jež byla uzavřena v rámci

Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558

uzavřený mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „Objednatel”) 

a

Sdružení: „Sdružení R M G G“, se sídlem Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou 
Oprávněn jednat: ....... ...................... ........... .............. ..............

Účastnící sdružení:
REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19,75131 Lipník nad Bečvou 
zastoupená: i.................................................................... 
bankovní spojení: . . ................................. . . . .... ....................... 
IČO: 268 63 057 DIČ: ČZ26863057 
Tel. ....................
e-mail: .......................... .......................................
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 

a

MGV + H s.r.o.
se sídlem: Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov 
zastoupená: .........................................................
bankovní spojení: ......... . . .............................................. ................. .......... .....
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Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
.......... . . . .... ........... .........................
....... ..................................................
....... ..............................................................................
.........................
..................................
.............................
...... ................................
.........................................
.............................



IČO: 262 24 259 DIČ: CZ26224259
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38153 

a

GEOVAP, spol. s r.o.
se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice 
zastoupená: ....... ........................................................ 
IČO: 15049248 DIČ: CZ15049248
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234 

a

GEOZET s.r.o.
se sídlem: Tř. T. Bati 344, 765 02 Otrokovice 
zastoupená: ....... ..................................................... 
IČO: 282 81 781 DIČ: Cz28281781
vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58380 

(dále jen „Konzultant14)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

i.

Preambule 
Aktuální stav plnění

1. Smluvní strany uzavřeli Smlouvu dne 21. 1.2019.
2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování GP a realizace MPV na části silnice 1/11 v úseku Bukovice 

u Písařova - Chromeč. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného 
majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku.

3. Smluvní strany sjednaly Dobu plnění následujícím způsobem:
GP do 12/2019
MPV do 12/2020

4. Doba pro dokončení GP byla dodržena.
5. Z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 byl vyhlášen v ČR „Nouzový stav I.“ v období od 12. 

3. 2020 do 17. 5. 2020, tj. po dobu 66 dnů a „Nouzový stav Il.“ v období od 5. 10. 2020 do 20. 11. 
2020, tj. po dobu minimálně 47 dnů a jeho další prodloužení není vyloučeno (dále jen „Nouzový 
stav"). Tuto okolnost vyhodnotil Objednatel jako vyšší moc, tedy jeho riziko.

6. Konzultant byl z důvodu Nouzového stavu a v něm přijatých krizových opatření (zejména omezení 
nebo úplné uzavření správních úřadů a omezení nebo zákaz kontaktu mezi osobami) omezen 
v jednáních nezbytných k dosažení MPV. Konzultant usiloval o dohnání časových ztrát v období po 
ukončení Nouzového stavu I. tak, aby Doba plnění byla splněna, avšak vyhlášení Nouzového stavu
II. jeho úsilí zmařilo. Tuto skutečnost Konzultant zachytil v oznámeni dle čl. 25.1 všeobecných 
obchodních podmínek Rámcové smlouvy ze dne 2. 11. 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

7. Konzultant tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za 
poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Konzultantovi 
nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady -  prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok 
na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.
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Prodloužení Doby plnění

1. Bod 1. článku III. Doba a místo plnění se mění a nově zní takto:

S m lu vn í s íra n y  s jed n á va jí dobu p ln ě n i následu jíc ím  způsobem :
Z a h á jen í p rac í: na  zá k la d ě  p ísem n é  nebo  e -m a ilové  výzvy ob jedna tele  (p řed p o k la d  02/2019)  
Ukončení prací: GP do 12/2019

MPV do 23. 4. 2021

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

II.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.

2. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří: Informace Objednateli a žádost o prodloužení Doby plnění ze dne 
22 . 10. 2020 .

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 

a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne aí.lífh lQ lO  V Olomouci dne ./2020
Za Objednatele: Za Konzultanta:



R M G G
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Číslo zakázky: 14PU-000884/162001/12029 

Vyřizuje: ........ ....................

Telefon: ....................

Email: ..............................................

Datum: 30.10.2020
Wolkerova 24

Správa Olomouc

Ředitelství silnic a dálnic ČR

779 11 Olomouc

Rámcovou smlouvu a dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558“ 
dílčí plnění zakázky „1/11 Bukovice u Písařova - Chromeč -  zpracování GP a realizace MPV“

Věc: Informace objednateli a žádost o prodloužení doby plněn?

Vážení obchodní přátelé,

Dne 21.1.2019 byla uzavřená tzv. prováděcí smlouva č. 14PU-000884 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako 

Objednatelem a společností právnických osob „Sdružení R M G G“ jako Konzultantem (Dále jen „Prováděcí smlouva") 

k Rámcové smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558 ze dne 1.02.2017 ve znění 

dodatku č.1 ze dne 15.03.2018 (Dále jen „Rámcová smlouva") na zakázku „Silnice 1/11 Bukovice u Písařova -  Chromeč 

-  zpracování GP a realizace MPV" (dále jen „Zakázka").

V návaznosti na ustanovení čl. 26.3 obchodních podmínek (dále OP) Rámcové smlouvy žádáme tímto 

Objednatele ve smyslu č. 25.1 OP o úpravu Doby plnění Zakázky, a to prodloužení Doby plnění ekvivalentně o dobu 

trvání nouzového stavu v ČR v souvislosti s pandemii koronaviru SARS CoV-2, tj. do 23.04.2021 (prodloužení o 113 dnů).

Odůvodnění žádosti:

Ve smluvním termínu do 12/2019 byly dokončeny geometrické plány a následně byly zahájeny práce na 

majetkoprávním vypořádání pozemků, které obsahuji tyto činnosti:

• Jednání s konkrétními vlastníky (obce, kraje, státní instituce, soukromé osoby... atd.),

• příprava příslušné smlouvy a předběžné schválení této smlouvy objednatelem,

• zajištění vyjádření majetkového správce ŘSD ČR o potřebnosti pozemku,

• projednání a schválení příslušné smlouvy protistranou (vlastníky),

• zajištění podpisů příslušné smlouvy protistranou (vlastníky),

• příprava referátníků k podpisu smluv ze strany ŘSD ČR,

• návrh na vklad do katastru nemovitosti (jednání s katastrálním úřadem).

Z důvodu pandemie koronaviru SARS CoV-2 byl vyhlášen na území ČR nouzový stav, nejprve pro období od 

12.03.2020 -17.05.2020 (dále jen ,,NS1“), tj na dobu 66 dnů, a později také nouzový stav pro období od 05.10.2020 do 

(zatím) 20.11.2020 (dále jen NS2“), tj. po dobu minimálně 43 dnů, jehož další prodloužení není k dnešnímu dni vyloučeno.

Tel; +...... ...... ...... ..... 
........ ..........................

... . . . ...................... 
.......................................

IC: 268 63 057 
DIČ: CZ26863057



R M G G
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Konzultant byl z důvodu NS1 a v něm přijatých krizových opatření Vlády ČR (zejména omezení nebo úplné 

uzavření správních úřadů a omezení nebo zákaz kontaktu mezi osobami) omezen v jednání nezbytných k dosažení MPV. 

Konzultant usiloval o dohnání časových ztát v období po ukončení NS1 tak, aby doba plnění nebyla nesplněna, avšak 

vyhlášení NS2 úsilí Konzultanta zmařilo.

Nově předpokládaný termín dokončení a předání Plnění je 23.04.2021.

Konzultant tímto ve smyslu č. 25.1 OP Rámcové smlouvy dále informuje, že úprava doby plnění nezakládá nárok 

na změnu Plnění, Ceny či na jiné úhrady spojené se změnou Doby plnění. Konzultant prohlašuje, že neuplatňuje v této 

věci jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

Za kladné vyřízení této žádosti děkujeme.

................................... 
................................

Tel: ............... ...... ..... 
........ .........................

... . . . ...................... 
.......................................

IČ: 268 63 057 
DIČ: CZ26863057


