ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v  areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 3
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 4-5

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním rozpočtu a vyvolané skutečným stavem a rozměry postupně odkrývaných stávajících stavebních konstrukcí a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.

V dodatku jsou dále zahrnuty změny v dispozici osvětlovacích těles a rozvodů VZT vyvolaných úpravou umístění kuchyňské linky.

Dodatek obsahuje navýšení předmětu plnění o rozvody slaboproudu, se kterými nebylo v původní dokumentaci uvažováno, avšak v průběhu realizace byla zjištěna nedostatečná kapacita rozvodů stávajících a nutnost provedení jejich rekonstrukce.

Přehled vyvolaných stavebních, instalačních a elektro úprav:

· změny ve výměrech bouracích prací podkladních betonů pro vyrovnání nivelet podlah rekonstruovaných místností a podlah přístupové komunikace
· změna v materiálu dělící příčky mezi 1.25 a 1.28

· vynechání SDK podhledů v sociálním zařízení a tím vyvolaná změna způsobu osvětlení
· úpravy stropních svítidel – ponechání stávajících s výměnou trubic

· kompletní rekonstrukce a zvýšení počtu koncových prvků slaboproudých rozvodů
1. Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

Stavební část – příloha č.1


92.092,59 Kč + 19.339,44 Kč DPH
Slaboproudé rozvody – příloha č.2

99.580,80 Kč + 20.911,97 Kč DPH

C e l k e m



          191.673,39 Kč + 40.251,41 Kč DPH,  






tj. celkem  231.924,80 Kč
Původní náklady (SoD + dodatek 1 a 2  
1.639.250,32 Kč + 344.242,57 Kč DPH, 

tj. celkem 1.983.492,89 Kč


Náklady dle ZL 7 (viz přílohy):

191.673,39 Kč + 40.251,41 Kč DPH,

tj. celkem   231.924,80 Kč

Nové náklady 



1.830.923,71 Kč + 384.493,98 Kč DPH, 

tj. celkem 2.215.417,69 Kč


2. Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 15.11.2020

Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 
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