DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 
 ZE DNE 03.04.2020
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
se sídlem na adrese: Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
IČ: 60109149 	DIČ: CZ60109149
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva 
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Jičín
Číslo účtu: 1500 – 541 / 0100
(dále též jen „objednatel“)
na straně jedné

a

PDV Stavby s.r.o.
se sídlem na adrese: Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice
[bookmark: _Hlk31015504]zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, u Krajského soudu Hradec Králové, C 42851 
IČ: 03717721 DIČ: CZ03717721
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jaroslav Antoš, prokurista
[bookmark: _Hlk31015556]Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s
Číslo účtu: 270278731/0300
(„zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 03.04.2020
„Rekonstrukce komunikace – Hořice – Betlém – kanalizace a vodovod“.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínů pro provádění a dokončení díla a změna (rozšíření)  rozsahu předmětu díla, jak uvedeno v čl. 2.1 a 2.2 tohoto dodatku. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou skutečnosti na straně objednatele, které vedly (vedou) k navýšení rozsahu, resp. časové náročnosti prací nezbytných pro řádné dokončení díla a k prodloužení termínu pro dokončení díla - zejména pozdnější předání stavby (staveniště)  zhotovitele, prodloužení  vodovodu a kanalizaci a s tím související navýšení počtu vodovodních a kanalizačních přípojek, propojení nových dešťových svodů včetně koordinace s prováděním povrchů a zvětšení množství horniny č. 5 včetně dolamování, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V důsledku těchto změn dojde ke změně doby plnění díla, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk53990891]2.1.	Smluvní strany se dohodly, že ust. čl. 2. PŘEDMĚT DÍLA se mění (doplňuje) takto:
                   a) prodloužení vodovodu v km 0,00, 0,157, 0,275 a 0,300 celkem o 46m a provedení vodovodních přípojek
                   b) prodloužení kanalizace mezi Š0 a stávající o 10mb a provedení kanalizačních přípojek
                   c)  prodloužení dešťových svodů a jejich propojení v návaznosti na realizaci komunikace

2.2.         Smluvní strany se dohodly, že ust. čl. 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ odst. 3.3. smlouvy se mění takto:
[bookmark: _Hlk54763270]                    a)  dokončení kanalizace a vodovodu včetně přepojení přípojek dle PD                               do 25.9.2020
                    b)  dokončení dešťových svodů, kanalizace a vodovodu včetně přípojek nad rámec PD     do 15.11.2020
                    c)  kompletační činnost, předání díla objednateli                                                                   do 30.11.2020

2.6.      Smluvní strany se dohodly, že se ust. čl. 18. Smluvní pokuty bod. 18.4., mění takto:
                            bod 18.4. – termín dokončení a předání nejpozději do  30.11.2020
  
[bookmark: _Toc243753685][bookmark: _Toc256429601]2.7.	Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.	


[bookmark: _Toc243753686][bookmark: _Toc256429602]III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. 
3.2.	Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
3.3.	Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.



V Jičíně, dne 10.11.2020                                    V Hořenicích, dne 11.11.2020


Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:



     ….……………………………………..                                        ………………………………………
                    JUDr. Jan Malý                                                                      Jaroslav Antoš
             předseda představenstva                                                     prokurista společnosti
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