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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 4 k POKYNU K REALIZACI Č. 7

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o.,
ve zněn/pozdějš/ch dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komp/exn/bezpečnostn/
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost< sestávaj/c/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostnl techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změnu Pokynu k realizaci Č.7 ze dne 21.2.2014 (dále jen
,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 2, Rekonstrukce EPS.

Obsah Změny:
1. Objednatel požaduje upravit instalaci dle odborného posudku v oblasti požární bezpečnosti

staveb, kterým byla definována potřeba doplněni instalace o záložní čidlo EPS na samostatném
okruhu a použiti vybraných rozvaděčů s požární odolností. Tato změna byla Zhotovitelem
oceněna ve výkazu výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu.

výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem
oboustranně schválena.

Uvedená Změna bude realizována nejpozději do 30.9,2015.

Pokyn se touto Změnou navyšuje celkem o 880 388,90 KČ bez DPH.






