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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 6 k POKYNU K REALIZACI Č. 9
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnostj a ažd s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostt sestávajlci zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen NSmlouvo").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajÍcÍ: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva, a Ing. Ladislavem Urbánkem,

místopředsedou představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajici: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy následujĹcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen
,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 4, SW vybaveni pro sledování kamer a bodu 5, Realizace rekonstrukce EZS VŠ a
zabezpečeni mezistaničních úseků.

Obsah Změny:
1. Z původně zadaného počtu 253 licencí bylo využito jenom 14. Pro možnost uzavřít tento Pokyn se

stanovuje, že zbývajicí licence v tomto Pokynu nebudou využity. V případě požadavku
Objednatele na dodávku těchto licenci, budou zahrnuty do konkrétních prováděcích
dokumentaci. Dochází ke sníženi ceny.

2. Na základě pilotních stanic EZS VŠ (ZE, SR, BN) požadoval objednatel upravit projekty v zatím
nerealizovaných EZS VŠ ve stanicích SN a CE. Upravená realizační dokumentace byla oceněná
rozdílovým způsobem. Ve stanici SN dochází ke zvýšení ceny a ve stanici CE ke sníženi ceny.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

výše popsána Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.

Upravené výkazy výměr, které vyčís|ují dopad Změny na cenu Pokynu, jsou v Příloze 1 tohoto
Změnového příkazu. Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o 267 593,53 Kč bez DPH.



akciová společnost
Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva

Ing. Roman Juřík,
jednatel

akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek,
místopřĹdseda představenstva
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