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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 4 k POKYNU K REALIZACI Č. 9
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravnlpodnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost; sestávajlcl zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážnlzabezpečovacl techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednající: Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajich Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci č. 9 ze dne 16.9.2014 (dále jen
,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 3, Rekonstrukce přenosů PTV na stanicích ZL, ŠD a LK a bodu 5, Realizace
rekonstrukce EZS VŠ a zabezpečení mezistaničních úseků.

Obsah Změny:
1. Při rekonstrukci PTV ve stanici SO dojde na žádost objednatele k nedodáni projektovaného

switche. Dotčené prvky budou zapojeny do stávajÍcÍho switche.
2. Ve stanici SO bude na žádost objednatele provedena kamera K13 v otočném provedeni, ne

pevném.
3. Nebude realizována část EZS - mezistaniční úseky, videodetekce Colsys.
4. V části EZS - větrací šachty (VŠ) dochází ke změně koncepce zapojení kamer do systému

Geutebrůck. Nebude dodáno plánované samostatné záznamové zařIzenI a kamery budou
zapojeny do záznamových zařízeni ve stanicích VY, CH a PP. Objednatel požaduje doplnit napájecí
panely EVOS do rozvaděčů.

výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně
schválena.

Změna nemá dopad do harmonogramu realizace.



Upravené výkazy výměr, které vyčÍs|uji dopad Změny na cenu Pokynu, jsou v Příloze 1 tohoto
Změnového příkazu. Pokyn se touto Změnou snižuje celkem o 18 005 265,17 KČ bez DPH.

akciová společnost
Ing. jaroslav Ďuriš,
předseda představenstva

Dopravní po ni . m. ra y,
akciová společnost
Be. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva

AŽD Prq a s.r.o.

Ing. Ro(jx:)n Juřík,

jednarel






