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JI l ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 2 k POKYNU K REALIZACI Č. 1

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/eČnostĹ a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní' bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost': sestávaj/c/zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační' technologie a drážnlzabezpečovacl techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajici: Ing. Milanem Křistkem, předsedou představenstva, a Be. Magdalénou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Ž"rovn"cká 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
jednajícŕ Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci Č.1 ze dne 6.3.2013 (dále jen
,,Pokyn"):

1. Rozsah projektové dokumentace v bodě If) (EZS portály) se rozšiřuje o pokryti staničních
koleji a dalších souvisejÍcÍch prostor systémem EZS u stanic SN a CE. Tyto prostory je nutné
zabezpečit kvůli jejich návaznosti na původně zadané prostory, aby tak vznikl ucelený
chráněný prostor. Z důvodu rozšÍřenj díla se mění termín plnění tohoto bodu na 30.10.2013.
Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.

2. V bodě 1c (|oká|ní připojkytrasy B) budou v požadovaném termínu odevzdány projekty ve 13
stanicích. Z důvodu nevyjasněných lokaci mÍstnostÍ slaboproudých rozvaděčů Objednatelem,
se posouvá termín plnění v tomto bodě. zbývajIcI projekty budou odevzdány do 30 dnů od
termínu určeni zbývajÍcÍch místnosti slaboproudých rozvaděčů Objednatelem. Tato změna
nemá dopad do způsobu stanoveníceny za práce dle Pokynu.

3. v bodě ii) (PTV) se mění termín plněni na 30.11.2013 Změna je z důvodu zpožděného
předáni podkladů k topologii staničních rozvodů technologické sItě na trase C ze strany
Objednatele. Tato změna nemá dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.



m

4. v bodě 3g) (PTV) se mění termín plnění na 30.11.2013. Změna je z důvodu zpožděného
předáni podkladů k topologii staničních rozvodů technologické SItě na trase C ze strany
Objednatele. Tato změna nemá dopad do způsobu stanoveni ceny za práce dle Pokynu.

5. V bodě 11) (EZS DZ) se mění termín plnění na 30.11.2013. Změna je z důvodu zpožděného
předáni podkladové studie ze strany Objednatele. Tato změna nemá dopad do způsobu
stanovení ceny za práce dle Pokynu.

6. v bodě 1.b (RU na CD) se posouvá termín plnění do 1 měsíce od ujasnění koncepce
návazností ASDŘ-D v projektu v.a a předáni této vazby Objednatelem Zhotoviteli. Změna je

z důvodu opoždění předání projektové dokumentace v rámci plnění V.A. Tato změna nemá
dopad do způsobu stanovení ceny za práce dle Pokynu.

akciová společnost
Ing. Milan Křistek,
předseda představenstva

AŽD Pra .r.o.

Ing. Ro n Juřík,
jedna

Do avni podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Be. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva


