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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 3 k POKYNU K REALIZACI Č. 1

dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnostj a ažd s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostľ sestávajici'zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen MSmlouva').

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajici: Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci Č.1 ze dne 6.3.2013 (dále jen
,,Pokyn"):

1. Bod Id) - příprava realizační dokumentace pro ,,Rekonstrukci stacionární části VKV na trase
B" se ruší a vypouští se z tohoto Pokynu.

2. Vzhledem k bodu 1 a ke skutečnosti, že plnění ostatních bodů Pokynu bylo již ukončeno,
smluvní strany souhlasí s ukončením tohoto Pokynu. V této souvislosti dojde k dofakturaci
dodaného plněni následujichn způsobem: "
Zhotovitel fakturoval 60% z odhadované ceny plnění z dané realizační dokumentace při jejím
dodáni Objednateli. k dnešnímu dni obě smluvní strany odsouhlasili oceněni všech
vytvořených realizačních dokumentaci v rámci tohoto Pokynu a proto je možné definovaným
způsobem dle sazebníku UNIKA vyčíslit odměnu Zhotovitele pro části 1 a 3 tohoto Pokynu.
Od těchto odměn bude odečtena již vyplacená část (zmíněných 60%) a Zhotovitel bude
fakturovat objednateli zbývající část odměny za vytvořené realizační dokumentace.
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výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně

schválena.

Změna nemá vliv na harmonogram realizace.

V souladu s ukončením Pokynu 1 je Zhotovitel oprávněn fakturovat celkem 3 344 100,52 KČ bez DPH.
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V Praze dne
-04-2016

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. jaroslav Ďuriš,

předseda představenstva

Dopravhi podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Be. Magdalena Češková,

místopředsedkyně představenstva


