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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 k POKYNU K REALIZACI Č. 8
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou spo/ečnostj a ažd s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná ,,Komplexní bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnost': sestávaj/ci zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážní zabezpečovací techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajíci: Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o. ·
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednajÍcÍ: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvalují podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcÍ Změny Pokynu k realizaci Č.8 ze dne 6.6.2014 (dále jen
,,Pokyn"):

q m/d4/9-m'



1. Cena za realizaci části díla dle bodu 1 a) a b) tohoto Pokynu - ,,Realizace stacionárni části
vlakového zabezpečovače na trati B", se mění na 78 014 487,26 KČ bez DPH.
Změna ceny byla provedena v souladu s ustanovením bodu 10.4 Smlouvy o dílo po projednáni
žádosti AŽD Praha s.r.o o úpravu kalkulace ceny části Díla.

V P'a" dn' 15 -09- 2014

akciová společnost
Ing. jaroslav Ďuriš,

AŽD Prah s.r.o.
Ing. Ro n juřík,
jednatel

Be. Magdalena Češková,
místopředsedkyně představenstva


