
provedení pr zkum  - geodetické zam ení, geologický a hydrogeologický pr zkum

zpracování návrhu podoby p emost ní a p ístupových komunikací

zpracování projektové spole né dokumentace pro územní ízení a stavební povolení

provedení inženýrské innosti pro vydání spole ného povolení stavby

zpracování projektové dokumentace pro provád ní stavby

sou innost p i zadávacím ízení na zhotovitele stavby

zajišt ní autorského dozoru p i realizaci stavby

V Liberci,  dne   03. 11. 2020

Ing. Jan Vaner, v.r.

Podpis a razítko oprávn né osoby ú astníka
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Doba pln ní

Týden      

Fáze  III. - zpracování projektové dokumentace

Fáze  IV. - provedení inženýrské innosti

Fáze  V. - zpracování projektové dokumentace

Fáze  I.  - provedení pr zkum

Fáze  II.  - zpracování návrhu podoby p emost ní

asový harmonogram ,,Lávka pro p ší a cyklisty Svárov - Kope ek, eská Lípa - projektová p íprava“

P íloha . 2 smlouvy o dílo - asový harmonogram pln ní 

P íloha . 2 ZD

Fáze  VI. - sou innost

Fáze  VII. - autorský dozor

Pozn.:  *) Do doby pln ní se nezapo ítávají doby správních ízení

Správní ízení

Název ásti díla




