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DODATEK SMLOUVY Č. 4

ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ
(dále jen dodatek)

veřejná zakázka: Stavební práce - skladový areál OpočInek (dále jen dílo)

i. Smluvní strany

Objednatel

název:

sídlo:

právni forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

název:

sídlo:

zastoupený:

lČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz °

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

jezbořice 78, 530 02 Pardubice

287 62 576

CZ28762576

ČSOB

číslo účtu: 276007799/0300

telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová
značka C 26075.

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ||.
,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" a článek IV. ,,PLATEBNÍ PODMÍNKY" původní uzavřené smlouvy
o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku ||. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo nově odstavec 2 zni:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků
nejpozději do 31. března 2021. Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít
k nedodržení technologických lhůt a ani zhoršení kvality díla.

V článku lV. ,,PLATEBNÍ PODMÍNKY" smlouvy o dílo nově odstavce 5 a 6 zní:

5. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury až do výše 90 % celkové sjednané
ceny díla s dph. zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla s DPH uhradí objednatel
zhotoviteli po předání a převzetí části díla SO 01 (středisko kynologie) a SO 02 (kotce
pro psy) a části díla SO 05 (přístřešek střelnice) a SO 05B (střelecké valy) bez vad a
nedodělků objednatelem. Překročřli zhotovitel ve faktuře výši 90% celkové sjednané
ceny s DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dle předchozího odstavce.
Cena částí díla a cena celkem je ke dni podpisu tohoto dodatku nás|edujÍcÍ :
CENA SO 01 a SO 02 : 29.068.013,41 Kč
CENA SO 05 a SO 05B : 5.423.055,63 Kč
CENA CELKEM : 34.491.069,04 Kč

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy
o dílo, název stavební akce, cenu bez DPH, vyčís|ení DPH a cenu včetně DPH.
zbývajIcI část, tj. 10 % ze sjednané ceny s DPH, uhradí objednatel na základě konečné
faktury zhotovitele, která bude vystavena za části díla, tak jak je uvedeno v předchozím
odstavci 5.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prod|oužení termínu dokončeni a předání
předmětu plněni z důvodu změny vnitřní dispozice střelnice, tj. stavební objekt so-05b, kterou
si dodatečně vyžádal budoucí uživatel objednatele.

S ohledem na skutečnost, že část díla stavební objekty SO 01 Kynologické středisko a
SO 02 Kotce pro psy byla dokončena v původně sjednaném terminu do 31. srpna 2020 a byla
předána objednateli bez vad a nedodělků, dohodl se objednatel se zhotovitelem na změně
článku lV. ,,PLATEBNÍ PODNÍKY" tak, jak je shora tohoto článku uvedeno.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem
smlouvy nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.



5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

\

V Pardubicích dne 1 O -11" 2020
V Pardubicích d,, 10 íl. 2\jr)

Za objednatele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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