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DOD ATEK  Č.  1  KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO   

Modernizace provozu Dykových školek v k.ú. Křtiny – III. etapa 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

OBJEDNATEL  

Jméno Mendelova univerzita v Brně 

Sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno 
IČO 62156489 DIČ CZ62156489 
zřízena  zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v účinném znění 
zastoupena 
 
správce rozpočtu 

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
příkazcem operace 
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, rozvoj  
a účelovou činnost 

 

a  

 

ZHOTOVITEL  

Jméno ExpolineRealitní s.r.o. 

Sídlem Příkop 4, 602 00 Brno  
IČO 63491095 DIČ CZ 63491095 
zapsaná                   u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 21811 
zastoupen  Zdeňkem Tajnaiem, zastupujícím na základě plné moci 
  
  

 

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“),  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.  
Zákonné uveřejnění smlouvy zajišťuje: oddělení veřejných zakázek rektorátu Mendelovy univerzity 
v Brně. 
 

I. Preambule 

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Modernizace provozu Dykových školek 
v k.ú. Křtiny – III. etapa“ uzavřené dne 11.3.2020 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku 
dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmě-
tem dohody smluvních stran je změna termínu provádění díla.  

 

II. Předmět dodatku 

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.3.2020, ve vazbě na ustanovení odstavce 1. 

článku II. smlouvy o dílo, dochází k úpravě termínu provádění díla, z důvodu probíhajícího 

schvalovacího řízení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým má být schváleno 

znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, řešícího změnu ceny díla pro provedení prací, kdy část změny 

ceny má být hrazena z dotačních prostředků v rámci programu 133 210 Rozvoj a obnova mate-

riálně technické základny veřejných vysokých škol. 



 

 
 
 

2 

 

Na základě výše uvedeného se mění Článek II. smlouvy – Termín provádění díla a místo  

plnění, odst. 1 takto: 
 

Původní znění: 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. do 7 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, 
přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku 
s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků bude  
předáno nejpozději 14 dnů od protokolárního převzetí díla. 

 

Nové znění: 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. do 30. 11. 2020, přičemž za provedení díla se pova-
žuje předání / převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, 
nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno nejpozději 14 dnů od protokolár-
ního převzetí díla. 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadava-
tele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyho-
tovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv). 

4. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2020 zůstávají v platnosti beze změny. 

 

 za objednatele:       za zhotovitele: 

 V Brně, dne 12. 10. 2020      V Bukovině, dne 12. 10. 2020 

 

 

 

     ………………………………………     …………………………………… 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.     Zdeněk Tajnai 

rektorka, příkazce operace      ExpolineRealitní s.r.o. 

 

 

 

     ……………………………………… 
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. 
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost,  
správce rozpočtu 
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