
Dodatek č. 1 č.j. NPU-450/
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: NPU450/28980/2019
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                  
zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Lednice
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxx
Zástupce objednatele pro BOZP: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16,664 49 Ostopovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 6214
IČ: 46960180 DIČ: CZ46960180
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx č. ú. xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 16.4. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Lednice – Minaret - odstranění havarijního stavu III. etapa“.
2.2 	Po prozkoumání nálezových skutečností zjištěných při realizací díla, které nešlo přesně zaznamenat v projektové dokumentaci, bylo nutné upravit předmět díla. Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku. Odlišnosti jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1. 
2.3	Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, reagují na situaci na stavbě. Cena méněprací je vyčíslena na částku 197.261,- Kč bez DPH, tj. 238.685,81 s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 395.398,- Kč bez DPH, tj. 478.431,58 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku. Předmětné změny v souladu s § 222 odst. 4 zákona nepřekročí hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku ani nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce. Součet absolutních hodnot změn  je ve výši 10,16 %. 
2.4	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 6.033.584,15 Kč bez DPH, tj. 7.300.636,82 Kč včetně DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.5     Změny díla popsané Změnovým listem č. 1 nebudou mít vliv na termín dokončení realizace. 


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů





V Kroměříži dne 2. 11. 2020          					V Brně dne 30. 10. 2020
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                     






……………………………………..				                	……………………………………                                
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík							xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

