DODATEK č. 5 
ke smlouvě o dílo číslo  2019/02 ve znění dodatku číslo 1, 2, 3 a 4 na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku
čl. 1. Smluvní strany  
1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města
adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:


00 278 475 
DIČ:


CZ00728475
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:

107-976260277/0100
1.2. Zhotovitel:

J. Pišta a spol., společnost s r.o. 



sídlo:


Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený ve věcech smluvních: Josef Pišta, jednatel 
zastoupený ve věcech technických: Ing. René Krýza
telefon: 

777 711 702

          

e-mail:


krkonoska@j-p.cz
IČO:


00578894



DIČ:


CZ00578894



bankovní spojení:
MONETA, Money Bank, a.s.
číslo účtu:

184757226/0600


spolu uzavírají dodatek č. 5 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění: 
1) V průběhu realizace shora uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že předmětem díla nebude dodávka elektronických měřičů tepla, jejich montáže a přesunů hmot s tím souvisejících. Rozsah těchto méněprací a jejich položková cena je  určena Změnovým listem č. 5, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
2) Smluvní strany zároveň v souladu s obsahem Změnového listu č. 5 stanovily celkovou cenu méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto: 


 
Méněpráce:
cena celkem …………….. 63.490,80 Kč bez DPH

3) Tato změna obsahu závazku byla realizována v režimu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), když se jedná o změnu , kterou nemohl objednatel předem předvídat, která  nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  jejich hodnota nepřekračuje finanční limit stanovený shora uvedeným ustanovením Zákona. . Nejedná se tedy o změnu podstatnou, která by vyžadovala  provedení nového zadávacího řízení.
4) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny méněprací dle tohoto dodatku:
Původní cena díla dle SOD + dodatek č.1, 2, 3 a 4
12.680.024,50 Kč bez DPH Méněpráce






-      63.490,80 Kč bez DPH



Nově sjednaná cena díla




12.616.533,70 Kč bez DPH
        


DPH 15%






  1.892.480,10 Kč
Nově sjednaná cena díla celkem

        
        
 14.509.013,80 Kč vč. DPH
5) Zhotovitel tedy v bodě 1) tohoto dodatku uvedenou část plnění předmětu díla nedodal. Dodatečnou kontrolou fakturace ovšem bylo zjištěno, že Zhotovitel omylem i tuto část plnění vyfakturoval , a to včetně  montáže a přesunů hmot, a Objednatel tuto částku uhradil.
6) Zhotovitel na základě tohoto zjištění dobropisem vrátil Objednateli částku odpovídající ceně elektronických měřičů tepla, tento dobropis na částku 62.000,- Kč bez DPH ovšem nezahrnoval rovněž vyfakturovanou cenu montáže a přesunů hmot.
7) Smluvní strany se tedy dohodly, že Zhotovitel dobropisem vrátí i vyfakturovanou cenu  montáže a přesunů hmot ve výši dle Změnového listu č.5, tedy částku  ve výši 1.490,80 Kč bez DPH, a to nejdéle ve lhůtě do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku.
8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.
9) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
10)Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 
Ve Vrchlabí dne 11.11.2020


Ve Dvoře Králové nad Labem dne 11.11.2020 
Za objednatele :  Město Vrchlabí

Za zhotovitele: J. Pišta a spol., společnost s r.o.
     Ing. Jan Sobotka



 Josef Pišta


                            starosta města Vrchlabí

   
  jednatel společnosti


