Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace  
se sídlem:  			V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem
zastoupeno:	Ing. Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace  
IČ: 					445 55 326

osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:	Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení odboru městských organizací, strategického rozvoje a investicí Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:  			3783550247/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

2. S-STAV s.r.o. 
zastoupená/ý:			Vasyl Kryčfalušij, jednatelem společnosti 
se sídlem:			Tržní náměstí 873/1, 415 01 Teplice
IČ:					22796282
DIČ:				CZ22796282
bankovní spojení:		Equa bank a.s. 
číslo účtu:			1031219907/6100
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo
na provedení stavby „Stavební úpravy I.NP, pavilon A1, DS Severní Terasa“
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek č. 1“)


I.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 14.8.2020 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy I.NP, pavilon A1, DS Severní Terasa“, (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které jsou dílčím rozšířením a zúžením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) a neprovádět práce (méněpráce) uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen: 

a) nedodat 2 ks ocelových zárubní o šíři 80 cm,
b) nedodat 2 ks vnitřních dveří o šíři 80 cm,
c) nedodat vstupní dvoukřídlé plastové dveře o rozměrech 140 x 220 cm, 
d) dodat 2 ks ocelových zárubní o šíři 90 cm,
e) dodat 2 ks vnitřních dveří o šíři 90 cm,
f) dodat jednokřídlé vstupní plastové dveře o rozměrech 110 x 220 cm, 
g) vybourat vrchní vrstvu betonové podlahy za účelem srovnání výšky,
h) opravit podkladní vrstvu betonové podlahy,
i) provést izolaci proti zemní vlhkosti,
j) nedodat 2 ks vnitřních dvoukřídlých plastových dveří o rozměrech 140 x 220 cm, 
k) dodat 2 ks vnitřních jednokřídlých plastových dveří o rozměrech 110 x 220 cm,
l) osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem a odvod vody z tohoto žlabu

3. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem Zhotovitele a jsou v souladu s ČSN. Cena za vícepráce činí 94 564 Kč bez DPH, cena za méně práce činí 37 422,-Kč bez DPH, rozdíl je 57 142 Kč bez DPH.


II. 
Změny a doplnění Smlouvy
Smlouva se tímto dodatkem dále mění a doplňuje takto:
1. Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 5 Smlouvy, nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a v čl. III. Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací a dále dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 a v příloze č. 1 Dodatku č.1 – položkový rozpočet. 
2. Článek V. „Cena a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy, nově zní:

Cena díla bez DPH (DPH 15%) 					   669 055,95 Kč 
(slovy: šest set šedesát devět tisíc padesát pět korun českých devadesát pět haléřů)

DPH 15%									   100 358,39 Kč 
(slovy: jedno sto tisíc tři sta padesát osm korun českých třicet devět haléřů)

Cena celkem včetně DPH						   769 414,34 Kč
(slovy: sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých třicet čtyři haléřů)


III.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají nedotčena.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
Příloha č. 1: Položkový rozpočet



V Ústí nad Labem 9.11.2020 



Za objednavatele:                                                                              Za zhotovitele: 

	


…………………….………..……………..………..	                              
P              Ing. Petr Boťanský
                       ředitel 
Domova pro seniory Severní Terasa, 
            příspěvková organizace         
	


	……………………………………
	    S-STAV s.r.o. 
                         Vasyl Kryčfalušij
                       jednatel společnosti        



