
Změnový list 3

p. Michal Kunc, GASCO spol. s r.o.

1) Změny v objektu SO1.10.1

2) Změny v objektu SO1.10.2

3) Změny v objektu SO1.30

4) Změna v objektu PS1.10

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145

Smlouva o dílo: DSO 1/2018

DSO Oldřiš - Borová

Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Objekt: SO1.10.1, SO1.10.2, SO1.30, PS1.10 a PS1.20

Objednatel:

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Projektant: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Vypracoval:

Popis změny:

- Na základě rozporu mezi smluvním VV a PD bylo dopřesněno provedení odvětrání nádrží. Jako vícepráce je tedy nárokováno provedení prostupů pro

potrubí DN200 a montáž oplechování ventilačních nástavců DN200. Jako méněpráce pak naopak oplechování DN100.

(přílohy ZL č. 1.1 a 2.6)

- Ve smluvním VV nebyly započítány dveře do WC v místnosti 1.03 a do skladu 2.02. Jako vícepráce je tedy nárokována dodávka a montáž těchto dveří

při použití položek z VV o stejných stavebních rozměrech

(příloha ZL č. 1.2)

- S ohledem na lepší údržbu a životnost byla schválena změna v materiálovém provedení vnějších soklů. Zároveň se jedná o změnu, která generuje

úsporu smluvního rozpočtu. Původně navržený obklad z kabřince byl nahrazen marmolitem. Jako vícepráce je tedy nárokováno provedení marmolitu,

naopak jako méněpráce obklad z kabřince.

(přílohy ZL č. 1.3 a 2.7)

  - Ve smluvním VV nebyl započítán vodorovný přesun zeminy na zpětný zásyp objektu ČOV

(příloha ZL č. 1.4)
- Při provádění svahovaných jam ČOV bylo zjištěno, že svahované výkopy jsou stabilní a nebylo nutné provádět jejich zabezpečení pomocí

železobetonových panelů.

(příloha ZL č. 2.1)
  - Pro zajištění zčerpávání hladiny spodní vody ve výkopu ČOV byla provedena pouze jedna čerpací studna oproti navrhovaným čtyřem

(příloha ZL č. 2.2)

 - Ve smluvním VV byla obsažena dodávka pouze jedné dosazovací nádrže. Jako vícepráce je tedy nárokováno dodání druhé dle PD

(příloha ZL č. 1.7). Dále je řešen rozpor mezi VV a PD v šířce lávek nad nádržemi (příloha ZL č.1.10 a 2.11)

 - Základovou spáru nebylo nutné tlakově čistit.

(příloha ZL č. 2.3)

 - Krov na objektu kalového hospodářsví byl proveden změněnou konstrukcí dle návrhu výrobce vazníků a byla vypuštěna pozednice

(příloha ZL č. 2.4)
- Na Sdruženém objektu nebudou instalovány sklápěcí schody na půdu. Vstup je zabezpečen ve štítě budovy z vnější strany. Druhý vstup byl ve finální

PD vypuštěn ale ve VV zůstal

(příloha ZL č. 2.5)

- Změna se týká výše uvedeného dopřesnění odvětrání nádrží. Jako vícepráce je nárokováno použití potrubí DN200, jako méněpráce potrubí DN100

stanovené ve VV

(přílohy ZL č. 1.5 a 2.8)

- Dle soupisu šachet v PD byla vyrobena měrná šachta jako prefabrikát s průběžným dnem, až po dodání na stavbu a instalaci bylo zřejmé, že bude

nutné dodat novou šachtu, do které se Parschallův žlab zabetonuje přímo na stavbě. Jako vícepráci tedy nárokujeme dodání nového šachetního dna a

jeho montáž. Demontáž původní šachte dle PD nenárokujeme.

(příloha ZL č. 1.6)

 - S ohledem na těžitelnost hornin nebylo nutné provádět dočištění dna výkopu čeprací stanice a svozové jímky

(příloha ZL č. 2.9)
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 5) Změna v objektu PS1.10 a PS1.20 vyvolaná Investorem díla

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

X

X

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Odvětrání

Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Vnitřní dveře

Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Úprava vnějšího soklu

Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Vodorovný přesun zásypu

Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce SO1.10.2 - Odvětrání

Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce SO1.30 - Měrný objekt

Příloha č. 1.7 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Dosazovací nádrž

Příloha č. 1.8 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Změna technologie

Příloha č. 1.9 - Přípočty, vícepráce PS1.20 - Změna technologie

Příloha č. 1.10 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Lávky

Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce 

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Zpevnění svahů, panely

Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Čerpací studny

Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Tlakové čištění základové spáry

Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Změna krovu na objektu kalového hospodářství

Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Schody na půdu

Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Odvětrání

Příloha č. 2.7 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Úprava vnějšího soklu

Příloha č. 2.8 - Odpočty, méněpráce SO1.10.2 - Odvětrání

Příloha č. 2.9 - Odpočty, méněpráce SO1.30 - Dolamování dna ČSOV a SJ

Příloha č. 2.10 - Odpočty, méněpráce PS1.10 - Změna technologie

Příloha č. 2.11 - Odpočty, méněpráce PS1.10 - Lávky

Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová

Příloha č.6 - Výrobní projektová dokumentace technologie

ú
d

aj
e 

o
 z

m
ěn

ě

Objednatel

Jedná se o změnu: změna řešení s navýšením ceny

(zaškrtnout) změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce 

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 a 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.

ú
d

aj
e 

o
 č

er
p

án
í p. Michal Kunc

celkové vícepráce bez DPH 2 586 223,97 Kč                                                                                      

celkové méněpráce bez DPH 1 399 570,84 Kč                                                                                      

náklady na změnu bez DPH 1 186 653,13 Kč

Výše DPH 249 197,16 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 435 850,29 Kč

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: ano

p
ří

lo
h

y

Přílohy:       

- Cílem úprav a doplnění technologie ČOV Oldřiš-Borová dle změnového listu č. 3 je snaha investora o maximální a účelnou separaci všech druhů

odpadů z odpadní vody za všech potenciálně možných provozních okolností. Zvýšená účinnost odstranění znečišťujících látek z odpadní vody se

následně projeví zvýšeným množstvím čistírenských kalů, které budou lépe hygienicky stabilizovány nově instalovanou středobublinnou aerací v

kalojemu a doplněním míchadel v aktivačních nádržích. Účinnější hygienická stabilizace kalu z této ČOV napomůže při následném zpracování odpadů na

místní kompostárně obce Borová, kde výsledným výstupem bude hygienizovaný kompost, který při zvládnutí všech podmínek řádného kompostování

bude mít lépe nakročeno ke splnění limitů vyhlášky 437/2016 Sb. 

Z pohledu vypouštění odpadních vod do recipientu bude na základě úprav a doplnění technologie ČOV kvalita vody a její jakostní stabilita v dlouhém

časovém horizontu na mnohem vyšší úrovni. To zejména ocení celý region včetně správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p.) s níže situovanou vodní

nádrží Vír jako strategickým vodním zdrojem pro část Vysočiny a jižní Moravy. Zhotovením plnohodnotného řídícího systému ČOV se vzdáleným

přístupem obsluhy a technologa se zvýší akční operativnost při nutných a bezodkladných zásazích do řízení technologie ČOV Oldřiš-Borová s vazbou na

kvalitu vody z od toku ČOV a maximálním odstraněním znečištění ze splaškových vod obcí Oldřiš a Borová.

(přílohy ZL č. 1.8, 1.9 a 2.10)

Stránka 2 z 26



Zhotovitel:

Mgr. Lenka Tlustá

Projektant Ing. Jan Falta

TDS:

Objednatel (statutární zástupce):

Ing. Jiří Laštovička

o
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ěn
y

Datum předložení změnového listu

Změnu odsouhlasil: Jméno a Příjmení  razítko a podpis

p. Michal Serafin

p. Jiří Jožák

EVT Stavby s.r.o.

p. Michal Kunc

GASCO spol. s r.o.
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Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 7 786,80 Kč

2 14 684,00 Kč

3 46 310,64 Kč

4 291 838,83 Kč

5 50 533,20 Kč

6 14 650,00 Kč

7 478 571,00 Kč

8 1 466 072,00 Kč

9 86 650,00 Kč

10 129 127,50 Kč

CELKEM 2 586 223,97 Kč

Příloha č. 1.8 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Změna technologie

Příloha č. 1.10 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Lávky

Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Odvětrání

Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Vnitřní dveře

Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Úprava vnějšího soklu

Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Vodorovný přesun zásypu

Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce SO1.10.2 - Odvětrání

Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce SO1.30 - Měrný objekt

Příloha č. 1.7 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Dosazovací nádrž

Příloha č. 1.9 - Přípočty, vícepráce PS1.20 - Změna technologie
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Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Odvětrání
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV 1 954,80

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 954,80

751581356
Prostup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 

mm
kus 4,000 488,70 1 954,80

"prostupy na odvětrání dle požadavku AD" 4,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 832,00

764 Konstrukce klempířské 5 832,00

764326424
Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na skládané krytině 

průměru do 200 mm
kus 4,000 1 458,00 5 832,00

"ventilace"9 4,000

SUMA 7 786,80 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

R položka
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Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Vnitřní dveře
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV 14 684,00

766 Konstrukce truhlářské 14 684,00

246 766711021 Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním m 10,400 335,00 3 484,00

"T16P vnitřní v místnosti 1.03"(2,1+0,85+2,1) 5,050

"T16P vnitřní v místnosti 2.02"(2,1+1,15+2,1) 5,350

Součet 10,400

254 T16P
Dveře plastové vnitřní  850x2100 vč.rámu,barva bílá,izolace 

PUR,kování, klika+klika,zámek vložkov
kus 1,000 11 200,00 11 200,00

"T16P"1 v místnosti 1.03 1,000

252 T16P
Dveře plastové vnitřní  1050x2100 vč.rámu,barva bílá,izolace PUR,kování, 

klika+klika,zámek vložkov
kus 1,000 10 997,49 10 997,49

"T16P"1 v místnosti 2.02 1,000

SUMA 14 684,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

R položka
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Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Úprava vnějšího soklu
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV 46 310,64

781 Dokončovací práce - obklady 46 310,64

622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, 

mozaiková střednězrnná stěn
m2 88,565 522,90 46 310,64

"provozní objekt ČOV sokl" 

"JZ"(15,3*1,25)+(0,2*1,2)*2-(1,75*1,2) 17,505

"SZ"(15,8*1,25) 19,750

"SV"(15,3*1,25)+(0,2*1,2)*2-(2*1,2) 17,205

"JV"(15,8*1,25) 19,750

"linka na odvodnění kalu:"

"obvod sokl"(9+6)*2*0,5+(0,15*0,5)*4-(1,05+1,65)*0,35 14,355

Součet 88,565

SUMA 46 310,64 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

R položka
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Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Vodorovný přesun zásypu
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV 291 838,83

1 Zemní práce 291 838,83

17 162401102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 3 242,654 62,00 201 044,53

"na zpětný zásyp"(223,7184+2237,1837+1566,0286)-784,277 3 242,654

23 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 3 242,654 28,00 90 794,30

"na zpětný zásyp"(223,7184+2237,1837+1566,0286)-784,277 3 242,654

SUMA 291 838,83 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

R položka
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Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce SO1.10.2 - Odvětrání
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.2 - Zdravotně - technická instalace ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV 50 533,20

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 50 533,20

721173709 Potrubí kanalizační z PE DN 200 m 40,400 1 143,00 46 177,20

"odvětrání viz. výkres v příloze" 2*11,5+2*8,7 40,400

R01 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 200 kus 4,000 1 089,00 4 356,00

"odvětrání viz. výkres v příloze" 4,000

SUMA 50 533,20 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

R položka
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Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce SO1.30 - Měrný objekt
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.30 - Trubní vedení JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   14 650,00

8 Trubní vedení 14 650,00

78 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 

1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 

200 do 300

kus 1,000 9 600,00 9 600,00

83 592243380 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm kus 1,000 5 050,00 5 050,00

"nová šachta pro Parschallův žlab"6 1,000

SUMA 14 650,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

R položka
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Příloha č. 1.7 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Dosazovací nádrž
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: PS 1.10 - Strojně-technologická část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   478 571,00

8 Trubní vedení 478 571,00

60 HTL 17 Nerezová vestavba dosazovací nádrže systém VHB 450x450 kus 1,000 478 571,00 478 571,00

SUMA 478 571,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

R položka
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Příloha č. 1.8 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Změna technologie
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: PS 1.10 - Strojně-technologická část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

M Práce a dodávky M 1 466 072,00

D05 Čerpací stanice 102 500,00

D+M jeřábek 300kg vč. patky, kotvení v nerezovém provedení kus 1,000 43 300,00 43 300,00

D+M frekvenční měnič 2kW kus 3,000 19 733,3334 59 200,00

SJ Svozová jímka 43 300,00

D+M jeřábek 300kg vč. patky, kotvení v nerezovém provedení kus 1,000 43 300,00 43 300,00

01 Technologie - předčištění 62 930,00

D+M protihluk. žaluzií, ventilátoru s naklápěcí žaluzií kpl 1,000 50 660,00 50 660,00

Elektro část - dopojení a výzbroj v rozvaděči kpl 1,000 6 935,00 6 935,00

D+M 2x vzorkovacích míst nerez plný průtok ks 2,000 2 667,50 5 335,00

02 Technologie hlavní technologické linky 1 035 342,00

D+M potrubí obtoku denitrifikace DN200 (2x nořové soupě, potrubí, 

prostupy, zatěsnění, atd.)
kpl 1,000 86 700,00 86 700,00

D+M norné stěny u čerpadla odsazené vody ks 1,000 3 330,00 3 330,00

Příslušenství míchadla denitrifikace( spouštěcí zařízení, fix. Sada, 

rám, podpěra )  WILO
kpl 1,000 56 712,00 56 712,00

D+M nerezové vany zavěšené v nitrifikaci na konzolách, uvnitř 1x 

čerpadlo vratný kal 13 m3/h, H=2 m, 1x čerpadlo na přebytečný kal 

13 m3/h, H=2 m, 1x nožové šoupě s el. pohonem, 4x ruční šoupě 

mosazné, výtlak v polypropylenu v DN50.

kpl 2,000 198 000,00 396 000,00

D+M  2 kusů míchadel Wilo vč. 2x spouštěcích zařízení, 2x patka 

zvedacího zařízení kotvená na lávku, 2x přenosné zvedací zařízení 

150kg

kpl 1,000 492 600,00 492 600,00

04 Ostatní 222 000,00

Výrobní dokumentace nad rámec projektu (dílenská dokumentace) kpl 1,000 27 000,00 27 000,00

Plnohodnotný řídící systém s vizualizací na PC, s dálkovým 

přístupem
kpl 1,000 195 000,00 195 000,00

SUMA 1 466 072,00 Kč

R položka
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Příloha č. 1.9 - Přípočty, vícepráce PS1.20 - Změna technologie
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: PS 1.20 - Elektro-technologická část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

M Práce a dodávky M 86 650,00

02 Technologie hlavní technologické linky 86 650,00

Část elektro -  dopojení, výzbroj v rozvaděči 2 x čerpadlo + 

elektrouzávěr
kpl 1,000 66 650,00 66 650,00

elektro část - výzbroj a dopojení el. rozvaděče kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

SUMA 86 650,00 Kč

R položka
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Příloha č. 1.10 - Přípočty, vícepráce PS1.10 - Lávky
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: PS 1.10 - Strojně-technologická část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

M Práce a dodávky M 129 127,50

02 Technologie hlavní technologické linky 129 127,50

HTL 18 Lávka š. 0,9 m + zábradlí ( vše žárově zinkováno ) + MTZ m 22,500 5 739,00 129 127,50

SUMA 129 127,50 Kč

R položka
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Příloha č. 2 - Odpočty, Méněpráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 840 915,20 Kč

2 40 200,00 Kč

3 44 548,30 Kč

4 5 048,75 Kč

5 11 098,95 Kč

6 14 280,00 Kč

7 135 170,64 Kč

8 33 770,00 Kč

9 19 872,00 Kč

10 Příloha č. 2.10 - Odpočty, méněpráce PS1.10 - Změna technologie 80 652,00 Kč

11 174 015,00 Kč

CELKEM 1 399 570,84 Kč

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Zpevnění svahů, panely

Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Čerpací studny

Příloha č. 2.11 - Odpočty, méněpráce PS1.10 - Lávky

Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Tlakové čištění základové spáry

Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Změna krovu na objektu kalového hospodářství

Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Schody na půdu

Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Odvětrání

Příloha č. 2.7 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Úprava vnějšího soklu

Příloha č. 2.8 - Odpočty, méněpráce SO1.10.2 - Odvětrání

Příloha č. 2.9 - Odpočty, méněpráce SO1.30 - Dolamování dna ČSOV a SJ
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Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Zpevnění svahů, panely
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   840 915,20

1 Zemní práce 35 220,00

1 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

silničních panelů

m2 704,400 50,00 35 220,00

"podzemní nádrže ČOV-svahování"(29,6+29,1)*2*6 704,400

5 Komunikace pozemní 805 695,20

86 584121111
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z 

kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
m2 704,400 158,00 111 295,20

"podzemní nádrže ČOV-svahování"(29,6+29,1)*2*6 704,400

87 593810900 panel silniční 300x150x15 cm, 10t kus 160,000 4 340,00 694 400,00

"podzemní nádrže ČOV-svahování"120/1,5*2 160,000

SUMA 840 915,20 Kč
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Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Čerpací studny
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   40 200,00

1 Zemní práce 8 052,00

11 133401101

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem 

výkopu

m3 4,800 830,00 3 984,00

"podzemní nádrže ČOV-založení-čerpací studně"(1*1*1,6)*3 4,800

12 134702401

Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou a spouštění pláště 

studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku 

na terén a s vodorovným přemístěním výkopku na vzdálenost do 20 

m od vnějšího okraje studny půdorysné plochy studny do 4 m2 v 

horninách tř. 1 až 4, kromě hornin kašovité konsistence a tekoucích 

v hloubce do 10 m

m3 4,500 904,00 4 068,00

"podzemní nádrže ČOV-založení- čerp.studně"(1*1*1,5)*3 4,500

8 Trubní vedení 32 148,00

119 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 12,000 619,00 7 428,00

"podzemní nádrže ČOV-čerpací studně"4*3 12,000

120 592243020 skruž betonová šachtová 100x100x9 cm kus 12,000 2 060,00 24 720,00

"podzemní nádrže ČOV-čerpací studně"4*3 12,000

SUMA 40 200,00 Kč
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Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Tlakové čištění základové spáry
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   44 548,30

2 Základy a zvláštní zakládání 44 548,30

36 216901111

Očištění štol tlakovou vodou příp. jiným vhodným způsobem lícních 

ploch výrubu, pažení nebo obezdívky štol s naložením uvolněného 

materiálu, délky štoly do 200 m v lité skále

m2 436,748 102,00 44 548,30

"podzemní nádrže ČOV-založení"21,15*20,65 436,748

SUMA 44 548,30 Kč
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Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Změna krovu na objektu kalového hospodářství
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV 5 048,75

762 Konstrukce tesařské 5 048,75

200 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z 

řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 16,400 157,00 2 574,80

"linka na odvodnění kalu:" 

"pozednice 140/140"(8,2)*2 16,400

204 60512121 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m m3 0,353 6 270,00 2 213,94

"linka na odvodnění kalu:"

"pozednice 140/140"8,2*2*0,14*0,14 0,321

Součet 0,321

0,321*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,353

209 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 

konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 0,321 810,00 260,01

linka na odvodnění kalu : 

"pozednice 140/140"(8,2)*2*0,14*0,14 0,321

SUMA 5 048,75 Kč
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Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Schody na půdu
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV 11 098,95

766 Konstrukce truhlářské 11 098,95

231 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 1 174,25 1 174,25

232 61102 Výlez na půdu se stah schody 600/800 vč.zateplení kus 1,000 9 924,70 9 924,70

SUMA 11 098,95 Kč
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Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Odvětrání
Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV 14 280,00

214 764326423

Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 

mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z 

plechu, průměru přes 100 do 150 mm

kus 12,000 1 190,00 14 280,00

"ventilace"12 12,000

SUMA 14 280,00 Kč
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Příloha č. 2.7 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - Úprava vnějšího soklu
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.1 - Stavební část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV 135 170,64

781 Dokončovací práce - obklady 135 170,64

284 781733111
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených 

standardním lepidlem do 50 ks/m2
m2 88,565 357,00 31 617,71

"provozní objekt ČOV sokl" 

"JZ"(15,3*1,25)+(0,2*1,2)*2-(1,75*1,2) 17,505

"SZ"(15,8*1,25) 19,750

"SV"(15,3*1,25)+(0,2*1,2)*2-(2*1,2) 17,205

"JV"(15,8*1,25) 19,750

"linka na odvodnění kalu:"

"obvod sokl"(9+6)*2*0,5+(0,15*0,5)*4-(1,05+1,65)*0,35 14,355

Součet 88,565

285 59777120 Pásek fasádní Kabřinec 250x65x15 kus 5 450,154 19,00 103 552,93

88,565/(0,25*0,065) 5 450,154

SUMA 135 170,64 Kč
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Příloha č. 2.8 - Odpočty, méněpráce SO1.10.2 - Odvětrání
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.10.2 - Zdravotně - technická instalace ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

PSV Práce a dodávky PSV   33 770,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 770,00

5 721174063 Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110 m 86,000 295,00 25 370,00

"hlavní objekt"2*3 6,000

"odvětrání podzemních nádrží"8*10 80,000

Součet 86,000

9 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 12,000 700,00 8 400,00

"hlavní objekt - vnitřní kanalizace T22"2 2,000

"hlavní objekt - odvětrání nádrží T20"10 10,000

Součet 12,000

SUMA 33 770,00 Kč
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Příloha č. 2.9 - Odpočty, méněpráce SO1.30 - Dolamování dna ČSOV a SJ
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 1.30 - Trubní vedení JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   19 872,00

1 Zemní práce 19 872,00

14 138401301

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumatického nářadí s 

příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení 

šachet, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

m3 9,600 2 070,00 19 872,00

"dočištění dna ČSOV a SJ"8*4*0,30 9,600

SUMA 19 872,00 Kč
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Příloha č. 2.10 - Odpočty, méněpráce PS1.10 - Změna technologie
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: PS 1.10 - Strojně-technologická část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: 

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

M Práce a dodávky M 80 652,00

D05 Čerpací stanice 4 206,00

4 D13.1
Pozinkovaná patkla pro jeřábek - nosnost 100 kg + kotvení a 

montáž
kus 1,000 4 206,00 4 206,00

SJ Svozová jímka 4 206,00

17 D13.2
Pozinkovaná patkla pro jeřábek - nosnost 100 kg + kotvení a 

montáž
kus 1,000 4 206,00 4 206,00

02 Technologie hlavní technologické linky 72 240,00

41 HTL 02a Čerpadlo napouštění kalojemu - mamutkové kus 2,000 8 701,00 17 402,00

43 HTL 02b Čerpadlo napouštění kalojemu - mamutkové kus 2,000 8 701,00 17 402,00

59 HTL 10aa Solenoidový ventil DN 25 + MTZ a zapojení kus 4,000 7 879,00 31 516,00

56 HTL 12a Svody k elementům DN 25 - PE kus 74,000 80,00 5 920,00

SUMA 80 652,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD
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Příloha č. 2.11 - Odpočty, méněpráce PS1.10 - Lávky
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: PS 1.10 - Strojně-technologická část ČOV JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: 

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

M Práce a dodávky M 174 015,00

02 Technologie hlavní technologické linky 174 015,00

HTL 18 Lávka š. 0,9 m + zábradlí ( vše žárově zinkováno ) + MTZ m 22,500 7 734,00 174 015,00

SUMA 174 015,00 Kč
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