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Číslo smlouvy objednatele: PM4292/2017-504   Číslo smlouvy zhotovitele: 5583/2017
Číslo dodatku:     PM0             /2017-ZSMTDS/Bla

DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO
č .  PM4292/2017-504, 5583/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními

stranami:

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen:   Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutárním zástupcem
IČ:   708 90 013
DIČ:  CZ70890013
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): 

2. Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Sídlo:  Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce

38267
Jednající/Zastoupený: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé
IČ:   262 29 455
DIČ:  CZ26229455
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických: I

I.  Předmět dodatku
1. Dne 30. 1. 2017 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou Vodohospodářské

stavby Javorník-CZ s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. PM4292/2017-504,
5583/2017, jejímž předmětem je provedení díla „Ladenská strouha, St. Břeclav – Ladná,
odstranění nánosů“.

2. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek při provádění díla není možné těžit sedimenty
z toku a ukládat je na povolené zemědělské pozemky v dohodnutém termínu. Tímto se smluvní
strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla dle. čl. III Doba a místo plnění smlouvy o dílo,
kde jsou zohledněny termíny Závazného stanoviska zásahu do VKP a souhlas nájemce
zemědělských pozemků s ukládáním sedimentů mimo vegetační období. Čl. III se dohodou
smluvních stran mění a nově zní takto:

Doba plnění díla

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
            Termín zahájení provádění díla:                        do 8 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 15. 11. 2017

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
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II. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě

zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen

v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v
registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne: Ve Veselí nad Moravou dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ......................................................  ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o

 Dr. Ing. Antonín Tůma Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
 Statutární zástupce jednatelé




