ev.č. objednatele:  B 0022/20	ev.č. zhotovitele:  28/2020

Dodatek č.1 smlouvy o dílo  
smlouvy o dílo na realizaci akce VD NH, demolice, OHO, stavba č. 4339  uzavřené dne 23.9.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami 



Objednatel	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel	DEMSTAV group, s.r.o.
sídlo 	Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I – Město
IČO:	27844935
DIČ:	CZ27844935
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307


V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy 
o dílo v tomto rozsahu:
čl. 5.  Doba plnění 	–  v bodě 5.1. se mění termín plnění následovně:
původní znění:
5.1.	Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11. smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Předpokládaný termín zahájení díla je 1.9. 2020. Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.10. 2020.

nové znění:
5.1.	Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11. smlouvy.  
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Předpokládaný termín zahájení díla je 1.9. 2020. Termín dokončení a předání díla objednateli je do 29.11. 2020.


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny


V Ostravě dne	30.10.2020					V Hranicích dne 30.10.2020



												
Ing. Jiří Tkáč							xxx
generální ředitel							
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