
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2020
„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
sídlo: 


Žižkov 345, 364 52 Žlutice
IČO:                    
49754050



bankovní spojení:          Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:                      101286124/02300
zastoupený:         
Ing. Bc. Radkou Stolarikovu, Ph.D., ředitelkou školy
 (dále jen „pověřující zadavatel“)

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STASKO plus, spol. s.r.o.
se sídlem: 

Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary
IČO:               

14707551
DIČ: 


CZ14707551
bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s.



zastoupený: 
Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 343
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“

 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ pod ev. č. objednatele P20V00000508 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 (odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15%, dále dle § 222 (odst. 6) ZZVZ formou změny závazku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 1 - 3 ( příloha č. 1).
C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 1-3, ze kterých vyplývá:
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 5 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření v Kč bez DPH
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 5 ZZVZ

	01.
	Rekonstrukce stodoly - strop 1. NP
	13.109,64
	0,142 %

	02.
	Rekonstrukce stodoly - vnitřní horizontální Al žaluzie m.č. 1.04
	15.942,00
	0,173 %


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření v Kč bez DPH
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 ZZVZ

	03.
	Rekonstrukce stodoly a dílny - výměna původního potrubí vodovodu
	99.404,41
	1,07 %


	Rekapitulace
	Celkem rozšíření v Kč bez DPH

	Celkem Kč  (bez DPH)
	128.456,05


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 128 456,05 Kč bez DPH. 
Původní hodnota závazku se zvýšila o 128 456,05 Kč bez DPH.
D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:
V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 

                       9.355.366,45 Kč bez DPH
(slovy: devět milionů tři sta padesát pět tisíc tři sta šedesát pět korun českých a čtyřicet pět haléře)

DPH

1.964.626,95 Kč

 (slovy: jeden miliony devět set šedesát čtyři tisíc šest set dvacet šest korun českých a devadesát pět haléřů)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                            
11.319.993,40 Kč

(slovy: jedenáct milionů tři sta devatenáct tisíc devět set devadesát čtyři korun českých a čtyřicet haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 1154/10/20 ze dne 19.10.2020.
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (q8w38vq). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
změnové listy číslo 1-3

V Karlových Varech dne …………..



Ve Žluticích  dne …………..
       ___________________________


____________________________________

       

objednatel





zhotovitel
3/3

