DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


SUAS – stavební, s.r.o.
se sídlem: 		Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČO: 			61779539                    		
DIČ: 			CZ699001005
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 	XXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Ing. Liborem Vránou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 5973

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 01355/2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.


B) Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech 1 - 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.


C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1. – 6. ze kterých vyplývá:


	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	01.
	Demontáž SDK předstěn mezi místnostmi 1.05 a 1.06; místnostmi 1.07 a 1.08; montáž proti hlukové SDK předstěny mezi místnostmi 1.07 a 1.08
	21 253,50 Kč
	---
	0,18
	21 253,50 Kč

	02.
	Betonové podlahy v m.č. 1.01 a 2.01 – nové potěry
	154 748,85 Kč
	---
	1,32
	154 748,85 Kč

	03.
	Cirkulace teplé užitkové vody
	18 145,16 Kč
	---
	0,15
	18 145,16 Kč

	04.
	Betonové podlahy v m.č. 1.10 – nové potěry
	119 098,44 Kč
	---
	1,02
	119 098,44 Kč

	05.
	Rozšíření a vyrovnání parapetů
	29 501,83 Kč
	---
	0,25
	29 501,83 Kč

	06.
	Stavební výplně mezi m.č. 1.01 a 1.02; mezi m.č. 2.01 a 2.02
	---
	130 640,07 Kč
	1,11
	-130 640,07 Kč

	Celkem
	342 747,78 Kč
	130 640,07 Kč
	4,03
	212 107,71 Kč



Rekapitulace
	 
	Rekapitulace
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	 
	Celkem (bez DPH)
	342 747,78 Kč
	130 640,07 Kč

	
	Rozdíl (bez DPH)
	212 107,71 Kč

	
	Rozdíl (s DPH)
	256 650,32 Kč

	 
	
	
	

	 
	 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo  
	 
	11 722 052,47 Kč
	14 183 683,49 Kč

	Dodatek č. 1
	 
	212 107,71 Kč
	256 650,32 Kč

	Smlouva o dílo včetně 
Dodatku č. 1
	 
	11 934 160,18 Kč
	14 440 333,81 Kč




Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 342.747,78 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 130.640,07 Kč bez DPH.

D) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH  11.934.160,18 Kč
(slovy: jedenáct milionů devět set třicet čtyři tisíc sto šedesát korun českých osmnáct haléřů)

DPH 2.506.173,63 Kč
(slovy: dva miliony pět set šest  tisíc sto sedmdesát tři korun českých šedesát tři haléřů)


Cena včetně DPH 14.440.333,81 Kč
(slovy: čtrnáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc tři sta třicet tři korun českých osmdesát jedna haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1176/11/20 ze dne 2. listopadu 2020.

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka 4cn5au4. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 1: Demontáž SDK předstěn mezi místnostmi 1.05 a 1.06; místnostmi 1.07 a 1.08; montáž proti hlukové SDK předstěny mezi místnostmi 1.07 a 1.08 
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 2: Betonové podlahy v m.č. 1.01 a 2.01 – nové potěry
Příloha č. 3: 	Změnový list č. 3: Cirkulace teplé užitkové vody
Příloha č. 4: 	Změnový list č. 4: Betonové podlahy v m.č. 1.10 – nové potěry
Příloha č. 5: 	Změnový list č. 5: Rozšíření a vyrovnání parapetů
Příloha č. 6: 	Změnový list č. 6: Stavební výplně mezi m.č. 1.01 a 1.02; mezi m.č. 2.01 a 2.02



V Sokolově dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..


       


___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
            Ing. Libor Vrána					         Mgr. Dalibor Blažek  
         jednatel společnosti				   člen Rady Karlovarského kraje                  
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