
Změnový list č. 06 
Stavba: ISŠTE SOKOLOV - REVITALIZACE OBJEKTU S0708 SOKOLOV 

Datum vydání požadavku: 7 10 2020 
Adresa objednatele: 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 

NÉ2°V,ČŠ$ÍÍ SÍÉVĎY d°ÍČ°"ë 2'“Š"°“ STAVEBNÍ VÝPLNÉ MEZI M.ć. 1.01 - 1.02 A ıvı.ć. 2.01 - 2.02 (vcetne cısla SO): 

Popis změny, technického řešení: 
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Projektová dokumentace řešila dodávku stavebních výplní. 
Nové řešení: 
Bylo dohodnuto, že nebudou dodány stavební výplně mezi m.č. 1.01 a 1.2 a mezi m.č. 2.01 a 2.02. 
Dle sdělení projektanta nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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Zdůvodnění změny: 
Z provozních důvodů na základě požadavku budoucího uživatele. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení. 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Nemá vliv na termín. 
Nemění kvalitu provozu. 
Cena díla se snižuje O - 130.640,07 Kč bez DPH. 

strana 2/3



Změnový list Č. 06 
SÍBVĎB ISSTE SOKOLOV - REVITALIZACE OBJEKTU S0706 SOKOLOV 

ý| drenı zhotovitele stavby 

SUAS - stavební, s.r.o. 
stavbyvedoucí 

dozorul; 

Schrader s.r.o. 
jednatel 

Myjadrenı technıckeho dozoru stavebnıka 

Karlovarský kraj 
technický dozor stavebníka 

Vý|adrenı obıednatele 

Karlovarský kraj 
vedouci odboru investic 

Karlovarský kraj 
oddělení přípravy a realizace 

investic odbor investic 

Město Sokolov 
I 

. . _ _ edouchodborhťro 

Prılohy polozkovy rozpocet
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