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	TLZ č./verze:
	05

	Datum předložení TLZ:
	24. 8. 2020

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0202

	Ze dne:
	dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA

	Objekt:
	UJEP VIKS - AULA

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna dispozice zázemí auly

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Dispozičně dochází k úpravě klidové zóny a WC v zázemí auly. 
Z důvodu statických poruch, které byly odhaleny v průběhu realizace prací po odstranění omítek, navrhl zhotovitel vybudování WC z pórobetonových tvárnic místo původně navržené SDK konstrukce. Tato změna zajistí dodatečné ztužení přilehlých konstrukcí. Dále je navrženo rozšíření zázemí zbouráním nenosné příčky. Po provedené sondě bylo zjištěno, že zázemí lze tímto způsobem rozšířit o cca 8 m2. Dále bylo zjištěno, že dutý prostor obsahuje původní vybavení auly z roku 1976, táhla, poškozené tabule, vodící konstrukce. Tyto prvky je nutné demontovat a odstranit. Dále bylo zjištěno, že předpokládaná SDK příčka z čela auly je pouze v minulosti neodborně provedená předstěna a nemá tak technické parametry pro zavěšení nově plánované tabule. Je tedy navrženo ztužení a dokončení konstrukcí SDK profilem.
Dispozice WC bude upravena z důvodu průchodu mezi stěnami dle výkresové dokumentace v příloze TLZ, výlevka, wc i umyvadlo budou dispozičně přesunuty tak aby byla zachována původně plánovaná funkčnost místnosti.

	Popis změny: 

	Je navržena kompletní demontáž zděné příčky, doplnění betonové podlahy, vyztužení SDK předstěny a zednické zapravení. Dále je navržena demontáž stávajících konstrukcí rozbitých tabulí a jejich pohonu. Je navržena dispoziční úprava WC a také změna SDK konstrukce příčky za zděnou z  pórobetonových tvárnic. 
Z důvodu změny dispozice dojde k úpravě ploch dlažby a odečtu dveří. 
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ



	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Projektant se změnou souhlasí. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV a PSV

	Přílohy:  

	1) [bookmark: _GoBack]Rozpočet změny
2) Výkresová dokumentace
3) Fotodokumentace

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	0 dní 

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                        -10 463,20 Kč 

	
	Přípočet:
	 85 315,81 Kč 

	
	Celkem:
	74 852,61 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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